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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de Gerencia de Proyectos SI-TI, en la Carrera de Ingeniería de Sistemas de Información,

de carácter teórico- práctico, dirigido a los estudiantes del 8vo ciclo, busca desarrollar la competencia general

de ciudadanía y la específica Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el

desempeño profesional de Ingeniería acorde al ABET - Student Outcome (j).

 

El conocimiento adquirido a lo largo del curso es muy importante en el desarrollo profesional del alumno ya

que durante toda su carrera profesional desarrollará sus actividades bajo el marco de gestión de proyectos,

además podrán ser partícipes del desarrollo e implementación de estos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender y definir un proyecto dentro de una organización

según un caso de negocio. Además, será capaz de entender el ciclo de vida un proyecto y soportarlos con las

buenas prácticas ofrecidas por el Project Management Institute.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a la Gerencia de Proyectos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conocer los principales conceptos de la Gerencia de Proyectos 

TEMARIO

Presentación del curso

El rol estratégico de las tecnologías de información

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gerencia De Proyectos De Si/Ti

CÓDIGO : SI427

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Acuña Arroyo, Pedro Leoncio

Díaz Amaya, Edgar David
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcsipacu@upc.edu.pe
mailto:pcsiedia@upc.edu.pe
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El marco PMI para la administración de proyectos

Objetivo CAMP - Dirección de Proyectos

Ciclo de Vida del Proyecto

HORA(S) / SEMANA(S)

4 hrs / semanas 1

 

UNIDAD Nº: 2 Áreas de Conocimiento 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conocerá cuales son las áreas de conocimiento que plantea el PMI para la gestión

del proyecto y cual es su importancia durante su ciclo.

TEMARIO

Presentación de las áreas de conocimiento.

Gestión de la Integración.

Gestión del alcance del Proyecto.

Gestión del tiempo del Proyecto.

Gestión de los costos del Proyecto.

Gestión de la calidad del Proyecto.

Gestión de los RRHH del Proyecto.

Gestión de las comunicaciones del Proyecto.

Gestión de los riesgos del Proyecto.

Gestión de las adquisiciones del Proyecto.

Gestión de los interesados del Proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

4 hrs / semanas 2

 

UNIDAD Nº: 3 Planificación del Proyecto

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante podrá planificar un proyecto en base a un caso de negocio elaborando los

entregables correspondientes y entiendo la importancia de estos.

TEMARIO

El Caso de Negocio & FODA como contexto de un Proyecto

El Acta de Constitución de un proyecto

Alcance del Proyecto:

-Definir requerimientos de un proyecto

-Definir entregables de un proyecto

-Elaborar el Alcance de un Proyecto

-Definir Actividades de un Proyecto SI/TI

-Elaborar la EDT/WBS de un Proyecto

Identificación de Stakeholders

-Matriz de Poder.

-Acciones para los Stakeholders.

Tiempo del Proyecto:

-Estimación de Actividades

-Secuencia de Actividades & ruta crítica
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-Identificar Hitos del Proyecto

-Elaborar Cronograma del Proyecto

Recursos del Proyecto:

-Estimar Recursos del Proyecto. Conceptos: Sobredemanda, % de Participación, Reserva de Recursos.

-Selección de Recursos: Adquirir, Desarrollar & Dirigir.

Calidad del Proyecto

-Planificar la Calidad: Asegurar & Controlar.

-Hitos para la Calidad.

Comunicaciones del Proyecto:

-Definir los medios de comunicación.

-Definir las comunicaciones del proyecto.

Riesgos del Proyecto:

-Identificar Riesgos.

-Tipos de Acciones para un Riesgos.

-Análisis Cualitativo & Cuantitativo.

-Contingencia para Riesgos.

Costos del Proyecto:

-Identificación de los costos del Proyecto: Trabajo, Materiales, Gastos.

-Estimación de costos del Proyecto.

-Definición del Presupuesto & Contingencias.

-Adquisición para el Proyecto: Definición del SOW.

Integración del Proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

36 hrs / semanas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 Seguimiento, Control & Cierre del Proyecto

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conocerá los puntos más relevantes para realizar un seguimiento, control y cierre

adecuado al proyecto que planificó.

TEMARIO

Actividades de Seguimiento del Proyecto.

Actividades de control del Proyecto

Gestión del Cambio.

Actividades de Cierre del Proyecto.

Actas del Proyecto

Participación de la PMO

HORA(S) / SEMANA(S)

8 hrs /Semanas 13 y 14

 

UNIDAD Nº: 5 Agilidad en Proyectos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conocerá las definiciones de un proyecto ágil según el PMI y comprenderá las

situaciones en donde aplicarlo.

TEMARIO
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El problema de la incertidumbre.

Ciclos de Vida ágiles de un proyecto

Metodologías de gestión ágiles de un proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

4 hrs / Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará a través de dos sesiones de 4 horas en total, en dos sesiones de 2 horas cada una, que

otorga la base conceptual para que el alumno logre las competencias del curso, estas se complementan con el

desarrollo de habilidades técnicas que adquieren en el curso, el análisis y presentación de casos.

 

Los estudiantes, organizados en grupos realizan un trabajo práctico en el que se integran los conocimientos y

habilidades adquiridos durante el curso. El curso desarrolla una metodología activa en donde se fomentará la

participación de los alumnos mediante dinámicas grupales durante las clases presenciales. De igual modo, se

desarrollará un trabajo aplicativo, el cual implicará el análisis y profundización de los temas del curso. El

profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias en clase contribuyendo al crecimiento

profesional del estudiante.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 15% (TP1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 5% (PA1) + 20% (TF1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 individual NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 7 grupal NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2oN5rWs.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BREWER, Jeffrey y DITTMAN, Kevin  (2010)  Methods of  IT Project Management,

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE(PMI)  (2013)  A Guide to the Project Management Body of

Knowledge, 5th Ed.  04 de marzo de 2013.

RITA MULCAHY  (2011)  PMP¿ Exam Prep 7th Edition.  04 de marzo de 2011.

SCHWALBE, Kathy  (2010)  Information Technology Project Management,


