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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El terminal de hidrocarburos del Callao, almacena y despacha productos de 

hidrocarburos tales como GLP, Gasolinas, diesel, kerosene, turbo A-1, petróleo industrial 

6 y productos químicos; se abastece mediante buques tanques desde la Refinería de 

Talara y Conchán; cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 1´133,268 

barriles distribuidos en 33 tanques de almacenamiento (incluidos 4 esferas de GLP). 

VOPAK PERU S.A. (en adelante El Operador) mantiene un contrato de operación con 

Petróleos del Perú S.A para la operación del terminal de hidrocarburos del Callao, 

situado en la Av. Néstor Gambetta Nº 1265, Provincia Constitucional del Callao, 

Departamento de Lima, República del Perú. 

Dentro del marco de dicho contrato se ha definido un Programa de Inversiones 

Adicionales (en adelante PIA), que es un grupo de proyectos que entre sus principales 

objetivos es el incremento de la capacidad operativa del terminal; por lo cual, El 

Operador ejecutará proyectos de las categorías como de Adecuación Legal, Ampliación 

de Capacidad y Modernización, los cuales serán ejecutados dentro del límite de 

operación del terminal. 

Dentro del PIA se encuentra el Proyecto con código P-9.3 Instalación de Facilidades para 

el Despacho de GLP, que consta de Instalación y Operación de Skid de tres (03) 

Medidores Másicos de Volumen de GLP y de una (01) Bomba de Despacho de GLP, que 

está dentro de las categorías de Modernización y Adecuación Legal. El cual nace de la 

necesidad de cumplir con los objetivos de modernizar la operación de despacho y medir 

el volumen real despachado de GLP. 

Mediante el Caso de Negocio se realiza un diagnóstico que ayude a justificar el valor del 

proyecto, desde la perspectiva de su funcionalidad requerida, de su impacto en el 

negocio del despacho de GLP y su valor financiero. La inversión total del proyecto es de 

US$ 7,263,741.77, la vida útil se considera de 10 años para proyectos del rubro 
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hidrocarburos, se considera viable con un valor del VAN de US$ 10, 065,565.81 y valor 

del TIR de 39.03%. 

El proyecto tiene dos fases bien definidas: la primera fase, es el desarrollo de la 

Ingeniería Conceptual y Básica, procura del Skid de Medidores Másicos y de la Bomba de 

Despacho que será responsabilidad de El Operador y la segunda fase desarrollar la 

Ingeniería de Detalle, Procura, Montaje e Instalación y Puesta en Marcha de las 

Facilidades de despacho de GLP a cargo de la empresa SNC Lavalin. 
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