UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA

**DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
RURAL APLICANDO EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS**

CASO DE ESTUDIOS: DISTRITO DE LUCANAS - AYACUCHO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el grado académico de Maestro en Derecho de la Empresa

AUTOR

Rojas García Demetrio (0000-0002-6108-8777)

ASESOR(ES)

Jaime Cruz Saravia (0000-0002-0047-8472)

Lima, 28 de Noviembre 2019

DEDICATORIA

A Raúl Francisco, Daniela Jimena y

Andrés Fermín; mis hijos.

AGRADECIMIENTOS

Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por confiarme el aspecto legal de los Proyectos de Inversión Pública en saneamiento.

A la Municipalidad Distrital de Lucanas, por la información proporcionada y por confiar en el presente trabajo.

Al profesor Jaime Cruz Saravia, por su valiosa asesoría y su identificación con el problema rural.

RESUMEN

La presente investigación tiene el propósito de identificar el mecanismo de ejecución de Proyectos Inversión Pública - PIP más apropiado para garantizar el cierre de brechas de infraestructura en saneamiento rural, a partir de un aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrece el mecanismo de Obras por Impuestos - OXI, frente a mecanismos como la Contratación Pública y la Asociación Público Privada – APP en la ejecución de PIP en las zonas rurales del país, como en el distrito de Lucanas - Ayacucho.

Esta investigación se ha dividido en cuatro capítulos: El capítulo I, contiene el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, los alcances y limitaciones de la presente investigación; el capítulo 2, contiene el marco teórico de la investigación en el que se aborda temas relativos a la infraestructura pública, el sistema nacional de inversión pública y el mecanismo de OXI, explicando la evolución de la normativa, el desarrollo del mecanismo, las ventajas del mecanismo, los posibles resultados de la ejecución de los PIP en beneficio del distrito y las zonas rurales; el capítulo 3, contiene el desarrollo del caso de estudio y la posibilidad de replicar las ventajas del mecanismo OXI en zonas similares al distrito de Lucanas; y, el capítulo 4, contiene las herramientas básicas que un gobierno local puede emplear para la implementación del mecanismo OXI en la ejecución de PIP en saneamiento rural.

Palabras clave:

Infraestructura de saneamiento; Proyectos de Inversión Pública; Obras por Impuestos; Saneamiento rural; y, distrito de Lucanas.

DECREASE OF THE SANITATION INFRASTRUCTURE GAP RURAL APPLYING THE WORK MECHANISM FOR TAXES

ABSTRACT

The present investigation has the purpose of identifying the mechanism of execution of Public Investment Projects - PIP more appropriate to guarantee the closing of infrastructure gaps in rural sanitation, based on the use of the comparative advantages offered by the Works for Taxes mechanism - OxI, in front of mechanisms such as Public Procurement and Public Private Partnership - PPP in the execution of PIP in rural areas, such as in the Lucanas - Ayacucho district.

This research has been divided into four chapters: Chapter I, contains the problem statement, objectives, justification, scope and limitations of the present investigation; Chapter 2 contains the theoretical framework of the investigation in which issues related to public infrastructure, the national public investment system and the OxI mechanism are discussed, explaining the evolution of the regulations, the development of the mechanism, the advantages of mechanism, the possible results of the execution of PIPs for the benefit of the district and rural areas; chapter 3, it contains the development of the case study and the possibility of replicating the advantages of the OxI mechanism in areas similar to the Lucanas district; and, chapter 4, contains the basic tools that a local government can use for the implementation of the OxI mechanism in the execution of PIP in rural sanitation.

Keywords:

Sanitation infrastructure; Public Investment Projects; Works for Taxes; Rural sanitation; and, Lucanas district.

ABREVIATURAS

1. AFIN: Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional.
2. APP: Asociación Público Privada o Asociaciones Público Privadas.
3. CPIP: Comité de Promoción de la Inversión Privada.
4. CIPGL: Certificado de Inversión Pública Gobiernos Locales
5. CIPGN: Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional
6. EPS: Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento
7. DGPPIP: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada.
8. IGV: Impuesto General a las Ventas.
9. IP: Iniciativa Privada o Iniciativas Privadas.
10. JASS: Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento.
11. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
12. MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
13. OPIP: Organismo Promotor de la Inversión Privada.
14. OXI: Obras por Impuestos
15. PIP: Proyecto de Inversión Pública
16. PNS: Plan Nacional de Saneamiento del MVCS
17. PNSR: Programa Nacional de Saneamiento Rural
18. PTAR: Planta de Tratamiento de Agua Residual
19. SNPIP: Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.
20. UF: Unidad Formuladora.
21. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
22. UGM: Unidad de Gestión Municipal

ACRONIMOS Y DEFINICIONES

1. **Adjudicatario:** Es el postor a quien se adjudicó la Buena Pro.
2. **Bases:** Es el documento que establece los términos para la selección de la Empresa Privada y la Entidad Privada supervisora.
3. **Capacidad presupuestal.-** Es la viabilidad presupuestal de la Entidad Pública responsable del financiamiento de los Proyectos y su mantenimiento y/u operación.
4. **Certificación Presupuestaria.-** Disponibilidad presupuestal de la Entidad Pública que financia los Proyectos y su mantenimiento.
5. **Compromiso de priorización de recursos.-** Documento emitido por la entidades públicas del Gobierno Nacional para priorizar bajo responsabilidad en la fase de programación presupuestaria recursos necesarios para financiar el pago de los CIPGN para cada año fiscal y por todo el periodo de ejecución del Proyecto , así como el mantenimiento y/u operación de ser el caso. Este documento se deberá tomar en cuenta por la entidad del Gobierno Nacional en la programación del presupuesto del año fiscal correspondiente.
6. **Convenio.-** Convenio suscrito entre Empresa Privada y Entidad Pública en el marco de la Ley N° 29230 y su modificatoria.
7. **Contrato de Supervisión.-** Es aquel documento celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad Pública para la supervisión del Proyecto.
8. **Empresa Privada.-** Persona jurídica que celebra el Convenio con la Entidad Pública y financia la fase de ejecución del Proyecto y, de corresponder, su operación y/o mantenimiento. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. También se considera a las sucursales de las sociedades constituidas en el extranjero.
9. **Empresa Privada Supervisora.-** Persona natural o jurídica contratada por la Entidad Pública para supervisar la elaboración del expediente técnico y/o ejecución del Proyecto, así como las actividades de operación y/o mantenimiento de corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.
10. **Entidad Pública.-** Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Pública, Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinación Interregional, con potestad para ejecutar el Proyecto de acuerdo al Invierte.pe, la ley y el Reglamento.

11. **Estudio Definitivo.-** El Estudio Definitivo puede ser expediente técnico (obra), especificaciones técnicas (bienes) y términos de referencia.
12. **Ley Marco:** Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
13. **Monto Total de Inversión.-** Es el monto consignado en el Convenio y sus adendas, que será financiado por la Empresa Privada y reconocido por la Entidad Pública en el CIPRL o CIPGN.
14. **Municipalidad:** Municipalidad Distrital de Lucanas
15. **Invierte.pe:** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
16. **Obra.-** Para el efectos del mecanismo de obras por impuestos, el término obra considera todos los componentes del Proyecto con excepción de los estudios definitivos, operación y/o mantenimiento.
17. **Obra por Impuestos.-** Es el régimen especial regulado en TUO de la Ley N° 29230, su Reglamento y normas complementarias.
18. **Unidad Formuladora:** Es la UF en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
19. **Saneamiento:** Servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición sanitaria de excretas.

TABLA DE CONTENIDOS

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	
1.1.1 PROBLEMA GENERAL	
1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS	
1.2 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO	
1.2.1 OBJETIVO GENERAL	
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES	
1.3.1 ALCANCES	
1.3.2 LIMITACIONES	
2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	7
2.1 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	
2.1.1 INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO	
2.1.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO	
2.2 BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO	
2.3 COBERTURA EN SANEAMIENTO URBANO Y RURAL	
2.4 EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	
2.4.1 EL CICLO DE INVERSIÓN	
2.4.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)	
2.4.3 MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS PIP	
a) CONTRATACION PÚBLICA	
b) ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS	
c) OBRAS POR IMPUESTOS	

2.5	EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS	
2.5.1	CREACIÓN Y BASE LEGAL	
2.5.2	VENTAJAS FRENTE A OTROS MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE PIP	
2.5.3	FASES DE LAS OBRAS POR IMPUESTOS	
3.	CAPÍTULO III: EL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE LUCANAS	30
3.1	ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE LUCANAS	
3.2	UBICACIÓN Y COORDENADAS DEL DISTRITO DE LUCANAS	
3.3	DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE LUCANAS	
3.3.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
3.3.2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
3.3.3	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	
3.4	FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PIP EN TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	
3.5	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES ESTRATÉGICAS	
4.	CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE LUCANAS	51
4.1	ELABORACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
4.2	FASE DE PRIORIZACION DEL PIP	
4.3	FASE DE ACTOS PREVIOS – COMITÉ ESPECIAL	
4.4	FASE DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA Y LA ENTIDAD PRIVADA FISCALIZADORA	
4.5	FASE DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	
4.6	OPINIÓN PREVIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	
	CONCLUSIONES	59
	RECOMENDACIONES	61

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62
ANEXOS	64

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación de principales países latinoamericanos en el Índice de Competitividad Mundial, 2018 – 2019

Tabla 2. Brecha de Infraestructura de mediano y largo plazo

Tabla 3. Brecha de Infraestructura de corto plazo (millones de soles)

Tabla 4. Cobertura por regiones y ámbitos Agua Potable y Alcantarillado - 2016

Tabla 5. Características principales de una APP

Tabla 6. Comparativo de mecanismos de ejecución de PIP

Tabla 7. Distribución del gasto del Presupuesto del Sector Público por Gobiernos Locales

Tabla 8. Topes máximos de capacidad anual para los Gobiernos Locales

Tabla 9. Formato para analizar la disponibilidad de Terrenos OxI.

INDICE DE FIGURAS

- Figura 1. Fases del Ciclo de Inversión
- Figura 2. Inversión pública y APPs
- Figura 3. Evolución del marco normativo APP
- Figura 4. Proyectos en los que se puede aplicar Oxl
- Figura 5. Mecanismo Oxl
- Figura 6. Evolución del marco normativo Oxl
- Figura 7. Ventajas del mecanismo Oxl
- Figura 8. Fases del mecanismo Oxl
- Figura 9. Mapa del Departamento de Ayacucho
- Figura 10. Coordenadas del distrito de Lucanas
- Figura 11. Reservorio antiguo del distrito de Lucanas
- Figura 12. Recibo de Agua Potable – 2018
- Figura 13. Recibo de Agua Potable – 2019
- Figura 14. Relación de morosos – Octubre 2019
- Figura 15. Buzón colapsado – Cercado y barrio Santa Rosa
- Figura 16. Foto Satelital del Distrito de Lucanas, Ayacucho – Perú
- Figura 17. Vista panorámica del Cercado y barrio Santa Rosa
- Figura 18. Antigua Laguna de Oxidación en abandono
- Figura 19. Tuberías cerradas de antigua Laguna de Oxidación
- Figura 20. Falla geológica y derrumbe de la Laguna de Oxidación
- Figura 21. Vertimiento no autorizado
- Figura 22. Vista panorámica del barrio Nuevo Horizonte
- Figura 23. Pozo de oxidación colapsado del barrio de Nuevo Horizonte
- Figura 24. Vista panorámica del barrio de San Martín
- Figura 25. Pozo Ciego del barrio de San Martín
- Figura 26. Vista panorámica del barrio de San Andrés.

INTRODUCCIÓN

Ad portas al Bicentenario, uno de los problemas que enfrenta el país es lo relativo al déficit de infraestructura de los servicios públicos, en particular, constituye un tema pendiente el cierre de brechas en infraestructura de saneamiento rural. Según la información contenida en el Plan Nacional de Saneamiento publicado por el MVCS, en el Perú los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender condiciones adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad. Así, las cifras promedio no reflejan las grandes diferencias entre los ámbitos rurales y urbanos, muestran la ausencia de la infraestructura necesaria para la prestación óptima de los servicios de saneamiento.

El problema se evidencia en el ámbito rural, se estima una cobertura de 71.2 % en agua potable y 24.6 % en alcantarillado. Lo que quiere decir que el 29% de la población rural no tiene acceso al agua potable y el 75% no tiene servicio de alcantarillado; de lo que es fácil deducir que el servicio de tratamiento de aguas residuales es casi inexistente.

La presente investigación tiene el propósito de identificar el mecanismo de ejecución de PIP más apropiado para garantizar el cierre de brechas de infraestructura en saneamiento rural, a partir de un aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrece el mecanismo de OXI, frente a mecanismos como la Contratación Pública y APP para la ejecución de PIP en las zonas rurales, como sería en el distrito de Lucanas - Ayacucho.

El capítulo I de la presente investigación, contiene el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, los alcances y limitaciones de la presente investigación; el capítulo 2, contiene el marco teórico de la investigación en el que se aborda temas relativos a la infraestructura pública, el sistema nacional de inversión pública y el mecanismo de OXI, explicando la evolución de la normativa, el desarrollo del mecanismo, las ventajas del mecanismo, los posibles resultados de la ejecución de los PIP en beneficio del distrito y las zonas rurales; el capítulo 3, contiene el desarrollo del caso de estudio y la posibilidad de replicar las ventajas del mecanismo

OxI en zonas similares al distrito de Lucanas; y, el capítulo 4, contiene las herramientas básicas que un gobierno local puede emplear para la implementación del mecanismo OxI en la ejecución de PIP en saneamiento rural.

Adicionalmente, la investigación contiene conclusiones y recomendaciones concretas, así como documentos anexos.

1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

A dos años del Bicentenario (2021), uno de los problemas que enfrenta el país es lo relativo al déficit de infraestructura de los servicios públicos, en particular, el cierre de brechas en infraestructura de saneamiento rural.

Según la información contenida en el Plan Nacional de Saneamiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA¹, en el Perú los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender condiciones adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad. Así pues las cifras promedio no reflejan las grandes diferencias entre los ámbitos rurales y urbanos, muestran la ausencia de la infraestructura necesaria para la prestación óptima de los servicios de saneamiento en el país.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2016 el Perú tuvo una población estimada de 31,4 millones de habitantes, de los cuales, el 77.2 % corresponde al ámbito urbano, mientras que el 22.8 % al ámbito rural. Las estimaciones de coberturas registradas señalan que, en el ámbito urbano, el 94.5 % del total de habitantes cuenta con los servicios de agua potable y el 88.3 % con servicios de alcantarillado.

De otro lado, en el ámbito rural, se estima una cobertura de 71.2 % en agua potable y 24.6 % en alcantarillado. De acuerdo a ello, 3,4 y 8,3 millones de peruanos no tienen acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, en los ámbitos urbano y rural, respectivamente (PNS, 2017).

En cuanto al Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, que comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio de alcantarillado, no se cuenta con información precisa. En todo caso, queda claro que en donde no se cuenta con servicio de Alcantarillado,

¹ Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2017.

tampoco se cuenta con el servicio de Tratamiento de Aguas Residuales, ni de Disposición Sanitarias de Excretas; ello sobre todo en las zonas rurales del país.

Desde el Estado, se tiene al MVCS como Ente Rector en materia de saneamiento; mientras que la provisión de los servicios se encuentra a cargo de los prestadores de servicio de saneamiento en el ámbito urbano y rural, los cuales pueden ser las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento público, privado o mixto (EPS), las municipalidades, las organizaciones comunales u operadores especializados.

Ahora bien, en cuanto a la ejecución de PIP, el mecanismo tradicional utilizado para ello es la Obra Pública, sujeta a la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual no garantiza el cierre de brechas de infraestructura en saneamiento urbano y rural en el Perú, debido a que requiere previamente que la Entidad Pública cuente con un presupuesto asignado y debe seguir un procedimiento burocrático de selección de la empresa que ejecuta la obra. Sin embargo, el mecanismo de OXI tiene una mayor aceptación por los inversionistas y la sociedad en su conjunto, debido a que el financiamiento inicial proviene del inversionista privado, así como garantiza la celeridad en la selección del constructor debido a que lo realiza directamente la Empresa Privada.

El Servicio de Tratamiento de Agua Residual en el distrito Lucanas (caso de estudio), es inexistente, al haberse suspendido la operación, hace dos (02) años, la única Laguna de Oxidación, debido al derrumbes en uno de sus lados por fallas geológicas o sedimento del terreno y por falta de mantenimiento. Siendo así, el vertimiento de las aguas residuales se realiza a un riachuelo del distrito, con la consecuente contaminación ambiental.

1.1.1 PROBLEMA GENERAL

¿Es posible garantizar el cierre de brechas de infraestructura en saneamiento rural, a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), dado las ventajas competitivas que ofrece frente a otros mecanismos de ejecución de PIP?.

1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿Teniendo en cuenta el monto de las inversiones requeridas, la Contratación Pública de Obras y las APPs son mecanismos apropiados para la ejecución de PIP y el cierre de brechas de infraestructura de saneamiento rural?.

¿Frente a la carencia de presupuesto en los Gobiernos Locales, el mecanismo de OXI es una alternativa viable para la ejecución de los PIP de obras de infraestructura de saneamiento rural – Tratamiento de Aguas Residuales (distrito de Lucanas)?.

¿El MVCS, en su condición de Ente Rector en saneamiento, brinda asesoría y apoyo a los Gobiernos Locales en el cierre de brechas vía el mecanismo de OXI?

Considerando la similitud de las carencias existentes en las zonas rurales, ¿es posible replicar el mecanismo de OXI en la ejecución de PIP en zonas rurales como el distrito de Lucanas?.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar el mecanismo de ejecución de PIP más apropiado para garantizar el cierre de brechas de infraestructura en saneamiento rural, tomando el caso del distrito de Lucanas.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Efectuar un análisis comparativo de los mecanismos de ejecución de PIP existentes y su aplicación práctica en el cierre de brechas de saneamiento rural.
2. Aplicar las ventajas comparativas del mecanismo de OXI en la ejecución de PIP en el cierre de brechas de saneamiento rural – Tratamiento de Aguas Residuales (distrito de Lucanas).

3. Mediante convenios interinstitucionales, aprovechar las sinergias y recursos del Ente Rector en saneamiento (MVCS) para el cierre de brechas en las zonas rurales.
4. Proporcionar de herramientas básicas a los Gobiernos Locales de zonas rurales, a fin de que puedan replicar el mecanismo de OXI en la ejecución de PIP en zonas similares al distrito de Lucanas.

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.3.1 ALCANCES

La investigación se refiere a la aplicación del mecanismo OXI para el cierre de brechas en saneamiento en las zonas rurales del país, utilizando como caso de estudio el distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, región Ayacucho, el cual permitirá su aplicación en otros distritos similares del país.

1.3.2 LIMITACIONES

- Escasa información disponible sobre las brechas existentes en el saneamiento rural y en el distrito de Lucanas.
- Los criterios utilizados serán aplicados para las obras de saneamiento ejecutadas por el mecanismo de OXI en zonas rurales.
- El enfoque de la investigación será desde la realidad del servicio del Tratamiento de Agua Residual en el distrito de Lucanas.
- Reducida oferta de Empresas Privadas que financian y ejecutan PIP en saneamiento rural como en el distrito de Lucanas.

2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, la palabra *infraestructura* es una denominación aeronáutica para referirse a los servicios, instalaciones y material meramente terrestres, se refiere a todo lo relativo a la estática y dinámica de las bases aéreas, aeródromos, aeropuertos o simples campos de aterrizaje (Cabanellas, p. 413).

En tanto que infraestructura económica es la que se refiere al conjunto de obras, estructuras y otros bienes de capital con los que cuenta una Economía. En este contexto, corresponde hablar de infraestructura de telecomunicaciones, de energía, de transportes, de saneamiento, entre otros.

El desarrollo de la infraestructura en nuestro país es deficiente en comparación con otros países de la región. Así, según el Índice de Competitividad Global 2018 – 2019 del Foro Económico Mundial, el Perú ha retrocedido dos posiciones en relación al 2017 - 2018, estando en la posición 65 entre 141 economías evaluadas en dicho ranking; sin embargo, el país mantiene el sexto lugar en Latinoamérica (entre 18 países), posición similar a la registrada en el ranking del 2018, ubicándose luego de Chile (puesto 33), México (puesto 48), Uruguay (puesto 54), Colombia (puesto 57) y Costa Rica (puesto 62).

Tabla 1. Ubicación de principales países latinoamericanos en el
Índice de Competitividad Mundial, 2018 – 2019.

	Países	2018	2019	Diferencia
=	Chile	33	33	0
↓	México	46	48	-2
↓	Uruguay	53	54	-1
↑	Colombia	60	57	3
↓	Costa Rica	55	62	-7
↓	Perú	63	65	-2
↓	Panamá	64	66	-2
↑	Brazil	72	71	1
↓	Argentina	81	83	-2
↓	Ecuador	86	90	-4
↓	Paraguay	95	97	-2
↓	Bolivia	105	107	-2
↓	Venezuela	127	133	-6

Fuente: The World Economic Forum

En seguida, se muestra la brecha a mediano y largo plazo de infraestructura en el Perú, de algunos sectores, ello a partir del Plan Nacional de Infraestructura 2016 – 2025 elaborado por AFIN (AFIN, 2015).

Tabla 2. Brecha de Infraestructura de mediano y largo plazo

(Millones de US\$ del año 2015)

Sector	Brecha a mediano plazo 2016-2020	Brecha 2021-2025	Brecha a largo plazo 2016 - 2025
Agua y Saneamiento¹	6,970	5,282	12,252
Agua potable	1,624	1,004	2,629
Saneamiento	5,345	4,278	9,623
Telecomunicaciones	12,603	14,432	27,036
Telefonía móvil	2,522	4,362	6,884
Banda ancha	10,081	10,070	20,151
Transporte	21,253	36,246	57,499
Ferrocarriles	7,613	9,370	16,983
Carreteras	11,184	20,667	31,850
Aeropuertos	1,419	959	2,378
Puertos	1,037	5,250	6,287
Energía	11,388	19,387	30,775
Salud	9,472	9,472	18,944
Educación²	2,592	1,976	4,568
Inicial	1,037	585	1,621
Primaria	137	137	274
Secundaria	1,418	1,254	2,672
Hidráulico	4,537	3,940	8,477
TOTAL	68,815	90,734	159,549

1/ La brecha de agua y saneamiento sólo considera acceso al servicio, no mejoras en las conexiones ya existentes y tratamiento de aguas residuales.

2/ La brecha de educación contempla únicamente incrementos en la cobertura. No toma en consideración adecuación funcional de los colegios, rehabilitación, o reforzamiento antisísmico.

2.1.1 INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO

La infraestructura de saneamiento comprende el conjunto de obras, estructuras e instalaciones para el funcionamiento, el mantenimiento y el mejoramiento de las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, la disposición sanitaria de excrementos y orina, el servicio de tratamiento de aguas residuales y el manejo sanitario de los residuos sólidos.

Según el artículo 2 de la Ley Marco², los servicios de saneamiento están conformados por sistemas y procesos, los cuales requieren de una infraestructura para operar; tales sistemas y procesos comprenden lo siguiente:

² Publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.

“Artículo 2.- Sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento

Los servicios de saneamiento están conformados por sistemas y procesos, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Servicio de Agua Potable:

a) Sistema de producción, que comprende los procesos de: captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada, mediante cualquier tecnología.

b) Sistema de distribución, que comprende los procesos de: almacenamiento, distribución, entrega y medición al usuario mediante cualquier tecnología.

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario, que comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento.

3. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, que comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y los componentes necesarios para la disposición final o reúso.

4. Servicio de Disposición Sanitarias de Excretas, que comprende los procesos para la disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario, con o sin arrastre hidráulico.” [el resaltado es nuestro].

De este modo, saneamiento comprende los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento de Aguas Residuales y Disposición Sanitaria de Excretas.

2.1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

La prestación de los servicios de saneamiento comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos urbano y rural.

Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Marco, en el ámbito urbano de nuestro país, la prestación de los servicios de saneamiento se realiza a través de las EPS, esto son, las empresas prestadoras públicas, privadas o mixtas, constituidas con el exclusivo propósito de brindar servicios de saneamiento; a nivel de pequeñas ciudades, que se encuentren fuera del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, dichos servicios están a cargo de las municipalidades competentes, para tal efecto pueden constituir una Unidad de Gestión Municipal (UGM) como órgano desconcentrado al interior de la estructura orgánica, con el exclusivo fin de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, con contabilidad independiente, donde los ingresos captados por el pago de las tarifas o cuotas, según corresponda, se destinan a cubrir los costos de operación y mantenimiento. También

las municipalidades brindan los servicios a través de contratos suscritos con operadores especializados, que se encargan de administrar, operar, mantener los servicios de saneamiento, para lo cual crean un Área Técnica Municipal responsable de prestar asistencia técnica, seguimiento y monitoreo según corresponda.

En el ámbito rural la prestación de servicios de saneamiento la realizan las Organizaciones Comunales, siendo las más comunes, las Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento (JASS), que son organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de uno o más centros poblados. (PNS, 2017).

Es necesario precisar que el ámbito urbano y rural se determina por el número de sus habitantes. Así, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley Marco, los centros poblados que cuenten con una población no mayor a dos mil (2,000) habitantes califican como rurales.

2.2 BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO

La Ley Marco contempla un conjunto de principios, entre ellos, el de *Inclusión Social*, por la cual los planes, programas y actuaciones del Estado en todos sus niveles y sectores de gobierno se enmarcan en la política de promoción del desarrollo e inclusión social, incidiendo especialmente en la reducción de la brecha de infraestructura de los servicios de saneamiento y el acceso de la población de escasos recursos, especialmente del ámbito rural, a dichos servicios, en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad. (Art. III).

Asimismo, en su artículo IV señala como uno de los objetivos es el de reducir la brecha de infraestructura en el sector saneamiento:

“Artículo IV.- Objetivos de la política pública del Sector Saneamiento

Son objetivos de la política pública del Sector Saneamiento:

1. Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal.

2. **Reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos.**

(...). [el resaltado es nuestro].

Según Albújar et al (2016, p. 17) “La brecha de infraestructura alude a una falta de inversión para obtener cierta meta o para cumplir con ciertos requerimientos de servicios, situación que podría darse por el uso de instalaciones en condiciones poco óptimas o por la dificultad al satisfacer la demanda actual y futura. En general, hace referencia a un concepto determinado en razón a que no se trata de una programación de inversiones a lo largo del tiempo sino de un monto de inversión requerido en el presente para cumplir las metas mencionadas”.

Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 238-2019-EF³, a corto plazo (cinco años), la medición del «Perú potencial» concluyó que existe una brecha de infraestructura de acceso básico de 117.183 millones de soles. Es decir, se requiere este monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura que debería tener un país con nuestras características socioeconómicas y geográficas. El 31% de la brecha se concentra en el sector transportes, seguido de los sectores saneamiento (25%), salud (24%) y telecomunicaciones (10%) (Tabla 3).

Tabla 3. Brecha de Infraestructura de corto plazo (millones de soles)

2.3 COBERTURA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL

³ Publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de julio de 2019.

En declaración a un medio, el gerente general de Acciona Agua, señaló que en el Perú existen alrededor de 4 millones de personas sin conexión a la red de agua potable y 10 millones que no cuentan con desagüe ni alcantarillado. Para mejorar esta situación sostuvo que no solo es necesario construir nueva infraestructura sino también gestionarla de manera eficiente (Constructivo, 2018).

Al respecto, el Plan Nacional de Saneamiento del MVCS, da cuenta de que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (Enapres) del año 2016, la cobertura nacional a los servicios de agua, es de 89.2 %, distribuidos en 94.5 % en el ámbito urbano y 71.2 % en el rural; respecto a los servicios de alcantarillado y otras formas de disposición de excretas, la cobertura nacional es de 73.7 %, distribuidos en: 88.3 % en el ámbito urbano y el 24.6 % en el rural. Es de verse que en el departamento de Ayacucho la cobertura del servicio de Alcantarillado sólo llega al 23.2%. (Tabla 4).

Tabla 4. Cobertura por regiones y ámbitos Agua Potable y Alcantarillado - 2016

Región	Agua potable			Alcantarillado		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
Amazonas	97.2	74.7	85.1	78.8	25.5	50.3
Ancash	98.9	92.0	96.3	92.8	45.7	74.8
Apurímac	98.0	87.8	92.0	89.7	27.7	53.2
Arequipa	98.4	64.7	95.1	91.1	29.0	85.1
Ayacucho	98.4	91.3	95.2	88.5	23.2	59.3
Cajamarca	98.0	73.9	82.4	94.4	18.7	45.3
Callao	95.8	0.0	95.8	86.8	0	86.8
Cusco	99.6	83.0	92.4	96.6	41.2	72.4
Huancavelica	97.2	84.3	87.4	88.1	27.9	42.3
Huanuco	93.5	64.5	75.8	83.1	18.8	43.9
Ica	92.8	81.6	92.0	86.6	34.3	82.7
Junín	97.5	80.8	91.8	84.2	23.7	63.6
La Libertad	94.9	79.6	91.6	88.5	30.3	76.2
Lambayeque	93.7	73.5	90.2	91.1	24.0	79.4
Lima	96.6	73.5	96.2	94.9	32.0	93.7
Loreto	73.5	12.1	53.4	57.1	0.3	38.5
Madre de Dios	95.6	52.3	87.0	58.5	14.0	49.6
Moquegua	99.7	83.8	96.5	96.7	51.5	87.7
Pasco	90.4	55.2	78.3	77.0	24.2	58.8
Piura	88.5	69.6	84.3	77.6	19.2	64.6
Puno	84.4	46.8	67.7	84.3	21.8	56.5
San Martín	94.5	74.3	87.7	63.5	13.4	46.5
Tacna	99.4	72.6	96.0	97.7	46.5	91.2
Tumbes	83.1	77.1	82.8	71.3	7.2	68.5
Ucayali	76.7	36.0	68.6	52.0	4.2	42.5
Total	94.5	71.2	89.2	88.3	24.6	73.7

Fuente: INEI: ENAPRES 2016 (elaboración propia).

Cabe agregar, que en términos de población 28 millones de peruanos tienen acceso al servicio de agua potable; de estos, el 82 % habita en el ámbito urbano. La población nacional sin servicio asciende a 3,4 millones de habitantes; de estos el 61 % habita en el ámbito rural. (PNS, 2017, p. 37).

El problema se evidencia en el ámbito rural, se estima una cobertura de 71.2 % en agua potable y 24.6 % en alcantarillado. Lo que quiere decir que el 29% de la población rural no tiene acceso al agua potable y el 75% no tiene servicio de alcantarillado; de lo que es fácil deducir que el servicio de tratamiento de alcantarillado sanitario mayor al 75%.

2.4 EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Invierte.pe es un sistema creado para administrar de forma adecuada los recursos del Estado. Tiene como objetivo que el presupuesto público se utilice en la ejecución de proyectos de inversión pública para la prestación de servicios e infraestructura.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF⁴, establece que la misma se aplica a las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero agrupados según los niveles de gobierno.

2.4.1 EL CICLO DE INVERSIÓN

El Ciclo de Inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país (MEF, Portal institucional). El Ciclo de Inversión tiene las siguientes fases:

- a) **Programación Multianual.-** Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de producto específicas, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de tres (03) años, en el marco de los planes sectoriales nacionales. Comprende además, los planes de desarrollo concertado regionales y locales y constituye el marco de referencia orientador de la formulación

⁴ Publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de octubre de 2018.

presupuestaria anual de las inversiones. Incluye a los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas.

- b) **Formulación y Evaluación.-** Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio que sustente la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones.
- c) **Ejecución.-** Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos.
- d) **Funcionamiento.-** Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones.

Figura 1. Fases del Ciclo de Inversiones.

Fuente: MEF

2.4.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

En principio, la normativa sobre la materia señala que “Proyecto de inversión” corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios⁵.

A decir del MEF, para precisar el nombre del proyecto tienes que conocer claramente tres elementos fundamentales: i) Naturaleza de la intervención: ¿qué se va a hacer?, ii) Objeto de la intervención: ¿cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a intervenir?; y, iii) Localización: ¿dónde se va a localizar el proyecto?. (MEF, 2014, p. 13 y 14).

2.3.2 MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS PIP

El marco normativo vigente en nuestro país, permite a las entidades públicas a financiar y ejecutar los PIP, bajo las modalidades de Obra pública, las APPs y el mecanismo de OXI; siendo la primera una modalidad netamente pública, en tanto que los dos siguientes son modalidades con participación de inversionistas privados.

- a) **La Obra pública.**- Tal como define la Contraloría General de la República - CGR, una obra pública es el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos destinadas a satisfacer necesidades públicas (CGR, 2018, p. 2)⁶.

Con relación al contrato de Obra Pública, García de Enterría et al (2006, p. 780 y 781) señalan que se trata de “(...) la figura contractual más definida en el ámbito

⁵ Tal como se define en el numeral 15 del artículo 3 del TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

⁶ http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/7_OBRAS_PUBLICAS_2019.pdf

administrativo. Es aquél [sic] que tiene por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de un bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo por cuenta de la Administración”. De ello, el autor Linares concluye que la obra pública, como objeto del contrato indicado, consistiría en:

“(…) la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de un bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo (…).(Linares, 2013. p. 232)

En nuestro caso, la propia Contraloría General de la República, se ha manifestado⁷ en el sentido que es competente para “Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento” (CGR, Portal institucional), conforme a lo establecido en el literal k) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

De este modo, la ejecución de una obra pública, comprendida en un PIP de saneamiento, es realizada por la entidad pública, siguiendo el procedimiento de selección respectivo y según el método de contratación⁸ previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- b) **Asociaciones Público Privadas.**- Las APP constituyen como una de las modalidades de participación de la inversión privada para el desarrollo de un proyecto que supone el

⁷ http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/as_portal/Conoce_la_contraloria/conoceContraloria/QuienesSomos/

⁸ “Artículo 21. *procedimientos de selección*

Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.”

diseño, la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento del mismo, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen Niveles de Servicios óptimos para los usuarios.

Para efectos del presente trabajo, es importante precisar que en el caso de proyectos de competencia nacional y de origen estatal que requieran ser promovidos bajo la modalidad de APP cofinanciadas, el Costo Total de Inversión (CTI) o Costo Total del Proyecto (CTP) en caso no contenga componente de inversión, debe superar las diez mil (10 000) UIT, esto es, mayor a 40 millones. En el caso de proyectos competencia de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales que requieran ser promovidos bajo el mecanismo de APP cofinanciadas de origen estatal, el CTI o CTP en caso no contenga componente de inversión, debe superar las siete mil (7 000) UIT, esto es, mayores a 29 millones de soles⁹. De este modo, este mecanismo está diseñado para PIP de envergadura, tal como lo prevé el PNIC, cuya metodología identificó que los sectores de transportes, comunicaciones, agricultura, energía y saneamiento tienen el mayor impacto en competitividad. (Figura 2).

Figura 2. Inversión pública y APPs.

⁹ Tal límite de inversión evita embarcarse en proyectos con montos de inversión pequeños que no justifiquen los costos y tiempo que genera un proceso de promoción de una APP, otros mecanismos ejecución o participación de la inversión privada.

Las APP tienen un conjunto de características, tal como el MEF lo señala en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Características principales de una APP

Característica	Descripción
Contratos de largo plazo	Los Contratos de APP duran máximo 60 años (incluye ampliaciones y renovaciones) y, en el caso de IPC, duran un mínimo de 10 años.
Rol del privado	Participación activa del sector privado (diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento, transferencia o reversión del activo, etc.), lo que implica que el privado asuma una gran parte de los riesgos inherentes al proyecto, según se defina en el Contrato de APP. El sector público define objetivos de interés público y/o la política de precios (tarifa) y controla el cumplimiento de los objetivos fijados y de los compromisos establecidos en el Contrato de APP.
Modo de repago	El repago a las fuentes de financiamiento del proyecto de APP está en función de la clasificación del proyecto (cofinanciado o autofinanciado) y puede provenir de pagos periódicos que realiza el ente público al privado y/o del cobro de tarifa a los usuarios.
Distribución de riesgos	El reparto de los riesgos se realiza bajo el principio de asignar el riesgo a la parte que esté mejor capacitada de administrarlo.
Empaquetamiento de actividades	Las actividades necesarias para el desarrollo de un proyecto (diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento) pueden estar todas a cargo del inversionista (contrato integral) o bien una combinación de ellas. Si bien la responsabilidad sobre determinadas actividades puede variar entre proyectos, bajo una APP, la gestión de la infraestructura queda en manos del privado para que el sector público pueda prestar el servicio público a los usuarios. La responsabilidad de la prestación del servicio público queda siempre en manos del sector público razón por la cual una APP no es una privatización de servicios públicos.
Inversión mínima	Las APP cofinanciadas de origen estatal requieren de montos de inversión mínimos para ser desarrolladas, dependiendo del alcance de cada proyecto, como: Proyectos de relevancia nacional, estos deben tener un CTI o CTP, en los casos en que no contengan un componente de inversión, mayor a 10,000 UIT (S/ 42 millones). En cuanto a los proyectos de competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales el CTI o CTP, en caso de que no contengan un componente de inversión, debe superar las 7 000 UIT (S/ 29.4 millones)
Desarrolla infraestructura pública, servicios públicos, entre otros.	Las APP pueden comprender bajo su ámbito, de manera enunciativa: Infraestructura pública en general Servicios públicos Servicios vinculados a la infraestructura y servicios públicos. Proyectos de investigación aplicada. Proyectos de innovación tecnológica.
Generan compromisos al Estado	Compromisos Firmes: Obligaciones de pago de importes específicos o cuantificables Generados como contraprestación a lo previsto en el Contrato Compromisos Contingentes: Potenciales obligaciones de pago Se derivan por la ocurrencia de uno o más eventos correspondientes a riesgos propios del proyecto de APP

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

El marco normativo actual en materia de APP, está conformado por el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y su

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 240-2018-EF. Desde su origen en 1991, ha recorrido un largo camino, tal como se puede ilustrar en la siguiente Figura:

Figura 3. Evolución del marco normativo APP.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

c) **Obras por Impuestos.-** El mecanismo de OXI es una modalidad de inversión pública que permite a una empresa o consorcio privado financiar y ejecutar PIP que cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco del SNIP o el Invierte.pe

Conforme a lo señalado en el punto que antecede, el TUO de la Ley tiene como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales. Tales proyectos pueden ser financiados y ejecutados en el marco del Invierte.pe, los que deben estar en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local, debiendo contar con la declaratoria de viabilidad. (artículos 1 y 2).

Mediante el artículo 2-B del TUO de la Ley, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1361, Decreto Legislativo que impulsa el financiamiento y ejecución y de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional a ejecutar proyectos de inversión en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, deporte, ambiente, entre otras, en el ámbito de sus competencias:

“Artículo 2-B. Ejecución de proyectos de inversión de las entidades del Gobierno Nacional

Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a ejecutar proyectos de inversión en el marco del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industria, turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos establecidos en la presente Ley y en su Reglamento. La ejecución de los proyectos de inversión en materia de saneamiento, bajo el mecanismo regulado en la presente Ley, puede incluir la operación de dichos proyectos por un periodo máximo de un (01) año.” [el resaltado es nuestro].

En efecto, las entidades públicas pueden ejecutar PIP mediante el mecanismo OXI en materias de salud, educación, saneamiento, entre otros (Figura 4).

Figura 4. Proyectos en los que se puede aplicar OXI

Fuente: <https://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=33&sec=0>

Asimismo, el artículo 2 del TUO del Reglamento OXI señala que el mismo es de aplicación a las entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Juntas de Coordinación Interregional, las Mancomunidades Regionales y Municipales y Universidades Públicas. En ese sentido, el marco normativo vigente permite al Gobierno Nacional efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en diversas materias, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos establecidos en el TUO de la Ley y el TUO del Reglamento, entre ellos en materia de saneamiento.

En cuanto a la ejecución conjunta de proyectos, el artículo 9 del TUO del Reglamento OXI establece que la entidad pública del Gobierno Nacional que ejecuta proyectos de competencia de un Gobierno Regional o Local mediante el mecanismo de OXI deben transferirlos a las entidades que delegaron sus competencias. A su vez, el Anexo del TUO del Reglamento define el Convenio de ejecución conjunta como: “Convenio suscrito entre Entidades Públicas del Gobierno Nacional y Gobierno Regional o Local. (...)”. En tanto que la Sexta Disposición Complementaria Final del TUO del Reglamento OXI, establece que para el caso de los proyectos de competencia

exclusiva de los gobiernos regionales y locales, se podrán suscribir los convenios que correspondan para la ejecución por parte de la Entidad Pública del Gobierno Nacional correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Bases de la Descentralización.

Al respecto, en el ámbito urbano, la regla general es que las municipalidades provinciales son responsables de la prestación de los servicios de saneamiento a través de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento y, excepcionalmente, en aquellas pequeñas ciudades que se encuentran fuera del ámbito de una empresa prestadora, dicha responsabilidad recae en la municipalidad distrital que corresponda, siempre y cuando ésta se encuentre en capacidad de asumirla (Art. 11). Asimismo, en este ámbito, las municipalidades provinciales pueden otorgar la explotación de uno o más servicios de saneamiento a las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento; pudiendo asimismo, delegar al Ente rector (Art. 13).

Adicionalmente, los artículos 110 y 111 de la Ley Marco establecen la facultad de los gobiernos locales en la promoción de la inversión privada en los servicios de saneamiento, así como la facultad de delegar la misma al Ente rector. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades pueden delegar a otras entidades del Estado sus funciones específicas exclusivas, en los casos en que se justifica la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economía de escala.

Cabe agregar que, estos convenios, se suscriben con mayor frecuencia, cuando de por medio existe una carta de intención presentada por la Empresa privada, en la que manifiesta su interés de ejecutar y financiar determinado PIP¹⁰.

¹⁰ Tal es el caso de la carta presentada por la empresa Antamina S.A. para ejecutar un PIP en Huarney, por la cual el MVCS celebró con la Municipalidad Provincial de Huarney, el convenio respectivo.

Figura 5. Mecanismo OXI

2.5 EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

2.5.1. CREACIÓN Y BASE LEGAL

En opinión de Albújar et al (2016, p. 40 y 41) el antecedente de las OXI se remonta a los proyectos de ley 1398/2006-CR y 1572/2007-PE¹¹, cuyo dictamen fue emitido

¹¹ El Proyecto de Ley 1398/2006-CR fue presentado por el grupo Unidad Nacional, el cual proponía una «Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado». Este proyecto buscaba:

... impulsar el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, en convenios con las autoridades locales y regionales.

Para tal efecto, propone autorizar a los gobiernos locales y regionales a firmar convenios de cooperación con empresas del sector privado mediante los cuales la empresa privada se comprometa a ejecutar uno o más proyectos de inversión que cuenten con la declaratoria de viabilidad otorgada bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Asimismo plantea autorizar a la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a emitir Documentos Cancelatorios para la cancelación del gasto en el que incurra la empresa privada por la ejecución de un proyecto de inversión. Tales Documentos Cancelatorios serán usados para su aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría (Comisión de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, 2007: 1-2).

El Proyecto de Ley 1572/2007-PE fue presentado por el Poder Ejecutivo y proponía una «Ley que promueve la inversión mediante la suscripción de convenios de cooperación con empresas privadas bajo la modalidad Construye y Transfiere». Para ello:

... autoriza a los Gobiernos Regionales y Locales a suscribir tales convenios con empresas privadas a través de los cuales la empresa privada se compromete a financiar los estudios de preinversión necesarios, de acuerdo a la normatividad del SNIP, y a financiar y/o desarrollar la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura vial, de saneamiento y de generación, transmisión y distribución de energía.

como resultado de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera celebrada el 7 de noviembre de 2007, acordándose por mayoría su aprobación.

A partir del 2008, las normas que regulan el mecanismo de OXI han tenido una serie de modificaciones; desde la vigencia de la Ley 29230 y la aprobación de su Reglamento, con el propósito de asimilar las experiencias de aplicación para hacer esta modalidad más accesible y atractiva para las empresas privadas, los gobiernos regionales y locales y las universidades públicas. En la siguiente figura se muestra una línea de tiempo de la evolución normativa:

Figura 6. Evolución del marco normativo OXI

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir Certificados Construye y Transfiere – Tesoro Público” (CCYT) con la finalidad de cancelar el monto que invierta la empresa privada en el financiamiento de los estudios de preinversión necesarios y la ejecución de los proyectos de inversión previstos en los convenios. Los CCYT podrán ser utilizados por la empresa privada suscriptora del convenio de cooperación única y exclusivamente para su aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta de tercera categoría a su cargo. Para recuperar los montos emitidos en CCYT por el Tesoro Público, el MEF deducirá un porcentaje de las transferencias anuales futuras del canon efectuado a favor de los Gobiernos Regionales o Locales. Por último, propone que el avance y la calidad de las obras sean supervisadas por el organismo regulador correspondiente y que la emisión de los CCYT se efectúe una vez recibida la conformidad de la obra correspondiente (Comisión de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, 2007: 2).

Las normas legales vigentes en materia de OXI son las siguientes:

- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Literal l del artículo 22).
- Decreto Supremo N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
- Decreto Supremo N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 036-2017-EF.
- Directiva N° 012-2016-CG/GPROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG.
- Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, Aprueban documentos estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

2.5.2 VENTAJAS DEL OXI FRENTE A OTROS MECANISMOS DE EJECUCION DE PIP

Frente a los mecanismos de Obras Públicas y el de APPs, el mecanismo de OXI, ofrece ventajas para todas las partes involucradas.

Para las Entidades Públicas, ofrece como ventajas: i) Acelera la ejecución de proyectos de calidad, reduciendo la brecha de infraestructural, y, ii) Libera recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda la población; para las Empresas Privadas: i) Mejora el relacionamiento con la comunidad; y, Mejora imagen y programas de Responsabilidad Social; y, para la Sociedad: i) Mayor cobertura de servicios públicos;

ii) Genera empleo directo e indirecto; y, Mejora la calidad de vida y bienestar de la población.

Figura 7. Ventajas del mecanismo Oxi

A continuación se hace una comparación de los tres mecanismos existentes para ejecución de obras públicas, las cuales se requieren en toda ejecución de obras comprendidas en los PIP de saneamiento, siendo el mecanismo Oxi el adecuado para ejecutar y financiar proyectos pequeños y medianos como suelen demandarse en las zonas rurales del país, por lo general de municipios con bajos recursos y con poca capacidad de gestión.

Tabla 6. Comparativo de mecanismos de ejecución de PIP

Obra Pública / Contratación	APP y PA	Oxi
<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad presupuestal previa. • Contar con Expediente Técnico aprobado • Contar con Expediente de Contratación aprobado. • Estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones. • Contar con Certificación Presupuestal previa. • Disponibilidad física del terreno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con una iniciativa privada o estatal. • Estar incluido en el Plan Multianual de Inversiones. • Contar con Asignación Presupuestal (solo Cofinanciado). • Disponibilidad física del terreno. • Declaratoria de Interés 	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con una iniciativa privada (opcional). • Estar incluido en el Plan Multianual de Inversiones. • Contar con Asignación Presupuestal (a mediano plazo). • Disponibilidad física del terreno.

<ul style="list-style-type: none"> • Declaratoria de Viabilidad. • Haber designado un Comité de Selección cuando corresponda. • Contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los documentos del procedimiento de adjudicación. • Monto mínimo de inversión: 7, 000 y 10,000 UIT, según sea el caso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los documentos del procedimiento de adjudicación de la Empresa Privada. • No hay monto mínimo de inversión. • Cabe suscribir convenios de cooperación interinstitucional
--	--	---

Elaboración: Propia

2.5.3 FASES DE LAS OBRAS POR IMPUESTOS

El TUO de la Ley, tiene como objetivo impulsar la ejecución de PIP en infraestructura de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales. Mediante el artículo 2-B del TUO de la Ley, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional a ejecutar proyectos de inversión en diversas materias. Tiene las siguientes fases:

- a) **Fase de Priorización de proyectos.-** Se establece que mediante Resolución del Titular de la entidad se realizará la priorización de los proyectos a ejecutarse, luego de obtener previamente la certificación presupuestal.

Asimismo, el artículo 10 del TUO del Reglamento establece que corresponde a las entidades públicas aprobar la lista de proyectos priorizados, los mismos que deben ser consistentes con los objetivos, las metas y los indicadores establecidos en el Plan Multianual de Inversiones - PMI y contar con la declaratoria de viabilidad en el marco del Invierte.pe; siendo que la lista de proyectos priorizados, en el caso de gobiernos locales, debe ser aprobados por el Concejo Municipal respectivo. Dicha norma dispone:

“Artículo 10. Elaboración y aprobación de la lista de Proyectos priorizados

10.1 Corresponde a la Entidad Pública aprobar la lista de Proyectos priorizados, los cuales deben estar en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaración de viabilidad en el marco de Invierte.pe. Tratándose de las entidades públicas del Gobierno Nacional, podrán adicionalmente incluir investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

10.2 Para la aplicación del numeral precedente, deberá considerarse lo siguiente:

1. La lista de Proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la Ley N° 29230 debe ser aprobada por el Consejo Regional, Concejo Municipal o Consejo Universitario. Esta facultad es indelegable.

(...)”

b) **Opinión previa.-** El artículo 14 del TUO del Reglamento, señala que de manera previa a la emisión de la resolución que prioriza los Proyectos y su mantenimiento, de ser el caso, la Entidad Pública solicita opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP del MEF respecto a la Capacidad Presupuestal con la que cuenta para el financiamiento de los Proyectos y su mantenimiento; y dicha solicitud debe adjuntar información de la programación de gastos corrientes y de inversión de la Entidad Pública, por un periodo mínimo de cinco (05) años, que permita evaluar su capacidad presupuestal en los años fiscales correspondientes .

c) **Fase de proceso de selección.-** Tiene como objetivo la selección de la empresa privada, así como también la entidad privada supervisora, para ello, conforme a lo establecido en el artículo 20 del TUO del Reglamento, el proceso de selección de la Empresa Privada se realiza por un Comité Especial designado por el Titular de la Entidad Pública mediante resolución:

“Artículo 20. Designación del Comité Especial

20.1 El proceso de selección de la Empresa Privada se realizará por un Comité Especial designado para tal efecto. El Comité Especial está conformado por tres (3) miembros, de los cuales dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto del proceso de selección.

(...)

20.2 Una vez conformado el comité especial, el Titular de la Entidad Pública comunica mediante oficio al comité especial el inicio de las funciones correspondientes a la fase de actos previos y/o el proceso de selección. (...)”.

En cuanto a la autoridad que designa el Comité Especial, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO del Reglamento dispone que el Titular de la Entidad Pública puede desconcentrar, mediante resolución, las facultades que la citada norma le otorga, excepto la aprobación de la lista de Proyectos priorizados, la autorización de contratación directa y la nulidad de oficio. En el caso del MVCS, mediante la Resolución Ministerial N° 044-2018-VIVIENDA del 2 de febrero de 2018, sustituida por la Resolución Ministerial N° 028-2019-VIVIENDA, se mantiene la delegación en el Viceministro de Construcción y Saneamiento de las facultades de designar a los integrantes del Comité Especial y la emisión de la resolución correspondiente.

- d) **Fase de ejecución.-** Tiene como objetivo la ejecución del Convenio de la empresa privada, Contrato de la entidad privada supervisora, y la emisión de los certificados denominados CIPRL y CIPGN.

Figura 8. Fases del mecanismo Oxl

Fuente: Proinversión

3. CAPÍTULO III: EL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE LUCANAS

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DISTRITO DE LUCANAS

Entre los años 800 y 900 d.C., en el sur de Ayacucho surgía la cultura Rukana. Siglos después, en pleno apogeo y expansión del imperio Inca, aproximadamente en el año 1330, los rukanas formarían parte del Chinchaysuyo, la región más importante del imperio que tiene como capital al Cusco. Garcilaso de la Vega, cuenta que Inca Roca salió con veinte mil hombres del Cusco, cruzó el río Apurímac, y luego de pasar por Curahuasi, Amancay y Apucara llegó a la provincia de Rukana, que por su extensión se dividía en dos provincias, una llamada Rukana y la otra Hatun Rukana. Agrega que el Inca, al llegar, confirma in situ que los rukanas son gente hermosa y bien dispuesta (Rojas, 2019. p. 21 al 28).

En su avance, agrega el autor, un guerrero rukana los habría dirigido hacia la costa, bajando por Tambo Quemado, antes de adentrarse a las zonas desérticas, desde donde ya se divisa el valle de los Nanasca, denominado así por Garcilaso de la Vega, pues este pueblo habría sido cruelmente lastimado o escarmentado en guerras anteriores. Inca Roca, sin embargo, fue recibido con mucha paz y obediencia. De allí —sigue relatando Garcilaso— se dirigieron a Acarí y Arequipa, regresando al Cusco satisfechos de haber expandido su imperio en centenares de leguas más. Según los relatos posteriores, no hay duda de que los rukanas rápidamente empezaron a destacar entre las etnias y culturas conquistadas por los incas, por lo que son los encargados de cargar el anda del Inca en sus travesías¹².

Más tarde, tal como relata Guamán Poma de Ayala, un guerrero rukana, probablemente hijo de uno de los Incas, procreado con una mujer rukana, sobresale por sus habilidades bélicas y su condición física, es el capitán conocido como Otorongo Achachi, que tuvo

¹² Lo hicieron primero con Inca Roca, luego Yahuar Huacac, Huiracocha, Pachacutec, Túpac Inca Yupanqui, Huayna Capac, Titu Kusi Yupanki y, finalmente, con Huáscar y Atahualpa.

hazañas incontables con el ejército rukana hasta su vejez y muerte. Particularmente se le recuerda por lograr la expansión del Chinchaysuyo por la zona oriental y la conquista de los Chunchos. Gracias a sus conquistas el imperio accede y consume luego la hoja de coca, hierba mágica y sagrada. La leyenda cuenta que cuando el capitán se adentraba a la selva se convertía en un feroz otorongo, el cual es recogido en los escritos e ilustraciones de El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno del lucanino Felipe Guamán Poma de Ayala, el primer cronista de América (1534-1615 aprox.) que, de puño y letra, dice:

“Fue hijo de Ynga Roca. Este dicho capitán Otorongo conquistó Ande Suyu, Chunchu, toda la montaña. Fue señor que dizen que para auello de conquistar, se tornó otorongo, tigre; se tornaron el dicho su padre y su hijo. Este dicho su hijo dizen que murió en los Andes y dizen que tiene hijo en los Andes que parió una yndia chuncho. Y acá por ello los Yngas se llamaron Otorongo Achachi, Amaro Ynga y tiene en sus armas pintado.

Estos dichos Yngas trageron coca y lo comieron y acá se enseñaron los demás yndios en este rreyno. Porque en la cierra no se planta coca ni lo ay, cino que se tray de la montaña. Y acá no lo dexan el vicio y mal custumbre cin provecho, porque quien lo toma lo tiene sólo en la boca ni traga ni lo come; es como tauaquero. Aunque no lo a menester el cuerpo, lo toma.”

Los rukanas, luego de pelear junto a los Incas hasta la derrota final de los Chankas, terminaron, al lado de Huáscar y, luego, Atahualpa, tal como refiere Martín de Murúa , al señalar, frente a una derrota de Huanca Auqui, general de Huáscar, en una reñida batalla:

Los rukanas pelearon también a lado de los incas Huascar y luego Atahualpa, tal como se refiere Martín de Murúa (2001, Pág. 175) al señalar:

“Vista tanta desventura por Huanca Auqui y el desbarate y menoscabo de su ejército, y que les era forzoso huir y retirarse con los demás, lo hubo que hacer con harto dolor de su ánimo y se retrajo hasta Jauja, donde le llegó otro socorro no pequeño de soras, chancas, rucanas, aymaras y quichuas, y de huancas y yauyos, y viendo esto, acordó de juntar estos ejércitos y ponerlos en orden para salir a probar de nuevo ventura contra Quisquis, que ya venía sobre él a gran furia.”

Ya en plena conquista española, se comenta que formaron parte de las tropas del Chinchaysuyo que asediaron a la ciudad del Cusco en el año de 1536, al mando de Qori Atao, Cuillas, Taypi y otros capitanes; entrando en los anales de la historia del Perú, entre mayo y junio de 1536, por la hazaña que hicieron al aniquilar a la expedición enemiga del capitán Gonzalo de Tapia, que enviada desde Lima para

auxiliar a los españoles del Cusco, fue destruida cuando intentó cruzar su territorio. Sobre ello el historiador Edmundo Guillén señala:

“...Aunque no hay coincidencia documental en el orden que salieron estas expediciones de Lima, no hay duda que todas ellas partieron entre mayo y junio de 1536, y que fueron desbaratadas y muertos sus capitanes. Gonzalo de Tapia, en la sierra de Waytara y Rucana ...”.

Los rukanas, hombres de sangre guerrera, cual espartanos, estuvieron estratégicamente asentados en el cerro Pulapuko, en donde construyeron una fortaleza de casi dos kilómetros de largo, la cual tiene un palacio en el centro y la parte más alta con paredes y techos de piedra, junto con otra habitación más pequeña, rodeado con varios anillos con muros de piedra haciéndolos infranqueables frente al enemigo. Actualmente está ubicado a la altura del kilómetro 130 de la carretera de Nazca - Puquio. Sin embargo, se dice que como señala Guillén, en el año 1538 se libra un duro combate de tres largos días, en la que finalmente fueron sangrientamente derrotados por el ejército del capitán Alonso Álvarez de Hinojosa, enviado desde el Cusco por Hernando Pizarro; la superioridad numérica y la modernidad de las armas españolas ocasionaron la derrota y casi extinción de este pueblo, luego de casi 700 años de existencia.

De una parte de la provincia de Rukana, hoy tenemos al distrito de Lucanas, creado como tal el 16 de octubre del 1911, en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía Salcedo. Lucanas es un lugar que tiene su origen histórico en el siglo VIII o IX, con el sitio arqueológico de Pulapuko y su palacio erguido como testimonio de su inmortalidad. En pleno siglo XXI, Lucanas se desarrolla, con sus cuatro barrios: San Martín, Santa Rosa, San Andrés y Nuevo Horizonte.

3.2 UBICACIÓN Y COORDENADAS DEL DISTRITO DE LUCANAS

El distrito de Lucanas está ubicada en la parte central de la provincia de Lucanas, la cual es una de las once provincias que conforman el departamento de Ayacucho. Dicha provincia limita al norte con la provincia de Huanca Sancos, la provincia de Víctor Fajardo y la provincia de Sucre, al este con el departamento de Apurímac, al sur con la provincia de Parinacochas y al oeste con el departamento de Ica. Es la más extensa

de las provincias ayacuchanas y tiene como su capital a Puquio, que se ubica en el centro sur de la provincia, en la ruta que une Nazca con Abancay y Cuzco.

Figura 9. Mapa del Departamento de Ayacucho

Fuente: INEI.

Según la información publicada en el Censo del año 2017, el distrito de Lucanas tiene una población total de 2 726 habitantes, la cual comprende a los menores y adultos de la ciudad misma y de los centros poblados anexos del distrito, tales como Raquina, Challhualla, Huancaloma, Santa Cruz, entre otros. A continuación se muestra las coordenadas y demás datos del distrito:

Figura 10. Coordenadas del distrito de Lucanas

Lucanas
<p>Ubicación de Distrito de Lucanas</p>	
Coordenadas	14°41'38"S 74°07'27"O Coordenadas: 14°41'38"S 74°07'27"O (mapa)
Capital	Lucanas
Entidad	Distrito
• País	Perú
• Departamento	Ayacucho
• Provincia	Lucanas
Alcalde	Aníbal Poma Sarmiento (2019-2022)
• Fundación	Creación
Superficie	
• Total	1 205,78 km ²
Altitud	
• Media	3 363 m s. n. m.
Población (2017)	
• Total	2726 hab.
• Densidad	3,1 hab/km ²
Huso horario	UTC-5

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lucanas

3.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE LUCANAS

Si bien el distrito de Lucanas tiene una población total de 2 726 habitantes, cabe precisar que fuera de sus poblados anexos, el Cercado del distrito cuenta con aproximadamente 1,900 habitantes. De los cuales se tiene aproximadamente 500 usuarios de los servicios de saneamiento registrados ante la Municipalidad, tal como lo ha precisado el señor Alcalde, Aníbal Poma Sarmiento¹³.

Bajo esta característica, al distrito de Lucanas le corresponde la clasificación de rural, pues en el ámbito rural, las municipalidades distritales son responsables de la prestación de los servicios de saneamiento, a través de Unidades de Gestión Municipal – UGM o de Organizaciones Comunales, como órgano desconcentrado a su interior de la estructura orgánica, con el exclusivo fin de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, con contabilidad independiente, donde los ingresos captados por el pago de las tarifas o cuotas, según corresponda, se destinan a cubrir los costos de operación y mantenimiento.

Cabe precisar que el ámbito rural comprende los centros poblados rurales que cuenten con una población no mayor a dos mil (2,000) habitantes, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley Marco. Sin embargo, la Municipalidad no cuenta con una UGM, haciéndose cargo de la prestación del servicio de saneamiento por medio de su personal edil.

Es de conocimiento general que la mala calidad o el agua contaminada puede transferir enfermedades como la diarrea, cólera, fiebre tifoidea y otras. En este contexto, cabe indicar que el Agua Potable del distrito es tratada en base a cloro a cargo de la posta medica del distrito, siguiendo en alguna medida los parámetros previstos en la Guía de la Organización Mundial de la Salud – OMS, según la cual:

¹³ Dato obtenido de una entrevista efectuada el 2 de noviembre de 2019, en el distrito de Lucanas.

“Pueden utilizarse diversas técnicas de cloración, como son la cloración a la dosis crítica (breakpoint), la cloración marginal y la supercloración-descloración. La cloración a la dosis crítica es un método en el que se aplica una dosis de cloro suficiente para oxidar rápidamente todo el nitrógeno amónico presente en el agua y dejar una concentración adecuada de cloro libre residual para proteger el agua de la recontaminación entre el punto de cloración y el punto de consume”. (OMS, 2006, p. 147).

3.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE

El servicio de Agua Potable del distrito ha tenido como fuente de captación tradicional a los manantiales de Poccala, cuyas aguas son conducidas por tuberías a un pequeño reservorio de una capacidad de 28,000 m³, construido en los años 70, aproximadamente. Ante el crecimiento de la población, en el año 2000 se ha construido un segundo reservorio de una capacidad de 43,000 m³, cuyas aguas son captadas desde las alturas de Sayacc Machay.

Figura 11. Reservorio antiguo de Lucanas

La captación de la fuente tradicional es regular, en tanto que de la nueva es muy irregular, por lo que hay días en que el servicio no abastece la totalidad de la población, tal como se refleja de los resultados del Censo 2017, en cuyo Cuadro N° 13 muestra que solo el 25% dispone de agua por red pública entre 4 a 6 de todos los días de la semana (INEI, 2017, Pág. 14911).

En la mayor parte, la red de tuberías es tan antigua como el mismo distrito, por lo que requiere de un proyecto de mantenimiento y mejoramiento con urgencia; no obstante que no se cuenta con los recursos para ello, entre otras razones por la tarifa flat de S/ 2.00 mensuales.

Cabe precisar que en el distrito de Lucanas el usuario sólo paga por concepto de Agua Potable, una tarifa flat de 2 soles mensuales¹⁴, la cual no distingue los usos comerciales e industriales de los de habitación, ni la cantidad de personas habitan una vivienda. Este monto ínfimo carece de una estructura de costos y no tiene ningún sustento técnico y, en la práctica, no se condice con la capacidad de pago que tienen sus usuarios comerciales o industriales. (Figuras 12 y 13).

Figura 12. Recibo de agua potable - 2018

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LUCANAS
JR. ATOMICO SIN PLAZA DE ARMAS RUC: 20230589446
PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES
000276 Número: 00012846
ROJAS GUILLEN, FERMIN DNI: 28824959
JR. EL SOL SIN CERCADO LUCANAS
VENTA DE AGUA POTABLE

Fecha	Serial	Importe	Cargas	Ajustes	Importe	Total
2018-08	201800022	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2018-09	201800022	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LUCANAS
CAJA CANCELADO**

TOTAL FACTURADO S/ => 6.00
CJA008 02-10-2018 03:57:58 p.m.

¹⁴ Dicha tarifa se cobra junto al servicio de limpieza de publica de S/ 1.00, haciendo un total de S/ 3.00.

Figura 13. Recibo de agua potable - 2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS N° 0013136
UR. ATOMICO S/N PLAZA DE ARMAS RUC: 20230689446
PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES
ROJAS GUILLEN, FERMIN Número: 00013363
AV. EL SOL N° S/N MZ. L. CERCADO LUCANAS DNI - 26624959

VENTA DE AGUA POTABLE

Periodo	Recibo	Importe	Gastos	Ajustes	Interes	Total
2018-10	201800022	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2018-11	201800022	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2018-12	201800022	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS
CAJA
CANCELADO

TOTAL FACTURADO S/ = > 9.00
CJA008 11-01-2019 03:22:18 p.m.

Al problema de gestión en la recaudación, se suma la alta morosidad en el pago de la tarifa plana, tal como puede verse en la morosidad registrada en el mes de octubre de 2019, conforme al aviso en donde se muestra a 88 usuarios morosos, que fuera publicada en el mural de la Municipalidad. (Figura 14).

Figura 14. Relación de morosos – Octubre 2019.

RELACION DE MOROSOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE NUESTRA LOCALIDAD DE LUCANAS:

1. TIMOTEO AYBAR ROJAS
2. ESTEBAN ESPINOZA CHONTA
3. SAUL BULEJE ESCALDILLO
4. BASILIO FLORES SOSAYA
5. PAULINO FERNANDEZ COPALI
6. CRISPIN GARCIA CAMARGO
7. LAZARO GARCIA SIMON
8. ANTONIO GARCIA ESPINOZA
9. MARTHA HUARCAYA ORTIZ
10. SINECIO MARTINEZ SIMON
11. AMADOR MARTINEZ SAMMENTO
12. GUMERCINDA MARTINEZ HERRERA JR. URANO
13. SATURNINO PERAFIL GARCIA
14. OLIVIA POMA PEREZ
15. WILFREDO POMA DIAZ
16. ROSA ROJAS PILLACA
17. BETTY ROJAS GARCIA JR. MERCURIO
18. MODISTA ROJAS GUILLEN
19. BONIFACIO RODRIGUEZ SIMON
20. HONORATO SILLERICO SOSAYA
21. VICTORIA SOSAYA INCA
22. ADRIAN VARGAS ESPINOZA
23. JUSTINIANO VILCAS PALOMINO
24. ORLANDO ROJAS HERRERA
25. CRESCENCIA CRUZ ESPINOZA
26. TEODOSIA CHONTA MARTINEZ
27. RAFAEL ESPINOZA DIAZ
28. DIUMPIA ESPINOZA HUAMANI
29. EDWIN ESPINOZA QUISPE
30. FRANCISCO ESPINOZA QUISPE
31. JUAN MARTINEZ ROJAS
32. CELESTINO MONTOYA QUISPE
33. FELISA QUISPE PROTONA
34. ELMER QUISPE ROSAYA
35. ARSENIO RICHANAGA
36. INELECIBARRA ROSA DE ESPINOZA
37. JUAN ESPINOZA ESCALDILLO
38. CARLOS ESPINOZA ESPINOZA
39. SALVADOR FLORES ROSAS
40. SALVADOR FLORES ROSAS
41. SALVADOR FLORES ROSAS
42. SALVADOR FLORES ROSAS
43. SALVADOR FLORES ROSAS
44. SALVADOR FLORES ROSAS
45. SALVADOR FLORES ROSAS
46. SALVADOR FLORES ROSAS
47. SALVADOR FLORES ROSAS
48. SALVADOR FLORES ROSAS
49. SALVADOR FLORES ROSAS
50. SALVADOR FLORES ROSAS
51. SALVADOR FLORES ROSAS
52. SALVADOR FLORES ROSAS
53. SALVADOR FLORES ROSAS
54. SALVADOR FLORES ROSAS
55. SALVADOR FLORES ROSAS
56. SALVADOR FLORES ROSAS
57. SALVADOR FLORES ROSAS
58. SALVADOR FLORES ROSAS
59. SALVADOR FLORES ROSAS
60. SALVADOR FLORES ROSAS
61. SALVADOR FLORES ROSAS
62. SALVADOR FLORES ROSAS
63. SALVADOR FLORES ROSAS
64. SALVADOR FLORES ROSAS
65. SALVADOR FLORES ROSAS
66. SALVADOR FLORES ROSAS
67. SALVADOR FLORES ROSAS
68. SALVADOR FLORES ROSAS
69. SALVADOR FLORES ROSAS
70. SALVADOR FLORES ROSAS
71. SALVADOR FLORES ROSAS
72. SALVADOR FLORES ROSAS
73. SALVADOR FLORES ROSAS
74. SALVADOR FLORES ROSAS
75. SALVADOR FLORES ROSAS
76. SALVADOR FLORES ROSAS
77. SALVADOR FLORES ROSAS
78. SALVADOR FLORES ROSAS
79. SALVADOR FLORES ROSAS
80. SALVADOR FLORES ROSAS
81. SALVADOR FLORES ROSAS
82. SALVADOR FLORES ROSAS
83. SALVADOR FLORES ROSAS
84. SALVADOR FLORES ROSAS
85. SALVADOR FLORES ROSAS
86. SALVADOR FLORES ROSAS
87. SALVADOR FLORES ROSAS
88. SALVADOR FLORES ROSAS

Foto: del Autor, tomada el 1 de noviembre de 2019.

3.3.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Desde los años 90, el distrito de Lucanas cuenta con el servicio de Alcantarillado cuya conexión domiciliaria es de aproximadamente del 75% de usuarios. Dada a su geografía las casas ubicadas en las partes bajas de las tuberías troncales, no cuentan con este servicio; tal es el caso del barrio San Andrés.

Un aspecto importante para tomar en cuenta es que este servicio no es facturado por la Municipalidad, por lo que los usuarios no aportan recurso alguno para su operación y mantenimiento; siendo subsidiado con los escasos recursos de la Municipalidad.

Figura 15. Buzón colapsado – Cercado y Barrio Santa Rosa.

Foto: del Autor, tomada el 1 de noviembre de 2019.

3.3.3 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El servicio de Tratamiento de Aguas Residuales, en el distrito de Lucanas, resulta ser álgido, toda vez que se encuentran inoperativas en un 90%. A fin de ilustrar la realidad de dicho servicio consideramos necesario graficar la ubicación de las viviendas y la distribución de la población en cuatro (04) zonas del distrito, los cuales coinciden con la ubicación de los cuatro barrios del distrito: Santa Rosa, Nuevo Horizonte, San Martín y San Andrés, que se distinguen por los círculos; mientras que los pozos de oxidación por recuadros. (Figura 16).

Figura 16. Foto Satelital del Distrito de Lucanas, Ayacucho – Perú

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Peru#-14.622309,-74.233460,16

A la fecha, es de verse que salvo en el barrio de San Martín, el distrito no cuenta con el servicio de Tratamiento de Aguas Residuales en óptimas condiciones, conforme se describe a continuación zona por zona. Asimismo, si bien el Agua Potable recibe un tratamiento básico vía cloración, el estado del alcantarillado y la laguna de oxidación abandonada, representan un serio problema para la salud de la población y para el medio ambiente.

En opinión del señor José Luís Solís Aparcana, médico general del distrito, señala que en el distrito, después de los resfríos e infecciones respiratorias, la enfermedad más recurrentes es la infección estomacal¹⁵, que registra entre 10 a 15 atenciones al mes en la posta médica a su cargo, siendo la causa el agua no tratada y el vertimiento no autorizado de las mismas a los riachuelos y periferias de la ciudad.

¹⁵ Testimonio recogido en la entrevista efectuada en su despacho el día 2 de noviembre de 2019.

Zona 1: Cercado y Barrio Santa Rosa

El Cercado y el barrio Santa Rosa concentran el 80% de la población del distrito y, por tanto, recibe el mismo porcentaje de los servicios de saneamiento.

Figura 17. Vista panorámica del Cercado y el barrio Santa Rosa.

Foto: del Autor (Archivo).

Para el tratamiento de las aguas servidas de esta zona, desde los 90 se ha venido construyendo la Laguna de Oxidación sobre un terreno de propiedad de la propia Municipalidad, la cual a la fecha se encuentra inoperativa, debió derrumbes sufridos por una falla geológica y luego por la falta de mantenimiento, de manera que a la fecha no recibe residuo o agua servida alguna.

El problema actual es que la Municipalidad no cuenta con recursos necesarios para financiar la reubicación o la construcción de una nueva laguna de oxidación, así como no cuenta con terrenos disponible para tal reubicación. Los propietarios de terrenos cercanos se niegan a la compra y venta, aduciendo las externalidades

negativas que produciría en el cultivo de los terrenos contiguos, entre otras razones. (Figuras 18, 19 y 20).

Figura 18. Antigua Laguna de Oxidación en abandono.

Figura 19. Tuberías cerradas de la antigua Laguna de Oxidación.

Figura 20. Falla geológica y derrumbe de la Laguna de Oxidación

Finalmente, las aguas servidas de la ciudad desembocan en el riachuelo conocido como Kukuli Haycco, sin tratamiento alguno; poniendo en grave riesgo la salud de la población, con la contaminación al medio ambiente, al discurrir río abajo a las chacras y riachuelos del valle de Huancaloma.

Figura 21. Vertimiento no autorizado

Foto: del Autor, tomada el 1 de noviembre de 2019.

Zona 2: Barrio Nuevo Horizonte

El barrio Nuevo Horizonte se ubica al Este del distrito y cuenta con 100 familias aproximadamente. Según indica el señor José Alejos Velázquez, vecino del barrio, el Pozo de Oxidación ha colapsado por falta de mantenimiento, luego de haber operado por más de diez (10) años¹⁶; lo cual es totalmente posible, pues por dicho servicio no se exige cobro alguno, por lo que la Municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para su mejoramiento o la construcción de un nuevo pozo.

Figura 22. Vista panorámica del barrio Nuevo Horizonte

Foto: del Autor (Archivo).

¹⁶ Testimonio recogido en la entrevista efectuada el día 2 de noviembre de 2019.

Figura 23. Pozo de Oxidación colapsado - barrio Nuevo Horizonte

Foto: del Autor, tomada el 1 de noviembre de 2019.

De este modo, las aguas servidas del barrio, sin tratamiento alguno, se vierten a un riachuelo que conduce al río Descomulgado.

Zona 3: Barrio San Martín

El barrio San Martín se ubica al Sur del distrito y cuenta con 50 familias. Para el Tratamiento de Aguas Residuales cuenta con un pozo ciego, que funciona eficientemente desde hace tres (03) años, tal como lo señala el señor Luciano Llallico Saire, vecino del barrio de San Martín¹⁷.

Esta población representa el 10 % de los usuarios registrados, por lo que en el distrito de Lucanas, únicamente, ellos cuentan con el servicio de Tratamiento de Aguas Residuales.

¹⁷ Testimonio recogido en la entrevista efectuada el día 2 de noviembre de 2019.

Figura 24. Vista panorámica del barrio de San Martín

Figura 25. Pozo Ciego del barrio de San Martín

Foto: del Autor, tomada el 1 de noviembre de 2019.

Zona 4: Barrio San Andrés

El barrio San Andrés se ubica en el lado Oeste del distrito. La mayor parte de las viviendas del barrio no tienen conexión al sistema de Alcantarillado o desagüe al estar ubicados por debajo de las troncales que se ubican en la avenida El Sol

(carretera Interoceánica), por lo que tales familias vienen usando pozos ciegos y letrinas provisionales, con lo cual las aguas residuales se vierten a las acequias y chacras de las partes bajas sin tratamiento alguno.

Figura 26. Vista panorámica del barrio de San Andrés

Foto: del Autor (Archivo).

3.4 FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE PIP DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Conforme a la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019¹⁸, los créditos presupuestarios correspondientes al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales se detallan en los anexos que forman parte integrante de la misma. Según el Anexo 7 de dicha Ley, para los gastos corrientes y gastos de capital, la Municipalidad cuenta con un presupuesto de S/ 1 350 359 soles. (Tabla 7).

¹⁸ Publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de diciembre de 2018.

Tabla 7. Distribución del gasto del Presupuesto del Sector Público por Gobiernos Locales

DEPARTAMENTO PROVINCIA PLIEGO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENC IAS	RECURSOS DETERMINA DOS	TOTAL
AYACUCHO						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS	68 761	64 942			1 216 656	1 350 359

Fuente: Elaboración propia.

En el caso específico para proyectos financiados vía OXI, el documento que se indica como Anexo 4 de la presente investigación, establece la suma de S/ 1,398,915, como tope máximo de capacidad anual de la Municipalidad en el año 2019, tal como puede verse en la siguiente Tabla:

Tabla 8. Topes máximos de capacidad anual para los Gobiernos Locales

DPTO/PROV	DISTRITO	TOPE MÁXIMO DE CAPACIDAD ANUAL 1/ (S/)
AYACUCHO / LUCANAS		
	AUCARA	1,737,368
	CABANA	1,054,067
	CARMEN SALCEDO	728,345
	CHAVIÑA	1,756,765
	CHIPAO	1,138,860
	HUAC-HUAS	847,073
	LARAMATE	238,594
	LEONCIO PRADO	527,041
	LLAUTA	307,507
	LUCANAS	1,398,915
	OCAÑA	1,147,196
	OTOCA	1,184,920
	PUQUIO	9,614,706
	SAISA	321,422
	SAN CRISTOBAL	852,020
	SAN JUAN	522,224
	SAN PEDRO	1,167,976
	SAN PEDRO DE PALCO	488,387
	SANCOS	3,906,727
	SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO	258,260
	SANTA LUCIA	277,379

Fuente: Proinversión

Es de verse que el tope máximo asignado al distrito de Lucanas, es menor que al de otros distritos más pequeños o de menor población, tales como Aucará, Chaviña y Sancos.

3.5 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES ESTRATÉGICAS

Conforme a lo establecido en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS, dicho ministerio cuenta con dos programas para sus intervenciones a nivel nacional, fuera de Lima y Callao, esto es, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU y Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, dependiendo si se trata del ámbito urbano o rural.

El PNSR fue creado el 7 de enero de 2012, mediante el Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA, con la finalidad de atender a las poblaciones más necesitadas del ámbito rural con servicios de agua y saneamiento integrales, de calidad y sostenibles.

De este modo, el PNSR es una instancia no solo de rectoría de la acción pública y de intervención, sino también de orientación y catalizador del esfuerzo por asegurar agua de calidad y saneamiento a la población que habita en áreas rurales. Esta es la demostración palpable de que las poblaciones pobres del ámbito rural son el eje central de la política de inclusión social y representan una prioridad dentro de las políticas públicas del Gobierno y del MCVS. Sin embargo, cabe reconocer que este Programa cuenta con recursos limitados ante la masiva demanda de financiamiento por parte de los gobiernos locales.

En el contexto de ejecución de PIP via OxI, a la fecha el MVCS, a través del PNSU ha suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con las Municipalidades de Chincheros, Antauta, San Marcos y Haymey con el objeto de establecer los acuerdos y compromisos de cooperación para la ejecución de proyectos relativos a mejoramiento y ampliación de los servicios de Agua Potable, de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de las Aguas Residuales.

La característica de tales convenios es que, ante la manifestación de interés de la empresa Privada de ejecutar PIP via OxI, la Municipalidad respectiva autoriza al

MVCS, a través de sus Programas, para que se encargue de la Formulación, Evaluación y Ejecución del PIP, bajo el mecanismo de OXI. Luego de ejecutada la obra o el PIP, la Municipalidad se encargará de la operación y mantenimiento, conforme a las normas que regulan su competencia.

De este modo, el Convenio prevé que el Programa asume la responsabilidad de Unidad Formuladora y Ejecutora de Inversiones del PIP, cuyo objetivo general está orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito urbano a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, teniendo entre sus líneas de intervención, la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de saneamiento, así como el fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Se consigna un modelo de Convenio de Cooperación Interinstitucional en el Anexo 10.

4. CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACION DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE LUCANAS

En atención al diagnóstico efectuado de los servicios de saneamiento en el distrito de Lucanas, consideramos que los PIP a implementar deben incidir en el servicio de Tratamiento de Aguas Residuales o, en todo caso, en un proyecto integral de mejoramientos de todo el servicio de saneamiento. Para ello, en tal implementación, la Municipalidad debiera considerar en orden sucesivo como herramientas básicas lo siguiente:

4.1 ELABORACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cabe recordar que la PMI consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, teniendo en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, por parte de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos.

De este modo, la PMI constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones, que incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de OXI, así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante APP cofinanciadas.

Así, corresponde a la entidad pública la formulación de proyectos de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en su PMI y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos necesarios y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una Ficha Técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se

requiere el nivel de Estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto¹⁹.

De este modo, en el presente caso, corresponde a la Municipalidad formular, a través de Ficha Técnica o Estudios de factibilidad, el PIP de saneamiento rural, dependiendo de su prioridad y capacidad financiera, puede comprender:

- La Captación de Agua Potable
- La Reubicación y Construcción de Pozo de Oxidación
- La Reubicación y Construcción de Laguna de Oxidación
- El Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales.

4.2 FASE DE PRIORIZACION DEL PIP

En esta fase la Municipalidad debe proponer como agenda de la próxima Sesión de Concejo Municipal, la aprobación de una Ordenanza, por medio de la cual se priorice los PIP en materia de saneamiento, en su respectivo Plan Multianual de Inversiones. El objeto de tal ordenanza sería el siguiente:

“(…)

Artículo 1.- Incluir en la lista de Proyectos priorizados por la Municipalidad Distrital de Lucanas, el siguiente proyecto:

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO UNIFICADO	MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (s/)
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	...	
2	(...)		

(...)

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, a efectos que publique la lista de Proyectos priorizados, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 29230,

¹⁹ En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones.

Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N°-EF.”

La Municipalidad deberá remitir a Proinversión, la Lista de Proyectos Priorizados para publicación en su portal. Asimismo, la Municipalidad publica dicha lista de proyectos priorizados en su portal web, conforme al Modelo consignado en el Anexo 7.

4.3 FASE DE ACTOS PREVIOS – COMITÉ ESPECIAL

Supone que una vez efectuada la Priorización del PIP, se conforma un Comité Especial que se encargara de elaborar las bases y conducir el proceso selección la Empresa Privada y la Entidad Privada Supervisora, al mismo tiempo; reduciendo con ello los costos de transacción asociados.

El Titular de la Entidad Pública, esto es el Alcalde de la Municipalidad, designa a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial, mediante resolución, en un plazo de cuatro (4) días hábiles a partir de: i) La presentación de una carta enviada por una Empresa Privada interesada en ejecutar un proyecto priorizado; o, ii) La aprobación de la Lista de Proyectos Priorizados que hayan sido propuestos por el sector privado.

No obstante, es posible que la Entidad Pública solicite a Proinversión la Asistencia Técnica por Encargo. En tal caso, el Director Ejecutivo de Proinversión realiza la suscripción del Convenio de Encargo con la Municipalidad y, a partir de ello, el Director Ejecutivo de Proinversión en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, designaría dicho Comité Especial, conforme al modelo consignado en el Anexo 9.

4.4 FASE DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA Y LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

En esta fase el Comité Especial tiene a su cargo la elaboración de las bases para el proceso de selección de la Empresa Privada y la Entidad Privada Supervisora,

utilizando para ello los modelos previstos en la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02²⁰, por medio de la cual la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, aprobó entre otros, el “Modelo de Bases del Proceso de Selección de la Empresa Privada”, así como el “Modelo de Bases del Proceso de Selección de la Entidad Privada Supervisora” (que aparecen como Anexos 12 y 13 de dicha resolución)²¹. Tales bases deben contener lo siguiente:

- Calendario del proceso
- Base legal del proceso
- Términos de referencia
- Requerimientos técnicos
- Periodicidad de las valorizaciones
- Ficha técnica o estudio de preinversión
- Procedimiento del recurso de apelación
- Documento que sustente la disponibilidad del terreno
- Garantías de la Empresa Privada
- Formato para que la Empresa Privada indique al constructor a cargo de la ejecución del PIP.
- Sistema de evaluación y de calificación de propuestas
- Factor de competencia
- Plazo del Convenio y cronograma referencial de ejecución del PIP
- Modelo del Convenio o Contrato de Supervisión, según sea el caso.

Una vez que el Titular de la entidad (Municipalidad o MVCS) aprueba las bases, el Comité Especial inicia el proceso de selección con la convocatoria pública, hasta el otorgamiento de

²⁰ Publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2018.

²¹ <https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-29923/por-instrumentos/resolucion-directoral/18776-resolucion-directoral-n-001-2018-ef-68-02/file>

la buena pro al postor con mayor calificación, ya sea como Empresa Privada o Entidad Privada Supervisora.

4.5 FASE DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Esta fase comprende el perfeccionamiento y suscripción de Convenio o el Contrato de Supervisión con la empresa o entidad adjudicataria de la buena pro, respectivamente. Para el caso del Convenio Privado, se consigna un modelo de convenio en el Anexo 6.

La Empresa Privada o Entidad Privada Supervisora adjudicatarias deben presentar, en el plazo establecido en las bases, la documentación para el perfeccionamiento o firma del Convenio, los siguientes documentos:

- La Carta Fianza
- El Contrato de Construcción con el constructor que ejecutará del proyecto
- El Contrato de consorcio elevado a escritura pública, de ser el caso
- La vigencia de Poder de sus representantes.

El Convenio o Contrato para la suscripción de las partes debe contener las siguientes cláusulas:

- Objeto del Convenio
- Plazo de ejecución de Obra
- Monto de inversión / Monto de supervisión
- Fecha de inicio
- Obligaciones de la Empresa Privada
- Obligaciones de la Entidad Pública
- Penalidades
- Obligaciones referidas de mantenimiento y operación, de ser el caso

- Cláusula anticorrupción
- Solución de controversias

Cabe agregar que, una vez culminada la ejecución del Proyecto es anotada por el Ejecutor del Proyecto en el cuaderno de obra, o en el registro correspondiente, y la Empresa Privada envía una solicitud de recepción a la Entidad Pública. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora anota su opinión en el cuaderno de obra. Continuando así los tramites respectivos hasta la aprobación de la Liquidación por las partes.

4.6 OPINIÓN PREVIA Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Según los requerimientos de la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD sobre “Emisión del Informe Previo, establecido por el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, es necesario acreditar mediante documentos la libre disponibilidad de los terrenos comprendidos en la ejecución del PIP. El artículo 22 de dicha ley establece:

“Artículo 22.- Atribuciones

Son atribuciones de la Contraloría General, las siguientes:

(...)

l) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior.

(...)”.

Mediante Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG se aprueba la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD sobre “Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785”²², estableciendo en el sub numeral 6.6.2 del numeral 6.6 la emisión del informe legal con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal o la que haga sus veces, en el cual se incluya todos los aspectos contemplados en el inciso 6. Dicho dispositivo, literalmente establece:

“Directiva N° 012-2016-CG/GPROD

“Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22° de la Ley N° 27785”

²²

Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2016.

(...)

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(...)

6.6 REQUISITOS PARA LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN MATERIA DE OBRAS POR IMPUESTOS (LEY N° 29230 Y SUS MODIFICATORIAS)

(...)

6.6.2. Respecto a la solicitud requerida por las entidades del Gobierno Nacional

(...)

6. Informe Legal con la opinión favorable emitido por la Oficina de Asesoría Legal o la que haga sus veces en la entidad, en el cual se incluya lo siguiente:

- a) Análisis sobre la aprobación de la lista de proyectos priorizados a ejecutar en el marco del artículo 17 de la Ley N° 30264.
 - b) Análisis sobre los principales aspectos legales relacionados a la solicitud, precisando dentro de qué atribución (es) la entidad ejecuta el proyecto, con indicación expresa de la base legal aplicable.
 - c) Análisis del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa de la entidad: Ley del Procedimiento Administrativo General, normas sobre Responsabilidad y Transparencia Fiscal, disposiciones sobre Presupuesto y Endeudamiento Público; así como de la normatividad del SNIP, normas sobre Planificación y otras que resulten aplicables al caso.
 - d) Opinión acerca de los proyectos de Bases de los procesos de selección de la empresa privada encargada del financiamiento y ejecución del Proyecto y de la empresa privada encargada de la supervisión, así como del proyecto de Convenio de Inversión Pública Nacional a suscribir con el adjudicatario de la buena pro y del contrato de la empresa privada supervisora, que incluya la evaluación respecto a su contenido y si cumplen con los requisitos formales correspondientes.
 - e) Análisis sobre los aspectos legales relacionados con los documentos que acrediten la disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto.
 - f) Opinión respecto a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la entidad para el financiamiento de los proyectos y su mantenimiento, de ser el caso.
 - g) Para el caso de procesos de selección que contengan proyectos propuestos por el sector privado, se debe remitir opinión legal respecto a la documentación presentada por dicho sector como parte de su propuesta de proyecto de proyectos para su priorización, con carácter de petición de gracia.
- (...)"

Así, los PIP que se desarrollen a través del esquema de OXI, requieren tener un control antes de ser ejecutados. La opinión previa no vinculante de la Contraloría consta en un informe que se refiera a la capacidad financiera de la Entidad Pública, al cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y de la normativa del Invierte.pe.

De otro lado, acuerdo a las normas expuestas, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF, para la solicitud de opinión previa la Municipalidad debe acreditar previamente la disponibilidad del o los terrenos comprendidos en la ejecución del PIP.

En este caso, es importante verificar la titularidad del o de los terrenos antes de la ejecución del PIP, pudiendo ser de propiedad pública, comunal o privada. Asimismo, debe acreditarse el título o documento en que consta la propiedad y los documentos en que consta la libre disponibilidad que exige la normativa. Conforme a la tabla que se muestra como modelo, en este caso, la Municipalidad puede recopilar ordenadamente toda la información requerida:

Tabla 9. Formato para analizar la disponibilidad de Terrenos OXI

Nº	ESTRUCTURA PROYECTADA DEL PIP	PROPIETARIO / AREA TERRENO	DOCUMENTOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
1	Nuevo Reservoirio proyectado de	- Comunidad Campesina / 802.88 m2 - Partida Electrónica N°	- Acta de Asamblea General de fecha
2	Acceso al Reservoirio proyectado	- Municipalidad / 700.38 m2 - Posesionario	- Acuerdo de Consejo N° ...- 2019-MDL
3	Nueva Laguna de Oxidación	- Privado (Gustavo Herrera Sandoval) - Partida Electrónica N°	- Compromiso de venta de fecha

En caso la disponibilidad del terreno, requiera la expropiación del mismo, cabe la aplicación del Decreto Legislativo N° 1192, la cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú.

Para efectos de obtener la opinión previa de la Contraloría General de la República se muestra un modelo de solicitud en el Anexo 8.

CONCLUSIONES

- La brecha de infraestructura estimada para el periodo 2016 – 2025 es de US\$ 159,549 millones de dólares; de la cual US\$ 12,252 millones de dólares corresponden al servicio de agua y saneamiento, sin considerar el mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura ya concesionada.
- En el ámbito rural, se estima una cobertura de 71.2 % en Agua Potable y 24.6 % en Alcantarillado. Lo que quiere decir que el 29% de la población rural no tiene acceso al agua potable y el 75% no cuenta con el servicio de alcantarillado; de lo que se deduce que más del 75% no cuenta con servicio de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario.
- Los PIP en saneamiento, en el marco del Invierte.pe y la legislación vigente, pueden ejecutarse mediante la Obra Pública, la APP, así como a través del mecanismo OxI, dependiendo principalmente de la disponibilidad presupuestal de la entidad pública y el tamaño del PIP o la capacidad de gestión de la Entidad Pública.
- El mecanismo de OxI ofrece ventajas comparativas, frente a los otros mecanismos, para la ejecución de PIP en el cierre de brechas de saneamiento, en particular, la reubicación o construcción de una laguna de oxidación en el distrito de Lucanas, que tiene como población beneficiada a 1,800 habitantes.
- Es posible que el MVCS, en su condición de Ente Rector, a través del PNSR, celebre los convenios interinstitucionales con las municipalidades distritales de zonas rurales que cuenten con PIP en saneamiento, a fin de aprovechar las sinergias y proveer de recursos orientados a acelerar el cierre de brechas.
- A fin de implementar el mecanismo OxI, los Gobiernos Locales de zonas rurales, requieren de herramientas básicas para la elaboración de PIP, la priorización del PIP, la conformación del Comité Especial, la selección de las empresas privadas, la

solicitud de opinión previa de la Contraloría General de la República, a fin de que puedan ser replicados en las zonas similares al distrito de Lucanas.

- La disponibilidad del terreno es crucial para la ejecución de los PIP, respecto del cual de manera previa debe verificarse la titularidad o identificarse a propietario, pudiendo ser de propiedad pública, comunal o privada que conste en documento público o privado, así como contar con los documentos suscritos por sus titulares que garanticen la libre disponibilidad o los documentos en que consten la expropiación por necesidad pública, con arreglo a Ley.

RECOMENDACIONES

- Sistematizar todas las actividades de gestión que son factores de éxito y tratar de replicarlos en otras Entidades Públicas (zonas rurales).
- Mayor difusión, capacitación, asistencia técnica y mejor regulación en el proceso para la recuperación del Certificado “Inversión Pública Gobierno Nacional Tesoro – Público”.
- Contar con un sistema de carrera pública que evite la alta rotación de funcionarios públicos, en puestos claves de los Gobierno Locales.
- Definir la clase de PIP a ejecutar, según las prioridades o capacidades de la Empresa Privada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) (2018). *Obras Por impuestos*. Tomado de <https://www.obrasporimpuestos.pe/>
- Anke Kaulard y Karin Neck: “La Gestión de Cambio para una Mayor Eficiencia de la Promoción del Desarrollo Económico Local desde los Gobiernos Locales y Regionales”. Revista N° 2 de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. 2011.
- Albújar, Alex., Santa Cruz, Enrique., Albújar, Julia., Gómez, Elizabeth., Quezada, Karina. y Terrones Silvia. *Obra por Impuestos, factores que promueven la participación de la empresa privada*. Lima: Universidad ESAN, 2016.
- Aparicio Chapiama Fresia. *Implementación de Oficina Desarrolladora de Obras por Impuestos*. (Tesis de Magister. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú).
- Fernando Momiy Hada: *La segunda generación en la regulación y supervisión de los servicios de saneamiento* en: “Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual”. Año 8 – N° 15 – Primavera 2012.
- García enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. “Curso de Derecho Administrativo”. Tomo I. Palestra – TEMIS, Lima – Bogotá 2006. Págs. 780 y 781.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. *Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017*. Tomado de: <http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/>
- Linares, Mario. *Contratación Pública, Derecho Local, Internacional y de la Integración*. Segunda edición. Lima Perú. Octubre de 2013.
- Ministerio de Economía y Finanzas. *Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil*. Lima, 2014.

- Raymundo Arnao Rondan: “La Eficiencia en la Gestión Pública: El caso de la Gestión de Inversión Pública Local en el Perú”. Revista N° 6 de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. 2011.
- PROINVERSION: “Memoria. Obras por Impuestos”. Lima, Abril 2015.
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Política Nacional de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA. Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de julio de 2017.
- Organización Mundial de la Salud. *Guías para la calidad del agua potable*. 2006.
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_full_lowres.pdf
- Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Separata Especial, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de julio de 2019.
- Rojas García, Demetrio. *El Vuelo de las Perdices – Memorias, Crónicas y Relatos Rukanas*. Atico Editores. Lima, 2019.

ANEXOS

Anexo 1.- Ranking de Departamentos por Monto de Inversión en OXI 2009 - 2019

Anexo 2.- Ranking de Empresas por Monto de Inversión en OXI 2009 - 2019

Anexo 3.- Lista de Proyectos Adjudicados y Concluidos mediante OXI

Anexo 4.- Topes Máximos en Gobiernos Locales - Ayacucho 2019

Anexo 5.- Topes Máximos en Gobiernos Regionales 2019

Anexo 6.- Modelo de Convenio con la Empresa Privada

Anexo 7.- Modelo de Ordenanza Municipal de Priorización de Proyectos de Saneamientos

Anexo 8.- Modelo de Informe de Solicitud de Opinión Previa de la Contraloría General de la República.

Anexo 9.- Modelo de Resolución que conforma el Comité Especial.

Anexo 10.- Modelo de Convenio de Cooperación Interinstitucional

Anexo 1.- Ranking de Departamentos por Monto de Inversión en OXI 2009 – 2019

(En millones de Soles)

Nº	DEPARTAMENTO	ENTIDAD PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN											TOTAL 2009-2019
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
1	Ancash	MINSA	-	-	-	-	-	-	-	77.6	-	92.3	-	169.9
		MVCS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	-	137.1	152.8
		GR Ancash	-	-	-	-	-	28.5	-	98.9	7.3	-	-	134.7
		MD San Marcos	-	-	-	-	-	-	-	-	48.7	31.0	-	79.7
		MINEDU	-	-	-	-	-	-	-	34.8	4.2	-	-	39.0
		MD Chavín de Huántar	-	-	-	-	-	-	-	26.9	6.7	-	-	33.7
		MP Huaraz	-	-	-	-	-	31.1	-	-	-	-	-	31.1
		MP Huarney	-	-	-	-	9.6	11.9	1.1	-	-	-	-	22.6
		MD Independencia	-	-	-	-	-	12.4	-	-	-	-	-	12.4
		MD San Pedro de Chana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	-	10.1
		MD Huachis	-	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	8.4
		MD Nuevo Chimbote	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	7.1
		MINAGRI	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-	6.8
		MD Culebras	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	4.9
		MD Coishco	-	-	-	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-	3.9
		MP Carhuaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.8
		MP Santa	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	3.6
		MD Colquioc	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.2
		MD Pacllón	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1
		MD Llumpa	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	2.6
		MD Cáta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	2.0
		MD Ticllós	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	2.0
		MD Lacabamba	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	1.3
		MD Huayllacayán	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	1.2
		MD Antonio Raymondi	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	1.0
2	Arequipa	GR Arequipa	-	-	260.3	-	-	-	-	-	3.3	-	-	263.6
		MD Majes	-	-	-	77.2	-	-	-	-	-	-	-	77.2
		MD Yura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	37.4	-	43.6
		MD Alto Selva Alegre	-	-	-	-	-	-	-	22.5	10.7	-	-	33.2
		MD Cayma	-	-	-	-	-	-	16.9	7.9	-	-	-	24.8
		MP Islay	-	-	-	-	6.8	5.8	-	-	2.6	6.9	-	22.1
		MD Cerro Colorado	-	-	-	-	-	19.7	-	-	-	-	-	19.7
		MD Tiabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	-	-	16.4
		UNSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	9.8	16.0
		MD Jacobo Hunter	-	-	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	14.6
		MD Islay	-	-	-	-	-	10.6	-	-	-	2.8	-	13.4
		MD José Luis Bustamante y Rivero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	8.7
		MP Camaná	-	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	8.4
		MD Sachaca	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	5.3
		MD Mariscal Cáceres	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	5.1
		MD Orcopampa	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.8
		MD Chilcaymarca	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1
		MD Atico	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	1.9
		MD Bella Unión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	1.6
		MD San Juan de Tarucani	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
		MD Lomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2

(En millones de Soles)

Nº	DEPARTAMENTO	ENTIDAD PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN											TOTAL 2009-2019
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
3	Cajamarca	MP Cajamarca	4.3	-	-	-	-	7.5	-	-	43.3	-	-	55.2
		MP Hualgayoc	-	-	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	18.5
		GR Cajamarca	-	-	-	-	-	-	11.2	-	2.6	-	-	13.8
		MD Hualgayoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	8.0
		MD Baños del Inca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1
		MD San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	2.1
		MD Pulán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	1.5
4	Callao	MD Yauyucán	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4
		MD Ventanilla	-	-	-	-	10.7	17.4	-	-	-	-	-	28.1
		GR Callao	-	-	6.2	-	-	6.4	-	-	-	-	-	12.6
		MD La Punta	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	5.8
5	Cusco	MP Callao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	-	3.7
		MP Espinar	-	-	-	-	-	-	-	-	69.4	20.6	-	90.0
		GR Cusco	-	-	-	-	-	-	-	26.1	-	19.4	-	45.5
		MD Echarati	-	-	-	-	-	-	6.8	21.4	13.4	-	-	41.7
		MD Santiago de Cusco	-	-	-	-	-	-	-	25.5	15.6	-	-	41.1
		MD San Sebastian	-	-	-	-	-	-	-	11.4	24.1	-	-	35.5
		MD Livitaca	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	21.0	-	22.3
		MD Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	-	22.0	-	-	-	22.0
		MP Urubamba	-	-	-	-	-	11.0	-	-	8.5	-	-	19.5
		MD Chamaca	-	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-	-	19.4
		MVCS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.1	-	-	18.1
		MP Chumbivilcas	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	5.0	-	17.1
		MP Cusco	-	-	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	15.8
		MD Chinchero	-	-	-	-	14.7	-	-	-	-	-	-	14.7
		MD Pichigua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	6.0
		MINSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.8
		MD Ancahuasi	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	-	3.8
6	Huancavelica	MD Alto Pichigua	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	3.3
		MD Condoroma	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1
		MININTER	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	10.7
		MP Acobamba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	9.1
		UNAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	7.5
		MD Colcabamba	-	-	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	6.9

(En millones de Soles)

Nº	DEPARTAMENTO	ENTIDAD PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN											TOTAL 2009-2019
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
7	Ica	GR Ica	-	-	-	-	-	32.0	-	-	24.4	-	30.0	86.5
		MINEDU	-	-	-	-	-	-	-	5.3	62.9	-	-	68.2
		MP Ica	-	-	-	-	-	-	12.8	36.0	-	-	-	48.8
		MD Grocio Prado	-	-	-	-	-	2.8	-	17.6	-	-	-	20.4
		MD Marcona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	-	20.3
		MP Chíncha	-	-	-	-	-	2.1	-	-	0.6	16.2	-	18.9
		MD Parcona	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-	13.6
		UNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.6
		MD Salas	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	8.1
		MD Santiago de Ica	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	6.4
		MD Chavín	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	3.8
		MD Chíncha Baja	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.9	-	-	2.6
		MD Paracas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	1.8
8	Junín	GR Junín	-	-	-	-	39.7	15.1	-	-	-	-	-	54.8
		MD Yauli	-	-	-	-	-	9.5	-	-	-	-	-	9.5
		MP Huancayo	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	5.5
		MP Tarma	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	5.1
		MD El Tambo	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	2.3
		MD Unión Leticia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	1.3
		MD Sapallanga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.8
9	La Libertad	MD Sicaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5
		GR La Libertad	-	-	-	-	44.7	49.3	-	12.8	30.2	-	-	137.0
		MP Trujillo	-	-	-	30.3	6.4	-	-	-	-	-	-	36.7
		MININTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.2
		MD Sanagorán	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.9	-	-	13.0
		MD Santiago de Cao	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-	8.3
		MP Santiago de Chuco	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	7.5
		MD Moche	-	-	-	5.4	-	-	1.2	-	-	-	-	6.5
		MD Pataz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	4.8
		MP Sánchez Carrión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	4.4
		MD Pías	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	1.0	-	3.8
		MD El Porvenir	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	3.6
		MINCULT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.6
		MD Chao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2
		MP Viru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	2.6
		MD Cochorco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	1.8
		MD Pacanga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	1.6
10	Lima	MD Bambamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	1.4
		MD Parcoy	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	1.2
		GR Lima	-	-	-	-	-	42.2	-	-	13.7	-	-	55.9
		MTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	-	27.4
		MD Chancay	-	-	-	0.3	-	-	-	-	22.0	-	-	22.3
		MP Huaral	-	-	-	-	-	-	19.9	-	-	-	-	19.9
		MD Mala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	12.3
		MD Nuevo Imperial	-	-	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	9.6
		MP Oyllón	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	8.1
		MINEDU	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	2.0
		MD San Antonio	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	1.8
		MD Santa Rosa de Quives	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
		MD Chilca	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4

(En millones de Soles)

Nº	DEPARTAMENTO	ENTIDAD PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN											TOTAL 2009-2019
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
11	Lima Metropolitana	MD Villa Maria del Triunfo	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.8
		MD Ate	1.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
		MD Lurigancho-Chosica	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2
		MD Rímac	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3
12	Loreto	GR Loreto	-	-	-	1.5	-	-	43.4	-	40.4	-	-	85.2
		MP Maynas	-	-	-	-	-	-	13.1	9.4	-	-	-	22.5
		MD Belén	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	8.9
		MP Ucayali	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	5.1
		MD Vargas Guerra	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	2.6
13	Moquegua	MP Mariscal Nieto	-	-	-	-	119.2	-	-	-	-	-	-	119.2
		GR Moquegua	-	-	-	-	-	65.8	-	-	-	-	-	65.8
		MD Carumas	-	-	-	48.5	-	-	-	-	-	-	-	48.5
		MINEDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0
		MP Ilo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	-	20.7
		MD El Algarrobal	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	1.4
		MP Sanchez Cerro	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	1.2
		MD Ubinas	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	0.8
14	Pasco	GR Pasco	-	-	4.0	-	53.0	-	-	-	-	-	-	57.0
		MD Huayllay	-	-	5.1	-	13.3	-	8.6	-	-	-	-	27.0
		MD Tlclacayán	-	-	-	-	16.1	-	-	-	-	-	-	16.1
		MD Tinyahuarco	-	-	-	9.2	5.1	-	-	-	-	-	-	14.3
		MD Yanacancha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	5.9
		MP Pasco	-	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	5.4
		MD Huariaca	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	5.4
		MD San Francisco de Asis de Yarusyacan	-	-	-	-	-	0.5	-	2.0	-	-	-	2.5
15	Piura	MD Huachón	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
		GR Piura	-	-	6.2	-	20.8	3.3	140.5	61.1	113.6	-	-	345.6
		MINEDU	-	-	-	-	-	-	-	66.6	33.1	-	-	99.7
		MP Sullana	-	-	-	-	-	37.8	-	-	-	-	-	37.8
		MP Sechura	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-	17.5	-	31.5
		MP Morropón	-	-	-	-	-	22.2	-	-	-	-	-	22.2
		MININTER	-	-	-	-	-	-	-	19.0	-	-	-	19.0
		MP Talara	-	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-	13.2
		MD Bellavista	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	-	9.5
		MD La Matanza	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	5.7
16	Puno	MP Piura	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6
		MD La Brea	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.8
		GR Puno	-	-	-	-	96.4	-	-	-	-	-	-	96.4
		MVCS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	-	-	11.2
		MD Orurillo	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	6.0
		MP Puno	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6

(En millones de Soles)

Nº	DEPARTAMENTO	ENTIDAD PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN											TOTAL 2009-2019
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
17	Tacna	MD Ilabaya	-	-	-	-	-	127.1	-	-	-	-	-	127.1
		MP Tacna	-	-	-	-	-	-	-	44.7	-	-	-	44.7
		MP Jorge Basadre	-	-	-	-	-	-	27.4	-	-	-	-	27.4
		MD Pocolay	-	-	-	-	-	25.1	-	-	-	-	-	25.1
		MD Ciudad Nueva	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-	-	-	15.5
		MD Coronel Gregorio Albarracín	-	-	-	-	-	-	13.7	-	-	-	-	13.7
		MD Ite	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	10.3
		MD Camilaca	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	-	2.8
18	Ucayali	MD Quilahuaní	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	2.4
		GR Ucayali	-	-	-	-	-	-	-	-	69.7	11.4	-	81.1
		MD Yarínacocha	-	-	-	-	-	-	-	19.7	-	-	-	19.7
		MD Campo Verde	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	3.6
19	Huánuco	MINSA	-	-	-	-	-	-	-	67.2	-	-	-	67.2
20	Lambayeque	MINEDU	-	-	-	-	-	-	-	-	61.5	-	-	61.5
21	Ayacucho	MD Andrés Avelino Cáceres	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0
22	Tumbes	MP Zarumilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	9.5
		MP Tumbes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	-	8.6
23	Apurímac	MTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.2	30.2
			6.0	10.9	287.7	212.9	522.2	683.2	380.0	823.5	897.9	482.4	253.7	4560.3

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión

⁽¹⁾ Al 04 de octubre de 2019

Anexo 2.- Ranking de Empresas por Monto de Inversión en OXI 2009 – 2019

(En millones de Soles)

N°	EMPRESA	MONTO DE INVERSIÓN (Millones de Soles)											TOTAL 2009-2019 ⁽¹⁾
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
1	Banco de Crédito del Perú-BCP	-	4.6	6.2	77.2	176.6	188.1	190.5	175.6	318.9	-	-	1,137.70
2	Compañía Minera Antamina S.A.	-	-	-	-	12.2	80.7	5.3	305.4	89.5	135.4	137.1	765.60
3	Southern Peru Copper Corporation	-	-	170.0	48.5	120.7	185.1	27.4	65.5	-	10.4	24.0	651.30
4	Telefónica del Perú S.A.A.	-	3.6	5.6	8.9	64.0	16.4	-	35.4	95.7	-	-	229.60
5	Optical Technologies S.A.C.	-	-	-	-	-	-	13.1	-	151.9	58.7	-	223.60
6	Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank	-	-	58.0	-	8.4	16.4	35.8	68.2	-	-	-	186.90
7	Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - BACKUS	1.7	-	32.3	-	21.9	-	35.8	-	9.3	8.8	-	109.80
8	Volcan Compañía Minera S.A.A.	-	-	11.3	26.8	39.9	4.3	4.3	-	22.0	-	-	108.60
9	Cementos Pacasmayo S.A.A.	4.3	-	-	15.1	-	15.8	23.9	-	10.7	17.5	-	87.40
10	Ferreyros S.A.	-	-	-	-	-	4.3	3.0	26.1	29.9	19.4	-	82.70
11	Yura S.A.	-	-	-	-	-	16.4	-	-	14.4	37.4	3.9	72.20
12	Minsur S.A.	-	-	-	-	-	-	6.0	-	21.9	20.3	20.0	68.10
13	Compañía Minera Milpo S.A.A.	-	-	4.0	3.8	-	4.5	-	21.4	4.6	18.8	-	57.00
14	Eckerd Perú S.A. - Inkafarma	-	-	-	-	19.6	-	-	5.1	21.9	5.2	-	51.80
15	Turismo Civa S.A.C.	-	-	-	-	-	-	5.1	29.1	16.0	-	-	50.20
16	Minera Barrick Misquichilca S.A.	-	-	-	7.5	9.0	21.8	-	-	-	-	-	38.20
17	Shougang Hierro Peru S.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	36.0	-	-	-	36.00
18	BBVA Banco Continental	-	-	-	-	-	21.8	-	13.9	-	-	-	35.60
19	Cía Minera Antapaccay	-	-	-	-	3.1	3.3	-	-	-	26.7	-	33.10
20	Minera las Bambas S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.2	30.20
21	Cía. Minera Poderosa S.A.	-	-	-	-	12.9	5.8	-	-	-	9.0	-	27.80
22	AFP Integra S.A.	-	-	-	-	-	7.5	-	10.4	8.5	-	-	26.40
23	Súper Mercados Peruanos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	14.0	-	25.80
24	TISUR	-	-	-	-	2.6	2.6	-	-	2.6	15.9	-	23.60
25	Compañía de Minas Buenaventura SAA	-	-	-	-	-	6.9	-	-	13.7	-	-	20.60
26	Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM	-	-	-	-	0.5	17.0	-	-	-	2.7	-	20.20
27	Scotiabank Perú S.A.A.	-	-	-	-	-	5.7	-	8.7	-	5.3	-	19.70
28	América Móvil Perú SAC	-	-	-	-	-	15.5	3.6	-	-	-	-	19.20
29	Minera Gold Fields Peru S.A.	-	-	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	18.50
30	Red de Energía del Perú S.A. - ISA REP	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	10.0	15.30

(En millones de Soles)

N°	EMPRESA	MONTO DE INVERSIÓN (Millones de Soles)											TOTAL 2009-2019 ⁽¹⁾
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
31	La Arena S.A.	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.9	-	-	13.00
32	Compañía Minera Condestable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	12.30
33	Aguaytia Energy del Perú S.R.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	-	11.40
34	Gloria S.A.	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	5.9	11.30
35	Nestlé Perú	-	-	-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	11.20
36	Corporación Lindley S.A.	-	-	-	-	-	-	-	2.0	8.2	-	-	10.20
37	Banco Falabella Perú S.A.	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	8.7	9.90
38	Kallpa Generación S.A.	-	0.4	-	-	-	9.5	-	-	-	-	-	9.90
39	Tecnología de Alimentos S.A. - TASA	-	-	-	-	-	1.9	-	-	7.1	-	-	9.00
40	Pesquera Exalmar S.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.60
41	Mi Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	8.50
42	Hudbay Perú S.A.C.	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	6.8	-	8.10
43	Compañía Minera Coimolache SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	8.00
44	Oxy Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	7.50
45	CNPC Perú S.A. (Antes Petrobras)	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	7.40
46	GRaña y Montero Petrolera S.A.	-	-	-	3.4	-	3.8	-	-	-	-	-	7.10
47	Repsol Exploracion Peru - Sucursal del Peru	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	6.80
48	Inversiones Centenario	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	0.8	-	6.60
49	Empresa Editora El Comercio S.A.	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	6.40
50	Impala Terminals Perú S.A.C.	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	6.40
51	Profuturo AFP	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	5.80
52	Productos de Acero Cassado Prodac S.A. - PRODAC S.A.	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	3.7	-	5.60
53	UNIMAQ S.A.	-	-	-	-	-	-	1.3	-	3.5	-	-	4.80
54	Minera La Zanja S.R.L.	-	-	-	-	0.4	-	-	-	2.6	1.5	-	4.60
55	Compañía Minera Los Andes Perú Gold S.A.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	4.40
56	Prima AFP S.A.	-	-	-	-	-	-	-	2.4	1.9	-	-	4.30
57	SBP S.A.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	4.20
58	Consorcio Minero Horizonte S.A.	-	-	-	-	-	2.9	-	-	1.2	-	-	4.10
59	Electro Dunas S.A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.4	-	4.00
60	IPESA S.A.C	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	-	3.80

(En millones de Soles)

N°	EMPRESA	MONTO DE INVERSIÓN (Millones de Soles)											TOTAL 2009-2019 ⁽¹⁾
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
61	Inmuebles Panamericana S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.60
62	Cineplex S.A.	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	3.30
63	Mall Aventura S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-	3.30
64	HORTIFRUT TAL SAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.20
65	Sociedad Minera El Brocal S.A.A.	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	2.90
66	Viru S.A.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	2.60
67	Savia Perú S.A.	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	2.40
68	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	2.30
69	Inkabor S.A.C.	-	-	0.3	-	2.0	-	-	-	-	-	-	2.20
70	Empresa de Transportes Perú Bus S.A.	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	2.10
71	Stracon GyM S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	2.00
72	Austral GrouP S.A.A.	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	2.00
73	Pesquera Hayduk S.A.	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	2.00
74	Unión de Concreteras S.A - UNICON	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	1.4	-	1.90
75	Corporación Aceros Arequipa	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	1.80
76	Eternit S.A.	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	1.80
77	Financiera Eectiva S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	1.80
78	Agrícola Cerro Preto S.A.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	1.60
79	Minera Aurífera Buena Vista S.A.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	1.60
80	Pluspetrol Norte S.A.	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.50
81	Autopista del Norte	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.40
82	Bectek Contratistas SAC	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	1.20
83	Banco Interamericano de Finanzas S.A.	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	1.20
84	AJEPER	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	1.00
85	Ernst & Young Asesores Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	1.00
86	Chinalco	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	1.00
87	Maccaferri de Perú S.A.C.	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90
88	Complejo Agroindustrial Beta	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.90
89	Banco Financiero del Perú S.A.	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.90
90	Total Artefactos S.A.- La Curacao	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70

(En millones de Soles)

N°	EMPRESA	MONTO DE INVERSIÓN (Millones de Soles)											TOTAL 2009-2019 ⁽¹⁾
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	
91	Banco Ripley Perú S.A.	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.70
92	Enesur S.A	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60
93	Petramas S.A.C	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.50
94	Fítesa Peru S.A.C.	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.50
95	Fargoline	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.50
96	Banco Azteca del Perú S.A.	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.50
97	ZH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.50
98	Banco Santander Perú S.A.	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.50
99	Banco GNB Perú S.A	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.40
100	Real Plaza S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.30
101	Avinka S.A.	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.30
102	Kupre Sur S.R.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.20
103	Inversiones Nacionales de Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.20
104	Banco de Comercio S.A.	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.20
105	Pacífico	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.10
Total General		6.0	10.9	287.7	212.9	522.2	683.2	380.0	823.5	897.9	482.4	253.7	4,560.3

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión

⁽¹⁾ Al 04 de octubre de 2019

Anexo 3.- Lista de Proyectos Adjudicados y Concluidos mediante OXI

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Lima Metropolitana	Lima	Ate	Municipalidad Distrital de Ate	Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - BACKUS	1/10/2009	Concluido	80043	REHABILITACION DE PISTAS EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	Transporte Urbano	1.66	6,530
2	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Cementos Pacasmayo S.A.A.	1/10/2009	Concluido	68308	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CALLES 1,2 Y 3, ENTRE ALAMEDA DE LOS INCAS, AV.02 Y JR. LA CANTUTA, VIA AUXILIAR PRONAA ENTRE AV. 01 Y AV. ATAHUALPA SECTOR 9- GRAN QHAPAQÑAN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Transporte Urbano	4.34	39,285
3	Piura	Piura		Municipalidad Provincial de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	1/04/2010	Concluido	116004	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN URB. ANGAMOS I ETAPA, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Transporte Urbano	4.59	1,362
4	Lima	Cañete	Chilca	Municipalidad Distrital de Chilca	Kallpa Generación S.A.	1/05/2010	Concluido	140379	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DEL CENTRO OBSTETRICO DEL CENTRO MATERNO INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA EN EL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA	Salud	0.41	14,768
5	Lima Metropolitana	Lima	Ate	Municipalidad Distrital de Ate	Total Artefactos S.A.- La Curacao	1/08/2010	Concluido	150922	CONSTRUCCION DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA URB. MAYORAZGO I ETAPA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	Esparcimiento	0.72	847
6	Tacna	Jorge Basadre	Ite	Municipalidad Distrital de Ite	Telefónica del Perú S.A.A.	1/09/2010	Concluido	149508	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA LOCALIDAD DE ITE, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA	Telecomunicaciones	3.63	2,603
7	Lima	Canta	Santa Rosa de Quives	Municipalidad Distrital de SR Quives	Maccaferri de Perú S.A.C.	1/10/2010	Concluido	161211	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON GAVIONES EN EL RIO CHILLON - CENTROS POBLADOS DE EL OLIVAR, TRAPICHE Y HUANCHIPUQUILLO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA	Prevención de Desastres	0.95	2,600
8	Pasco	Pasco	Huachón	Municipalidad Distrital de Huachón	Enesur S.A.	1/09/2010	Adjudicado	136218	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE DOS VÍAS SOCORRO - DISTRITO DE HUACHÓN, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO.	Transporte	0.57	1,381
9	Arequipa	Arequipa	San Juan de Tarucani	Municipalidad Distrital de SJ Tarucani	Inkabor S.A.C.	29/04/2011	Concluido	133162	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I SALINAS HUITO DEL CENTRO POBLADO SALINAS HUITO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI - AREQUIPA	Educación	0.27	140
10	Pasco			Gobierno Regional de Pasco	Compañía Minera Milpo S.A.A.	1/05/2011	Concluido	37168	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MILPO - DISTRITO SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN	Saneamiento	3.99	1,585
11	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	1/07/2011	Concluido	116291	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Saneamiento	6.24	2,597
12	Pasco	Pasco	Huayllay	Municipalidad Distrital de Huayllay	Volcan Compañía Minera S.A.A.	22/09/2011	Concluido	141507	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	Educación	5.07	6,110
13	Arequipa			Gobierno Regional de Arequipa	Southern Peru Copper Corporation, Interbank, BACKUS	1/10/2011	Concluido	90949	VÍA INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO - COMPONENTE IV PUENTE CHILINA	Transporte	260.26	310,681
14	Callao			Gobierno Regional de Callao	Volcan Compañía Minera S.A.A.	1/10/2011	Concluido	22930	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO	Educación	6.24	16,950
15	Puno	Puno		Municipalidad Provincial de Puno	Telefónica del Perú S.A.A.	27/10/2011	Adjudicado	151212	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	Esparcimiento	5.62	26,142
16	Lima	Huara	Chancay	Municipalidad Distrital de Chancay	Avinka S.A.	1/01/2012	Concluido	166421	MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LAURE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARA - LIMA	Saneamiento	0.30	430
17	Piura	Talara		Municipalidad Provincial de Talara	GRaña y Montero Petrolera S.A.	1/01/2012	Concluido	123403	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	Cultura	3.36	6,471
18	Piura	Talara		Municipalidad Provincial de Talara	CNPC Perú S.A. (Antes Petrobras)	1/01/2012	Concluido	25189	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO ELEVADO DE 2500M3 VILLA LOS ANGELES, TALARA ALTA, TALARA	Saneamiento	7.35	32,136
19	Loreto			Gobierno Regional de Loreto	Pluspetrol Norte S.A.	1/02/2012	Concluido	61467	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GESTIÓN PÚBLICA VARIANTE AGROPECUARIA ANDOAS NUEVO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO	Educación	1.49	136
20	Ica	Chincha	Chavín	Municipalidad Distrital de Chavín	Compañía Minera Milpo S.A.A.	24/04/2012	Concluido	149511	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CERCAO , DISTRITO DE CHAVIN - CHINCHA - ICA	Saneamiento	3.80	1,440

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
21	Pasco	Pasco	Tinyahuarco	Municipalidad Distrital de Tinyahuarco	Volcan Compañía Minera S.A.A.	1/05/2012	Concluido	155644	CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA PLAZA PRINCIPAL, JR. LEONCIO PRADO Y AV. LOS INCAS LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO DISTRITO DE FUNDICION TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Transporte Urbano	3.26	1,417
22	Pasco	Pasco	Tinyahuarco	Municipalidad Distrital de Tinyahuarco	Sociedad Minera El Brocal S.A.A.	1/05/2012	Concluido	156006	CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN PARQUE 5 MANANTIALES Y PARQUE TEOFILO MORALES JANAMPA LOCALIDAD DE HUARAUCACA DISTRITO DE FUNDICION TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Transporte Urbano	2.88	1,085
23	Pasco	Pasco	Tinyahuarco	Municipalidad Distrital de Tinyahuarco	Volcan Compañía Minera S.A.A.	1/05/2012	Concluido	156003	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN AV. J. FERREIRA Y A. UGARTE Y JR. UNION, M. JANAMPA, E. FERNANDINI, J. CHAVEZ, C. VALLEJO Y R. PALMA - COLQUIJIRCA DISTRITO DE FUNDICION TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Transporte Urbano	3.04	2,413
24	La Libertad	Trujillo		Municipalidad Provincial de Trujillo	Cementos Pacasmayo S.A.A. - Volcan Compañía Minera S.A.A.	1/06/2012	Concluido	189901	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS AMERICA NORTE, NICOLAS DE PIEROLA, MANSICHE, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	Transporte	30.27	296,609
25	Arequipa	Caylloma	Majes	Municipalidad Distrital de Majes	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/06/2012	Concluido	141994	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, F Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	Saneamiento	77.20	21,938
26	Moquegua	Mariscal Nieto	Carumas	Municipalidad Distrital de Carumas	Southern Peru Copper Corporation	27/06/2012	Adjudicado	89110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE CARUMAS, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Salud	36.57	5,253
27	Piura	Talara		Municipalidad Provincial de Talara	Savia Perú S.A.	1/07/2012	Concluido	145158	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H SAN PEDRO CONO NORTE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	Saneamiento	2.43	4,250
28	Pasco	Pasco	Huariaca	Municipalidad Distrital de Huariaca	Volcan Compañía Minera S.A.A.	24/08/2012	Concluido	177039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Saneamiento	5.39	8,451
29	La Libertad	Santiago de Chuco		Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco	Minera Barrick Misquichilca S.A.	7/09/2012	Concluido	199447	CREACION DE CARRETERA VECINAL: LA CARPA, ERECRE, OSAIGUE, LAS DELICIAS, CRUZ MACA DISTRITO Y, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHILCO - LA LIBERTAD	Transporte	7.48	633
30	La Libertad	Trujillo	Moche	Municipalidad Distrital de Moche	Gloria S.A.	9/10/2012	Concluido	191580	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES EL PALMO, LARREA Y BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	Saneamiento	5.36	2,250
31	Moquegua	Mariscal Nieto	Carumas	Municipalidad Distrital de Carumas	Southern Peru Copper Corporation	1/11/2012	Concluido	152684	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LOS ANDES DE CARUMAS, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Educación	11.88	1,200
32	Ancash	Santa	Coishco	Municipalidad Distrital de Coishco	Pesquera Hayduk S.A.	1/11/2012	Concluido	175138	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PROLONGACION DEL JR. PACASMAYO AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH	Esparcimiento	1.11	3,936
33	Ancash	Santa	Coishco	Municipalidad Distrital de Coishco	Pesquera Hayduk S.A.	1/11/2012	Concluido	197730	MEJORAMIENTO DEL JR EL PROGRESO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH	Transporte Urbano	0.86	800
34	Loreto	Maynas	Belén	Municipalidad Distrital de Belén	Telefónica del Perú S.A.A.	27/11/2012	Concluido	220514	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA - MARTIRES DE LA DEMOCRACIA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	Seguridad	8.86	75,209
35	La Libertad	Trujillo		Municipalidad Provincial de Trujillo	Empresa Editora El Comercio S.A.	1/01/2013	Concluido	227024	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL EN LA INFRAESTRUCTURA URBANO MONUMENTAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	Cultura	6.42	122,269
36	Moquegua	Mariscal Nieto		Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto	Southern Peru Copper Corporation	7/01/2013	Concluido	192564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERÍAS, MUROS DE CONTENCIÓN DELAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Transporte Urbano	17.80	15,004
37	Arequipa	Arequipa	Sachaca	Municipalidad Distrital de Sachaca	Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - BACKUS	1/03/2013	Concluido	237697	MEJORAMIENTO DE LA CALLE TAHUAYCANI (1RAS CUADRAS) DESDE LA SALIDA A LA VARIANTE DE UCHUMAYO HASTA LA IGLESIA TAHUAYCANI EN LA URB. TAHUAYCANI, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA	Transporte Urbano	1.66	118,589
38	Arequipa	Arequipa	Sachaca	Municipalidad Distrital de Sachaca	Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - BACKUS	7/03/2013	Concluido	238565	MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE FERNANDINI DE LA URBANIZACION TAHUAYCANI, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA	Transporte Urbano	3.68	118,589
39	Junin			Gobierno Regional de Junin	Banco de Crédito del Perú-BCP	7/03/2013	Concluido	30330	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAUARA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y TRAMO III (MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN	Transporte	39.68	37,497
40	Moquegua	Mariscal Nieto		Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto	Southern Peru Copper Corporation	1/04/2013	Concluido	212028	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO II ETAPA, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Saneamiento	101.44	74,616

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
41	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Cia. Minera Poderosa S.A.	1/04/2013	Concluido	183221	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CHUQUITAMBO-CARRIZALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PATAZ-REGION LA LIBERTAD	Riego	3.96	220
42	Cusco	Espinar	Condorama	Municipalidad Distrital de Condorama	Cia Minera Antapaccay	17/04/2013	Concluido	182733	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA DE LA LOCALIDAD DE CONDOROMA, DISTRITO DE CONDOROMA- ESPINAR- CUSCO	Transporte Urbano	3.10	363
43	Ancash	Huarmey		Municipalidad Provincial de Huarmey	Compañía Minera Antamina S.A.	13/05/2013	Concluido	238806	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.V.H.U. ZONA N 2 Y P.V.H.U. ZONA OESTE, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	Transporte Urbano	9.60	23,226
44	Pasco			Gobierno Regional de Pasco	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/05/2013	Concluido	14536	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO	Saneamiento	53.05	11,663
45	Lima Metropolitana	Lima	Lurigancho	Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica	Petramas S.A.C, Unión de Concreteras S.A - UNICON, Fitesa Peru S.A.C y UNACEM	12/06/2013	Concluido	190681	REHABILITACION DEL II TRAMO DE LA AV. CHOSICA - LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	Transporte	2.19	169,359
46	Ancash	Mariscal Luzuriaga	Uumpu	Municipalidad Distrital de Llumpa	Compañía Minera Antamina S.A.	1/08/2013	Concluido	201274	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL C. P. DE YURMA, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	Saneamiento	2.63	630
47	Cusco	Cusco		Municipalidad Provincial de Cusco	Telefónica del Perú S.A.A.	5/08/2013	Concluido	212845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA BRINDAR AUXILIO, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA COLECTIVIDAD DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	Seguridad	15.78	695,478
48	Ancash	Santa	Nuevo Chimbote	Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote	Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank	6/08/2013	Concluido	169725	CREACION DEL ACCESO VIAL A NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	Transporte	7.15	120,110
49	Piura			Gobierno Regional de Piura	Eckerd Perú S.A - Inkaфарма e Interbank	13/08/2013	Concluido	251562	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA MICRO CUENCA DE LA ZONA INDUSTRIAL ANTIGUA DE PIURA EN LA AV. VICE- DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA	Saneamiento	15.56	97,783
50	Piura			Gobierno Regional de Piura	Eckerd Perú S.A - Inkaфарма e Interbank	13/08/2013	Concluido	211276	MEJORAMIENTO DE LA AV. VICE- ENTRE AV. SÁNCHEZ CERRO Y LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN PIURA	Transporte Urbano	5.25	289,234
51	Pasco	Pasco	Tinyahuarco	Municipalidad Distrital de Tinyahuarco	Volcan Compañía Minera S.A.A.	19/08/2013	Concluido	184346	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLQUIJIRCA, DISTRITO DE TINYAHUARCO - PASCO - PASCO	Saneamiento	5.11	3,477
52	Pasco	Pasco	Ticlacayan	Municipalidad Distrital de Ticlacayan	Volcan Compañía Minera S.A.A.	20/08/2013	Concluido	237858	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 34438 DE SAN ISIDRO DE YANAPAMPA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	Educación	2.56	1,737
53	Pasco	Pasco	Huayllay	Municipalidad Distrital de Huayllay	Volcan Compañía Minera S.A.A.	1/09/2013	Concluido	193392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	Saneamiento	13.29	11,179
54	Pasco	Pasco	Ticlacayan	Municipalidad Distrital de Ticlacayan	Volcan Compañía Minera S.A.A.	1/09/2013	Concluido	235423	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TICLACAYAN, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	Saneamiento	13.51	2,314
55	Pasco	Pasco		Municipalidad Provincial de Pasco	Volcan Compañía Minera S.A.A.	17/09/2013	Adjudicado	188251	MEJORAMIENTO DE VIAS CON PISTAS, VEREDAS Y OVALO DE LA AV. 9 DE ENERO, DEL AA.HH. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Transporte Urbano	5.42	5,482
56	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Backus, Barrick, Cia. Minera Poderosa S.A. y BCP	24/09/2013	Concluido	47001	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO	Seguridad	40.70	1,617,050
57	Cajamarca	Hualgayoc		Municipalidad Provincial de Hualgayoc	Minera Gold Fields Peru S.A.	24/09/2013	Adjudicado	65208	CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	Comercio	18.54	29,587
58	Moquegua	General Sanchez Cerro	Ubinas	Municipalidad Distrital de Ubinas	Inkabor S.A.C.	1/10/2013	Concluido	167895	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA DE SALINAS, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	Cultura	0.80	315
59	Moquegua	General Sanchez Cerro		Municipalidad Provincial de Sanchez Cerro	Inkabor S.A.C.	22/10/2013	Concluido	229794	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS EN EL C.P. SALINAS MOCHE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	Esparcimiento	1.15	421
60	Lima	Huachichirí	San Antonio	Municipalidad Distrital de San Antonio	Eternit S.A.	28/10/2013	Concluido	264433	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO EN EL SECTOR SUR ANEXO 8, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUACHICHIRI - LIMA	Esparcimiento	1.79	2,729

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
61	Cusco	Urubamba	Chincho	Municipalidad Distrital de Chincho	BCP - Backus	30/10/2013	Concluido	258494	INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA PIURAY, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	Saneamiento	14.75	4,090
62	Cajamarca	Santa Cruz	Yauyucán	Municipalidad Distrital de Yauyucán	Minera La Zanja S.R.L.	1/11/2013	Concluido	204182	INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE S/N Y AVENIDA MAGISTERIAL DE LA LOCALIDAD DE YAUYUCAN, DISTRITO DE YAUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	Transporte Urbano	0.41	550
63	Moquegua	Ilo	El Algarrobal	Municipalidad Distrital de El Algarrobal	Southern Peru Copper Corporation	1/11/2013	Concluido	130453	INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION BIOHUERTO VILLA MIRAFLORES DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	Saneamiento	1.44	528
64	Callao	Callao	Ventanilla	Municipalidad Distrital de Ventanilla	Banco de Crédito del Perú-BCP	4/12/2013	Concluido	266392	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 5142 VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO XV SECTOR G GRUPO RESIDENCIAL 2 - U.P.I.S. - P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Educación	10.67	784
65	Puno			Gobierno Regional de Puno	Telefónica, BCP y Pacífico	12/12/2013	Concluido	129661	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	Salud	96.39	73,946
66	Arequipa	Islay		Municipalidad Provincial de Islay	BCP - TISUR	17/12/2013	Concluido	233874	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVIS MIRADOR AL PACIFICO DEL DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	Transporte Urbano	3.37	760
67	Arequipa	Islay		Municipalidad Provincial de Islay	BCP - TISUR	17/12/2013	Concluido	239588	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVIS ALTO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	Transporte Urbano	3.38	1,419
68	Arequipa	Islay		Municipalidad Provincial de Islay	Kallpa Generación S.A.	14/01/2014	Concluido	233873	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS VIAS N 1, 2, 3, 4, 5, 7, C2, C3, C5 Y C6 EN LA AVIS LOS PINOS DEL DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	Transporte Urbano	2.62	1,455
69	Arequipa	Camaná		Municipalidad Provincial de Camaná	Banco de Crédito del Perú-BCP	22/01/2014	Adjudicado	263806	CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	Transporte	8.43	37,343
70	Junín	Tarma		Municipalidad Provincial de Tarma	Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM	14/02/2014	Concluido	192899	CREACION DEL MERCADO UNIÓN TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	Comercio	5.07	44,145
71	Ancash	Huarmey		Municipalidad Provincial de Huarmey	Compañía Minera Antamina S.A.	20/02/2014	Concluido	233540	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL P.V.H.U. ZONA CENTRO Y P.V.H.U. ZONA ESTE, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	Transporte Urbano	8.41	23,237
72	Callao	Callao	Ventanilla	Municipalidad Distrital de Ventanilla	Productos de Acero Cassado Prodac S.A. - PRODAC S.A.	1/03/2014	Concluido	257810	MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS TUMBES Y TRUJILLO EN EL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERÚ, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Transporte Urbano	1.89	7,445
73	Tacna	Jorge Basadre	Ilabaya	Municipalidad Distrital de Ilabaya	Southern Peru Copper Corporation	3/03/2014	Concluido	107125	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	Transporte	127.10	3,730
74	Ancash	Huarmey		Municipalidad Provincial de Huarmey	Antamina - Autopistas del Norte	5/03/2014	Concluido	228857	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CON CÓDIGO VIAL EMP. R1N ENTRE LA PANAMERICANA NORTE - PUERTO HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	Transporte	3.49	1,020
75	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Barrick - BBVA	6/03/2014	Adjudicado	108025	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL CÉSAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CATEGORÍA II-1, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	Salud	43.51	61,170
76	Callao			Gobierno Regional de Callao	Impala Terminals Perú S.A.C.	6/03/2014	Concluido	182196	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO	Educación	6.41	433
77	Junín	Yauli	Yauli	Municipalidad Distrital de Yauli	Volcan - Ferreyros - Chinalco	11/03/2014	Concluido	270846	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS BARRIOS AGUAS CALIENTES, SANTA ROSA, BOLOGNESI, CENTRO YAULI, LAS BRISAS, MANUEL MONTERO Y SAN JUAN BAUTISTA DE PACHACHACA, DISTRITO DE YAULI - YAULI - JUNIN	Saneamiento	9.55	5,514
78	Piura	Talara	La Brea	Municipalidad Distrital de La Brea	GRAña y Montero Petrolera S.A.	12/03/2014	Concluido	123718	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 62 DE LA CIUDAD DE NEGritos, DISTRITO DE LA BREA - TALARA - PIURA	Seguridad	3.76	1,334
79	Piura			Gobierno Regional de Piura	Cineplex S.A.	24/03/2014	Concluido	279328	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL - MAC - DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Otros	3.34	434,119
80	Arequipa	Castilla	Orcopampa	Municipalidad Distrital de Orcopampa	Compañía de Minas Buenaventura SAA	25/03/2014	Concluido	140419	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA-CASTILLA-AREQUIPA II ETAPA	Transporte	3.80	7,177

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
81	Ancash	Huari	Huachis	Municipalidad Distrital de Huachis	Compañía Minera Antamina S.A.	28/03/2014	Concluido	269766	INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA IEI N 378 DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH	Educación	1.19	72
82	Cusco	Espinar	Alto Pichigua	Municipalidad Distrital de Alto Pichigua	Cia Minera Antapaccay	2/04/2014	Concluido	253163	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR YANACocha, COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	Riego	3.35	355
83	Piura	Sullana		Municipalidad Provincial de Sullana	Banco de Crédito del Perú-BCP	8/04/2014	Concluido	141378	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA VILLA HUANGALÁ DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	Saneamiento	14.51	3,745
84	Piura	Morropón	La Matanza	Municipalidad Distrital de La Matanza	Scotiabank Perú S.A.A.	23/04/2014	Concluido	214391	MEJORAMIENTO DE CARRETERA KM 62 - LA MATANZA, PALO VERDE DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Transporte	5.73	5,928
85	Huancavelica	Tayacaja	Colcabamba	Municipalidad Distrital de Colcabamba	Kallpa Generación S.A.	5/05/2014	Concluido	215555	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DEL CENTRO CIVICO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAIA - HUANCABVELICA	Gestión	6.86	1,751,539
86	La Libertad	Pataz	Pías	Municipalidad Distrital de Pías	Consorcio Minero Horizonte S.A.	8/05/2014	Concluido	224692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE PIAS, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD	Cultura	2.89	1,525
87	Arequipa	Caraveli	Atico	Municipalidad Distrital de Atico	Tecnología de Alimentos S.A. - TASA	21/05/2014	Concluido	283958	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 03,06,08,09,10,12,13,24,31,32,33,34,35,38,39,41,42, PASAJE 01 Y PASAJE ARICA DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, SECTOR PORVENIR, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVEI - AREQUIPA	Transporte Urbano	1.91	1,219
88	Ancash	Huaraz	Independencia	Municipalidad Distrital de Independencia	Compañía Minera Antamina S.A.	27/05/2014	Concluido	271348	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA MICRORED PALMIRA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	Salud	12.38	24,378
89	Ancash	Santa	Coishco	Municipalidad Distrital de Coishco	Austral Group S.A.A.	3/06/2014	Concluido	286209	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH	Esparcimiento	1.97	1,700
90	Tacna	Tacna	Pocollay	Municipalidad Distrital de Pocollay	Southern Peru Copper Corporation	11/06/2014	Concluido	273330	MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE VIV. MANCO CAPAC, SANTA RITA, AV. PRODUCTORES, CALLE N 03, CALLE CHARANGO, PROL. AV. 28 DE AGOSTO, CALLE RAMOS Y CAPANIQUE Y LA CALLE 01(06), AV. LUIS BANCHERO ROSSI, CALLE COLOMBIA, AV. INDUSTRIAL TRAMO CAHUIDE HASTA LA AV. JORGE BAS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	Saneamiento	7.91	3,365
91	Tacna	Tacna	Pocollay	Municipalidad Distrital de Pocollay	Southern Peru Copper Corporation	11/06/2014	Concluido	273233	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEÑAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	Transporte	17.19	32,357
92	Ancash	Pallasca	Lacabamba	Municipalidad Distrital de Lacabamba	Compañía Minera Milpo S.A.A.	17/06/2014	Concluido	201227	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y JIRONES DEL CASERIO DE CHORA, DISTRITO DE LACABAMBA - PALLASCA - ANCASH	Transporte	1.27	680
93	Ancash	Huaraz		Municipalidad Provincial de Huaraz	Banco de Crédito del Perú-BCP	25/06/2014	Concluido	263475	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS EMPRENDEDORES PROGRESO TACLAN,SHAJURAMA,CHUNAMARA,UTUSHCAN DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Transporte	10.12	2,698
94	Moquegua			Gobierno Regional de Moquegua	Southern - Yura S.A. - Interbank	25/06/2014	Concluido	41743	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	Otros	65.75	174,859
95	Piura	Sullana		Municipalidad Provincial de Sullana	Cementos Pacasmayo S.A.A.	1/07/2014	Concluido	134246	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA JOSE DE LAMA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. DOS DE MAYO Y OVALO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	Transporte	15.79	171,296
96	Ancash	Huaraz		Municipalidad Provincial de Huaraz	Banco de Crédito del Perú-BCP	30/07/2014	Concluido	263782	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS BARRIOS EMPRENDEDORES DE VISTA ALEGRE,PIEDRAS AZULES,08 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Transporte	11.25	2,990
97	Pasco	Pasco	San Francisco de Asís de Yaruyacán	Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yaruyacán	Compañía Minera Milpo S.A.A.	1/08/2014	Concluido	272636	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL SAN JUAN DE MILPO, YARUYACAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUYACAN - PASCO - PASCO	Educación	0.50	62
98	Piura	Morropón		Municipalidad Provincial de Morropón	Banco de Crédito del Perú-BCP	5/08/2014	Concluido	205224	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE PI - 108 - HUAPALAS - LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULLUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON, PIURA	Transporte	11.32	3,068
99	Piura	Morropón		Municipalidad Provincial de Morropón	Banco de Crédito del Perú-BCP	5/08/2014	Concluido	274765	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO POBLADO DE LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULLUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Transporte	10.90	2,723
100	Ancash	Huaraz		Municipalidad Provincial de Huaraz	Compañía Minera Antamina S.A.	20/08/2014	Concluido	246089	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO EMPRENDEDOR LA PRADERA DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Transporte	3.54	1,265

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
101	Ancash	Huarez		Municipalidad Provincial de Huarez	Compañía Minera Antamina S.A.	20/08/2014	Concluido	271173	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LOS BARRIOS EMPRENDEDORES JUAN VELASCO ALVARADO Y 07 DE MARZO DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Saneamiento	6.18	2,155
102	Lima	Oyón		Municipalidad Provincial de Oyón	Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM	28/08/2014	Concluido	262339	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO DE SHANHUACHI DEL DISTRITO DE OYÓN, PROVINCIA DE OYÓN - UMA	Transporte	8.11	2,178
103	Arequipa	Castilla	Chilcaymarca	Municipalidad Distrital de Chilcaymarca	Compañía de Minas Buenaventura SAA	29/08/2014	Concluido	206982	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA BADEN - CHILCAYMARCA - CHAPACO - DESVÍO HUILLUCO , DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA	Transporte	3.10	842
104	Ancash	Bolognesi	Huayllacayán	Municipalidad Distrital de Huayllacayán	Compañía Minera Antamina S.A.	8/09/2014	Concluido	194291	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH	Saneamiento	1.19	350
105	Ancash	Bolognesi	Ticlllos	Municipalidad Distrital de Ticlllos	Compañía Minera Antamina S.A.	12/09/2014	Concluido	285991	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TICLLOS EN LA LOCALIDAD DE TICLLOS, DISTRITO DE TICLLOS - BOLOGNESI - ANCASH	Salud	1.95	1,486
106	Arequipa	Camaná	Mariscal Cáceres	Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres	Banco de Crédito del Perú-BCP	16/09/2014	Concluido	287322	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR DE ROLF LAUMER, DISTRITO MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	Transporte	5.08	2,288
107	Ancash	Bolognesi	Paclón	Municipalidad Distrital de Paclón	Compañía Minera Antamina S.A.	19/09/2014	Concluido	285736	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LLAMAC, DISTRITO DE PACLLON - BOLOGNESI - ANCASH	Transporte	1.37	519
108	Ancash	Bolognesi	Paclón	Municipalidad Distrital de Paclón	Compañía Minera Antamina S.A.	19/09/2014	Concluido	285738	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PACLLON, DISTRITO DE PACLLON - BOLOGNESI - ANCASH	Transporte	1.74	1,668
109	Ancash	Huari	Huachis	Municipalidad Distrital de Huachis	Compañía Minera Antamina S.A.	23/09/2014	Concluido	217033	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH	Transporte	7.20	6,999
110	Ancash	Huarmey	Culebras	Municipalidad Distrital de Culebras	Compañía Minera Antamina S.A.	24/09/2014	Concluido	218184	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL AN-830: EMP. PE-1N (CULEBRAS) - RAYPA - HUANCHAY; TRAMO: EMP. PE-1N (CULEBRAS) - EL MOLINO (KM. 13+111.89), DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMY - ANCASH	Transporte	4.93	3,607
111	Lima			Gobierno Regional de Lima	Banco de Crédito del Perú-BCP	24/09/2014	Concluido	232757	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL TOVAR Y CHAMORRO, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA	Educación	11.37	2,511
112	Lima			Gobierno Regional de Lima	Banco de Crédito del Perú-BCP	24/09/2014	Concluido	283159	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20194 JESUS DIVINO MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES, DISTRITO SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	Educación	10.94	165
113	Arequipa	Islay	Islay	Municipalidad Distrital de Islay	BCP - TISUR	30/09/2014	Concluido	289474	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER VILLA EL PESCADOR - MATARANI, DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREQUIPA	Saneamiento	5.48	1,122
114	Lima Metropolitana	Lima	Villa María del Triunfo	Municipalidad Distrital de VM Triunfo	Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM	30/09/2014	Concluido	259307	AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CENTRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS SIETE ZONAS, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	Seguridad	3.84	149,355
115	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Cia. Minera Poderosa S.A.	3/10/2014	Concluido	168520	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SOL NACIENTE ANEXO DE CHUQUITAMBO , DISTRITO DE PATAZ - PATAZ - LA LIBERTAD	Riego	5.80	64
116	Arequipa	Islay		Municipalidad Provincial de Islay	BCP - TISUR	3/10/2014	Concluido	277998	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. PANAMERICANA EN EL CENTRO POBLADO ALTO INCLÁN Y AVIS CESAR VALLEJO, DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	Transporte	3.18	1,124
117	Ica			Gobierno Regional de Ica	Banco de Crédito del Perú-BCP	7/10/2014	Concluido	225132	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE CHINCHA	Educación	6.73	22,174
118	Ica			Gobierno Regional de Ica	Banco de Crédito del Perú-BCP	7/10/2014	Concluido	226122	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE ICA	Educación	6.67	1,954
119	Ica			Gobierno Regional de Ica	Banco de Crédito del Perú-BCP	7/10/2014	Concluido	228444	MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE NASCA	Educación	2.25	7,120
120	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	9/10/2014	Concluido	211489	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	0.82	7,271

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
121	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	9/10/2014	Concluido	274356	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82047 - CHETILLA, DISTRITO DE CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	0.94	87
122	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	9/10/2014	Concluido	180395	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	3.09	519
123	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	9/10/2014	Concluido	230115	MEJORAMIENTO DE LA I.E.N 821396, CASERIO URUBAMBA SECTOR III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	1.04	495
124	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	9/10/2014	Concluido	45765	MEJORAMIENTO, AMPLIACION I. E. PRIMARIA N. 82030 - CARLOS FERNANDEZ GIL - PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	1.60	1,330
125	Junín			Gobierno Regional de Junín	BCP - Inversiones Centenario	14/10/2014	Concluido	163671	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. RICARDO MENENDEZ MENENDEZ, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	Educación	5.43	1,296
126	Junín			Gobierno Regional de Junín	BCP - Inversiones Centenario	14/10/2014	Concluido	73738	AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUJO - JAUIJA	Educación	3.14	2,244
127	Junín			Gobierno Regional de Junín	BCP - Inversiones Centenario	14/10/2014	Concluido	45525	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. 1 RAMIRO VILLAVEDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	Educación	6.58	10,680
128	Arequipa	Islay	Islay	Municipalidad Distrital de Islay	BCP - TISUR	15/10/2014	Concluido	289044	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LOS AA.HH. ASOC. LAS BRISAS DE ISLAY, MIRADOR LOS CRISTALES, COSTA AZUL, MONTERRICO Y ASOC. MATARANI 2000, DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREQUIPA	Saneamiento	5.12	1,442
129	Cusco	Chumbivilcas	Livitaca	Municipalidad Distrital de Livitaca	Hudbay Perú S.A.C.	15/10/2014	Concluido	235761	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DEL SECTOR PUCUTO DE LA COMUNIDAD DE QUEHUINCHA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	Riego	1.29	215
130	Ica			Gobierno Regional de Ica	Telefónica del Perú S.A.A.	20/10/2014	Concluido	249321	AMPLIACION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN ICA	Seguridad	16.40	772,865
131	Piura	Sullana		Municipalidad Provincial de Sullana	AFP Integra S.A.	1/11/2014	Concluido	255075	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.FE Y ALEGRIA N 18 DEL AH 9 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	Educación	7.50	14,459
132	Lima			Gobierno Regional de Lima	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/11/2014	Concluido	253329	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 20979 LUIS ALBERTO SANCHEZ DEL AA.HH BUENA VISTA, DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, REGION LIMA	Educación	3.91	2,965
133	Lima			Gobierno Regional de Lima	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/11/2014	Concluido	227961	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE PARAMONGA, EN EL DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Educación	8.49	9,749
134	Lima			Gobierno Regional de Lima	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/11/2014	Concluido	264060	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 20332 REINO DE SUECIA, EN EL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Educación	7.45	6,028
135	Arequipa	Arequipa	Cerro Colorado	Municipalidad Distrital de Cerro Colorado	Banco de Crédito del Perú-BCP	20/11/2014	Concluido	138472	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 40035 VICTOR ANDRES BELAUNDE, DEL C.P. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	13.02	16,575
136	Arequipa	Arequipa	Cerro Colorado	Municipalidad Distrital de Cerro Colorado	Banco de Crédito del Perú-BCP	20/11/2014	Concluido	128048	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40054 JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	6.65	1,284
137	Cusco	Urubamba		Municipalidad Provincial de Urubamba	Banco de Crédito del Perú-BCP	27/11/2014	Concluido	280649	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50572 - 711 SAN LUIZ GONZAGA EN LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO	Educación	6.60	3,666
138	Cusco	Urubamba		Municipalidad Provincial de Urubamba	Banco de Crédito del Perú-BCP	27/11/2014	Concluido	268800	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.N 50582 DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO	Educación	4.42	325
139	Callao	Callao	Ventanilla	Municipalidad Distrital de Ventanilla	América Movil Perú SAC	1/12/2014	Concluido	266042	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE LOS EDIFICADORES, MARIANO IGNACIO PRADO, AGRUPACIÓN DE FAMILIAS CASA HUERTA VIRGEN DE LAS MERCEDES, AGRUPACIÓN POBLACIONAL CASA HUERTA VIRGEN DE LAS MERCEDES, VIRGEN DEL CARMEN Y 18 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Saneamiento	15.52	3,284
140	Ica	Chincha		Municipalidad Provincial de Chincha	Empresa de Transportes Perú Bus S.A.	1/12/2014	Concluido	219174	AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	Seguridad	2.06	236,822

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
141	Ancash			Gobierno Regional de Ancash	Compañía Minera Antamina S.A.	3/12/2014	Concluido	241274	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU - CHIQUIAN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH	Riego	19.10	2,185
142	Ica	Chincha	Grocio Prado	Municipalidad Distrital de Grocio Prado	Compañía Minera Milpo S.A.A.	10/12/2014	Concluido	164847	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO VILLA SOL, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA	Saneamiento	2.77	750
143	Ancash			Gobierno Regional de Ancash	Compañía Minera Antamina S.A.	11/12/2014	Adjudicado	262541	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN , DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH	Salud	9.39	10,476
144	Ancash	Bolognesi	Antonio Raymondi	Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi	Compañía Minera Antamina S.A.	15/01/2015	Concluido	273246	CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN RAQUIA, DISTRITO ANTONIO RAYMONDI – ANCASH	Comercio	1.03	1,193
145	Ancash	Bolognesi	Colquioc	Municipalidad Distrital de Colquioc	Compañía Minera Antamina S.A.	18/02/2015	Concluido	294748	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES SANTA ROSA Y PAULLOS DE CHASQUITAMBO, DISTRITO DE COLQUIOC - BOLOGNESI - ANCASH	Transporte	1.09	2,623
146	Ancash	Bolognesi	Colquioc	Municipalidad Distrital de Colquioc	Compañía Minera Antamina S.A.	18/02/2015	Concluido	294996	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE LLAMARUMI, DISTRITO DE COLQUIOC - BOLOGNESI - ANCASH	Transporte	0.71	521
147	Ancash	Bolognesi	Colquioc	Municipalidad Distrital de Colquioc	Compañía Minera Antamina S.A.	18/02/2015	Concluido	294973	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LLAMPA, DISTRITO DE COLQUIOC - BOLOGNESI - ANCASH	Transporte	1.36	717
148	Ancash	Huarmey		Municipalidad Provincial de Huarmey	Compañía Minera Antamina S.A.	2/03/2015	Concluido	214713	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL A.H. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE HUARMHEY, PROVINCIA DE HUARMHEY - ANCASH	Transporte	1.11	761
149	Tacna	Jorge Basadre		Municipalidad Provincial de Jorge Basadre	Southern Peru Copper Corporation	22/05/2015	Concluido	137137	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-15, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	Transporte	27.35	3,849
150	Cajamarca			Gobierno Regional de Cajamarca	Nestlé Perú	22/06/2015	Adjudicado	249002	MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	Salud	11.17	902,239
151	Arequipa	Arequipa	Cayma	Municipalidad Distrital de Cayma	Banco de Crédito del Perú-BCP	20/07/2015	Concluido	319486	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES FALTANTES DEL AA. HH. PRIMERO DE JUNIO QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	Transporte	8.44	1,288
152	Arequipa	Arequipa	Cayma	Municipalidad Distrital de Cayma	Banco de Crédito del Perú-BCP	20/07/2015	Concluido	217022	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASIMIRO CUADROS SECTOR I, JUAN PABLO II, JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA MARIA Y MANUEL A. ODRIA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	Transporte	3.90	14,153
153	Arequipa	Arequipa	Cayma	Municipalidad Distrital de Cayma	Banco de Crédito del Perú-BCP	20/07/2015	Concluido	268030	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANDRES AVELINO CACERES Y ASOCIACION DE INTERES SOCIAL SAN PEDRO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	Transporte	4.59	1,178
154	La Libertad	Trujillo	Moche	Municipalidad Distrital de Moche	Bectec Contratistas SAC	18/08/2015	Adjudicado	294320	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANISTABILIDAD DE LA VIA LA ROSITA Y DE LA CALLE SEPULVEDA TRAMO CUADRA 01 Y 02, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	Transporte	1.17	19,203
155	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/08/2015	Concluido	150404	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAYNAS, DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	Saneamiento	18.72	3,711
156	Pasco	Pasco	Huayllay	Municipalidad Distrital de Huayllay	Volcan Compañía Minera S.A.A., Ferreyros S.A. y UNIMAQ S.A.	25/08/2015	Concluido	272749	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	Saneamiento	8.60	1,605
157	Lima	Cañete	Nuevo Imperial	Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial	Banco de Crédito del Perú-BCP	3/09/2015	Concluido	295948	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 20169 DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA	Educación	5.20	2,605
158	Lima	Cañete	Nuevo Imperial	Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial	Banco de Crédito del Perú-BCP	3/09/2015	Concluido	292324	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 20163 - CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA	Educación	4.44	3,133
159	La Libertad	Trujillo	El Porvenir	Municipalidad Distrital de El Porvenir	América Movil Perú SAC	16/09/2015	Concluido	244378	CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN LA MZ. 27 LT.1 DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD	Esparcimiento	3.65	30,739
160	Ica	Ica	Salas	Municipalidad Distrital de Salas	Banco de Crédito del Perú-BCP	18/09/2015	Concluido	252275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 22333 DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE VILLACURI, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA	Educación	8.14	475

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
161	Ica	Ica		Municipalidad Provincial de Ica	Banco de Crédito del Perú-BCP	23/09/2015	Concluido	306463	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 23009 SAN MIGUEL EN LA URB. SAN LUIS, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	Educación	6.77	1,102
162	Ica	Ica	Santiago	Municipalidad Distrital de Santiago de Ica	Banco de Crédito del Perú-BCP	23/09/2015	Concluido	296999	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. ADELA LENGUA DE CALDERON DEL CC. PP. LA VENTA BAJA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA	Educación	6.43	5,597
163	Loreto	Maynas		Municipalidad Provincial de Maynas	Optical Technologies S.A.C.	14/10/2015	Concluido	228185	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	Seguridad	13.06	186,091
164	Lima	Huaral		Municipalidad Provincial de Huaral	Banco de Crédito del Perú-BCP	28/10/2015	Concluido	298929	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 20399 - LA ESPERANZA - SECTOR LA ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	Educación	6.71	188
165	Lima	Huaral		Municipalidad Provincial de Huaral	Banco de Crédito del Perú-BCP	28/10/2015	Concluido	242976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 20826 - SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	Educación	3.95	1,493
166	Arequipa	Arequipa	Jacobo Hunter	Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter	Banco de Crédito del Perú-BCP	30/10/2015	Concluido	234359	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO MARÍA CLARET EN EL CENTRO POBLADO HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	7.65	9,532
167	Arequipa	Arequipa	Jacobo Hunter	Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter	Banco de Crédito del Perú-BCP	30/10/2015	Concluido	309174	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO VISCARDY Y GUZMÁN EL PUEBLO JOVEN HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	6.96	7,276
168	Lima	Huaral		Municipalidad Provincial de Huaral	Banco de Crédito del Perú-BCP	12/11/2015	Concluido	288882	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 100, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	Educación	7.06	448
169	Lima	Huaral		Municipalidad Provincial de Huaral	Banco de Crédito del Perú-BCP	12/11/2015	Concluido	302658	MEJORAMIENTO DE LOS PABELLONES A Y B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20403 - CARLOS MARTINEZ URIBE, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	Educación	2.19	750
170	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	16/11/2015	Concluido	103338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15187 FEDERICO HELGUERO SEMINARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO (A.H.) LOS ALGARROBOS - DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	Educación	7.34	9,636
171	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	16/11/2015	Concluido	142205	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITÁN DE NAVÍO JUAN NOEL LASTRA -PAITA-PIURA	Educación	10.08	3,436
172	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	16/11/2015	Adjudicado	284629	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION SOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. SAN JOSE OBRERO DISTRITO SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Educación	3.41	9,709
173	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	16/11/2015	Concluido	301990	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO - DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA	Educación	5.43	352
174	Loreto			Gobierno Regional de Loreto	Banco de Crédito del Perú-BCP	19/11/2015	Adjudicado	289921	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	Educación	25.92	1,394
175	Loreto			Gobierno Regional de Loreto	Banco de Crédito del Perú-BCP	19/11/2015	Adjudicado	298539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N 60188 SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.	Educación	11.14	2,288
176	Loreto			Gobierno Regional de Loreto	Banco de Crédito del Perú-BCP	19/11/2015	Adjudicado	208354	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N 60053 GRAL. AUGUSTO FREYRE GARCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DPTO. DE LORETO	Educación	6.29	5,520
177	Callao	Callao	La Punta	Municipalidad Distrital de La Punta	Profuturo AFP	24/11/2015	Concluido	304485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO	Protección Social	5.76	503
178	Cusco	La Convención	Echarati	Municipalidad Distrital de Echarati	Repsol Exploracion Peru - Sucursal del Peru	11/12/2015	Adjudicado	167268	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CC.NN. DE NUEVO MUNDO, BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Saneamiento	6.84	792
179	Ica	Ica		Municipalidad Provincial de Ica	Banco de Crédito del Perú-BCP	16/12/2015	Concluido	308737	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON AREA TECNICA EN EL AA.HH. EL HUARANGO LA TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	Educación	6.04	2,975
180	Tacna	Tacna	Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/12/2015	Concluido	271380	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SLD. QUITERIO GALLARDO ENTRE LA AVENIDA N 8 Y LA AVENIDA MUNICIPAL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	Transporte	5.77	1,060

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
181	Tacna	Tacna	Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/12/2015	Concluido	273733	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SOLDADO JOSÉ CRUZ GUERRA, TRAMO AVENIDA CRNL GREGORIO ALBARRACÍN - AVENIDA MUNICIPAL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA - TACNA	Transporte	4.96	37,388
182	Tacna	Tacna	Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/12/2015	Concluido	274260	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 28 DE AGOSTO ENTRE LA AVENIDA SLDO. ESTANISLAO CONDOR Y LA AVENIDA SLDO. QUITERIO GALLARDO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA - TACNA	Transporte	2.93	635
183	Puno	Melgar		Municipalidad Distrital de Orurillo	Minsur S.A.	23/12/2015	Concluido	320658	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE , LETRINAS EN LOS SECTORES DE SURPUTIRA,CENTRAL, HUERTUYO, ANCCOCOCOTA, CHOQUERUYO Y CRUZ CUNCA DE LA COMUNIDAD DE CUCHUPUIJO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO	Saneamiento	5.99	692
184	Piura			Gobierno Regional de Piura	Consorcio Interbank - Backus - Cementos Pacasmayo	29/12/2015	Concluido	61017	MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN - AV. CHULUCANAS - DISTRITO DE PIURA , PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Transporte	95.56	195,150
185	Loreto	Ucayali		Municipalidad Provincial de Ucayali	Turismo Civa S.A.C.	30/12/2015	Concluido	223008	MEJORAMIENTO DEL JR. SAMUEL BARSESATH CUADRAS 1 AL 6 DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	Transporte	5.09	233
186	Cusco	La Convención	Santa Teresa	Municipalidad Distrital de Santa Teresa	Banco de Crédito del Perú-BCP	13/01/2016	Adjudicado	296396	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA URIEL GARCIA DEL NIVEL SECUNDARIO, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	Educación	9.85	3,866
187	Cusco	La Convención	Santa Teresa	Municipalidad Distrital de Santa Teresa	Banco de Crédito del Perú-BCP	13/01/2016	Adjudicado	254256	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO ALTO SALKANTAY, NIVEL PRIMARIO N 50985 Y NIVEL INICIAL N1098 DEL CENTRO POBLADO SAHUAYACO, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	Educación	12.13	2,638
188	Ucayali	Coronel Portillo	Yarinacocha	Municipalidad Distrital de Yarinacocha	Turismo Civa S.A.C.	15/02/2016	Concluido	312263	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSÉ HASTA EL CASERIO SANTA ROSA), RUTA UC -560 Y R-07, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Transporte	19.74	2,315
189	Ancash			Gobierno Regional de Ancash	Compañía Minera Antamina S.A.	22/02/2016	Concluido	264620	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE-14 A (SUCCHA) PROVINCIAS DE RECUY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Transporte	98.94	81,101
190	Tacna	Candarave	Quilahuani	Municipalidad Distrital de Quilahuani	Southern Peru Copper Corporation	4/03/2016	Concluido	323914	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO Y VIAS URBANAS EN EL CENTRO POBLADO DE QUILAHUANI, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA	Transporte	2.43	767
191	Junín	Huancayo		Municipalidad Provincial de Huancayo	Eckerd Perú S.A. - Inkafarma y Real Plaza S.R.L.	30/03/2016	Concluido	300935	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SANTA MARIA REYNA DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Educación	5.47	10,128
192	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank	31/03/2016	Concluido	236644	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PIURA	Transporte	61.11	426,898
193	Cusco	Cusco	Santiago	Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco	Telefónica del Perú S.A.A.	27/04/2016	Concluido	257244	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	Seguridad	25.48	87,987
194	Arequipa	Arequipa	Alto Selva Alegre	Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	Ernst & Young Asesores Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada	3/05/2016	Concluido	233523	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA ASUNCION, DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	0.96	3,230
195	Ica			Ministerio de Educación	Red de Energía del Perú S.A. - ISA REP	4/05/2016	Concluido	171805	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 22724 TERESA DE LA CRUZ, SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	Educación	5.31	1,629
196	Cusco			Gobierno Regional de Cusco	Ferreycos S.A.	20/06/2016	Adjudicado	333411	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	Saneamiento	13.56	2,055
197	Cusco			Gobierno Regional de Cusco	Ferreycos S.A.	20/06/2016	Adjudicado	333089	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO	Saneamiento	12.54	2,072
198	Arequipa	Arequipa	Alto Selva Alegre	Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	Banco de Crédito del Perú-BCP	24/06/2016	Adjudicado	322430	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 40003 ALTO SELVA ALEGRE EN EL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	13.97	4,503
199	Piura	Sechura		Municipalidad Provincial de Sechura	BCP - Prima	5/07/2016	Concluido	343400	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 14078 DEL A.H. LA FLORIDA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	Educación	14.00	10,738
200	Ancash			Ministerio de Educación	Compañía Minera Antamina S.A.	6/07/2016	Adjudicado	252773	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86577 CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUY - ANCASH	Educación	23.49	679

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
201	Ancash			Ministerio de Educación	Compañía Minera Antamina S.A.	6/07/2016	Adjudicado	281048	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN MARTIN DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	Educación	9.32	3,794
202	Ancash			Ministerio de Educación	Compañía Minera Antamina S.A.	6/07/2016	Adjudicado	267911	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH	Educación	1.96	182
203	La Libertad			Ministerio del Interior - MININTER	ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Falabella Perú S.A., Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Banco Ripley Perú S.A., Banco Azteca del Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco GNB Perú S.A., Banco de Comercio S.A.	18/07/2016	Adjudicado	260524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA DIVISIÓN POLICIAL PAIJÁN, DISTRITO DE PAIJÁN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Seguridad	26.23	524,014
204	Huancavelica			Ministerio del Interior - MININTER	ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Falabella Perú S.A., Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Banco Ripley Perú S.A., Banco Azteca del Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco GNB Perú S.A., Banco de Comercio S.A.	18/07/2016	Adjudicado	264331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CONGALLA D, CCOCHACCASA D Y JULCAMARCA D DE LA PROVINCIA DE ANGARES - REGIÓN DE HUANCavelica	Seguridad	3.80	10,020
205	Huancavelica			Ministerio del Interior - MININTER	ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Falabella Perú S.A., Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Banco Ripley Perú S.A., Banco Azteca del Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco GNB Perú S.A., Banco de Comercio S.A.	18/07/2016	Adjudicado	273440	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP YAUJI D Y HUANDO D DE LA PROVINCIA DE HUANCavelica DE LA REGIÓN HUANCavelica	Seguridad	2.16	39,491
206	Huancavelica			Ministerio del Interior - MININTER	ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Falabella Perú S.A., Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Banco Ripley Perú S.A., Banco Azteca del Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco GNB Perú S.A., Banco de Comercio S.A.	18/07/2016	Adjudicado	260991	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCACA D, MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCavelica, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	Seguridad	3.55	7,653
207	Huancavelica			Ministerio del Interior - MININTER	ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Falabella Perú S.A., Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Banco Ripley Perú S.A., Banco Azteca del Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco GNB Perú S.A., Banco de Comercio S.A.	18/07/2016	Adjudicado	261196	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP PILPICHACA D DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - REGIÓN HUANCavelica	Seguridad	1.24	4,062
208	Piura			Ministerio del Interior - MININTER	ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Falabella Perú S.A., Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Banco Ripley Perú S.A., Banco Azteca del Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco GNB Perú S.A., Banco de Comercio S.A.	18/07/2016	Adjudicado	324749	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	Seguridad	11.93	126,543

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
209	Piura			Ministerio del Interior - MININTER	ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Falabella Perú S.A., Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Banco Ripley Perú S.A., Banco Azteca del Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco GNB Perú S.A., Banco de Comercio S.A.	18/07/2016	Adjudicado	317647	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP AYABACA - PROVINCIA AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Seguridad	7.08	93,404
210	Ica	Chincha	Chincha Baja	Municipalidad Distrital de Chincha Baja	Compañía Minera Milpo S.A.A.	3/08/2016	Concluido	292463	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CC.PP HUANABANO ALTO, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA	Saneamiento	0.44	204
211	Ica	Chincha	Chincha Baja	Municipalidad Distrital de Chincha Baja	Compañía Minera Milpo S.A.A.	8/08/2016	Concluido	282982	INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO CAÑAPAY, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA	Saneamiento	1.28	768
212	Tacna	Tacna	Ciudad Nueva	Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva	Southern Peru Copper Corporation	12/08/2016	Concluido	141258	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA: CASCO URBANO, ASOC. DE VIV. 7 DE JUNIO Y ASOC DE VIVIENDA 26 DE MAYO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	Transporte Urbano	15.50	12,139
213	Cusco	Cusco	San Sebastian	Municipalidad Distrital de San Sebastian	Banco de Crédito del Perú-BCP	19/08/2016	Concluido	194457	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	Educación	8.71	998
214	Cusco	Cusco	San Sebastian	Municipalidad Distrital de San Sebastian	Banco de Crédito del Perú-BCP	19/08/2016	Concluido	323186	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 50046 DE LA COMUNIDAD DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	Educación	2.70	877
215	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Telefónica del Perú S.A.A.	29/08/2016	Adjudicado	298320	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE BOLÍVAR - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.	Justicia	2.35	1,073
216	Pasco	Pasco	San Francisco de Asís de Yarusyacán	Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacan	Compañía Minera Milpo S.A.A.	19/09/2016	Concluido	328621	CREACION DE TROCHA CARROZABLE LULICOCHA - HUANCAMACHAY, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO	Transporte	2.04	1,500
217	Tacna	Candarave	Camilaca	Municipalidad Distrital de Camilaca	Southern Peru Copper Corporation	20/09/2016	Concluido	329811	CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES MUNICIPALES DEL, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA	Cultura	2.85	1,309
218	La Libertad	Sánchez Carrión	Sanagorán	Municipalidad Distrital de Sanagorán	La Arena S.A.	23/09/2016	Concluido	318189	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. N 80144 RICARDO PALMA DE LA LOCALIDAD DE SANAGORAN, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	Educación	6.05	2,929
219	Ancash			Ministerio de Salud - MINSA	Compañía Minera Antamina S.A.	5/10/2016	Adjudicado	159298	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	Salud	77.60	102,129
220	Huánuco			Ministerio de Salud - MINSA	Compañía Minera Antamina S.A.	5/10/2016	Adjudicado	327905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGIÓN HUÁNUCO	Salud	67.18	47,449
221	Ica	Chincha	Grocio Prado	Municipalidad Distrital de Grocio Prado	Compañía Minera Milpo S.A.A.	11/10/2016	Concluido	345897	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA VECINAL DESDE GROCIO PRADO HASTA EL CENTRO POBLADO BUENA VISTA DEL VALLE DE TOPARA, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA	Transporte	17.62	995
222	Ancash	Huari	Chavín de Huántar	Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar	Compañía Minera Antamina S.A.	13/10/2016	Adjudicado	327507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MATRIZ DE CARHUASCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	Riego	26.95	1,558
223	Ica	Ica		Municipalidad Provincial de Ica	Shougang Hierro Peru S.A.A.	18/10/2016	Adjudicado	305699	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	Cultura	36.02	883,593
224	Arequipa	Arequipa	Cayma	Municipalidad Distrital de Cayma	Banco de Crédito del Perú-BCP	26/10/2016	Adjudicado	340142	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. 40669 DEAN VALDIVIA EN EL PROGRAMA HABITACIONAL ALTO CAYMA III DEAN VALDIVIA MZ T-8 LOTE 01 DEL DE, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	7.86	1,901
225	Lima			Ministerio de Educación	Corporación Lindley S.A.	7/11/2016	Adjudicado	318578	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E. MANUEL SCORZA, EN LA LOCALIDAD DEL AAHH MANUEL SCORZA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Educación	2.05	989

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
226	Arequipa	Arequipa	Alto Selva Alegre	Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	Telefónica del Perú S.A.A.	1/12/2016	Adjudicado	306604	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO, DEL P.J. APURIMAC ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	7.55	4,701
227	Cusco	La Convención	Echarati	Municipalidad Distrital de Echarati	Banco de Crédito del Perú-BCP	15/12/2016	Concluido	273577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 50240 SAIIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	Educación	5.86	1,602
228	Cusco	La Convención	Echarati	Municipalidad Distrital de Echarati	Banco de Crédito del Perú-BCP	15/12/2016	Adjudicado	240615	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRAL N 501138 JAVIER PEREZ DE CUELLAR DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	Educación	12.90	6,161
229	Cusco	La Convención	Echarati	Municipalidad Distrital de Echarati	Banco de Crédito del Perú-BCP	15/12/2016	Adjudicado	248786	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50756 DE SAN ANTONIO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	Educación	2.62	628
230	Piura			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	15/12/2016	Adjudicado	348663	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION PIURA	Educación	66.60	3,000
231	Loreto	Maynas		Municipalidad Provincial de Maynas	Turismo Civa S.A.C.	29/12/2016	Adjudicado	360355	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA BOLOGNESI - DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	Otros	4.91	6,500
232	Loreto	Maynas		Municipalidad Provincial de Maynas	Turismo Civa S.A.C.	29/12/2016	Adjudicado	327559	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SARGENTO LORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	Otros	4.48	6,423
233	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	AFP Integra S.A.	30/12/2016	Adjudicado	306104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OTUZCO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, REGION LA LIBERTAD	Educación	10.44	4,178
234	Tacna	Tacna		Municipalidad Provincial de Tacna	Southern Peru Copper Corporation	30/12/2016	Concluido	349012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA AMPLIACION Y RENOVACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN Y COLECTORES PRIMARIOS EN LA AV ZARUMILLA TRAMO PROLONGACIÓN AV LEGUIA - AV CAPLINA DEL DIST TACNA, PROV TACNA - REG TACNA	Saneamiento	2.12	6,583
235	Tacna	Tacna		Municipalidad Provincial de Tacna	Southern Peru Copper Corporation	30/12/2016	Adjudicado	343123	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MANUAL A. ODRIA TRAMO CALLE MARIO CENTORE OVALO TARAPACA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA TACNA	Saneamiento	0.75	11,080
236	Tacna	Tacna		Municipalidad Provincial de Tacna	Southern Peru Copper Corporation	30/12/2016	Concluido	331809	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY - AVENIDA TARAPACA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Transporte	20.56	25,750
237	Tacna	Tacna		Municipalidad Provincial de Tacna	Southern Peru Copper Corporation	30/12/2016	Concluido	191019	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA MUNICIPAL, ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA - AVENIDA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Transporte	7.48	68,858
238	Tacna	Tacna		Municipalidad Provincial de Tacna	Southern Peru Copper Corporation	30/12/2016	Adjudicado	346395	CREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA EN EL TRAMO AVENIDA JORGE BASADRE - AVENIDA CAPLINA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Transporte	12.33	8,529
239	Tacna	Tacna		Municipalidad Provincial de Tacna	Southern Peru Copper Corporation	30/12/2016	Concluido	343094	REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO AVENIDA CRISTO REY - AVENIDA TARAPACA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION DE TACNA	Saneamiento	1.47	25,973
240	Arequipa	Arequipa	Tiabaya	Municipalidad Distrital de Tiabaya	Corporación Lindley S.A. / Yura S.A.	4/01/2017	Concluido	282702	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DEL P.T. DE TIABAYA, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	Transporte	11.09	2,548
241	Arequipa	Arequipa	Tiabaya	Municipalidad Distrital de Tiabaya	Corporación Lindley S.A. / Yura S.A.	4/01/2017	Concluido	194901	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CERCADO DEL PUEBLO TRADICIONAL DE TIABAYA, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	Saneamiento	5.31	3,347
242	Piura	Sullana	Bellavista	Municipalidad Distrital de Bellavista	Optical Technologies S.A.C.	9/01/2017	Concluido	366404	CREACION DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - SULLANA - PIURA	Seguridad	9.50	38,713
243	Ica	Ica	Parcona	Municipalidad Distrital de Parcona	Optical Technologies S.A.C.	11/01/2017	Concluido	372324	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	Seguridad	13.56	58,132
244	Puno			Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Minsur S.A.	20/01/2017	Adjudicado	318006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ANTAUTA, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO	Saneamiento	11.18	2,533
245	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Cementos Pacasmayo S.A.A.	26/01/2017	Adjudicado	344225	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD	Saneamiento	10.72	28,961

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
246	Ancash			Ministerio de Agricultura y riego	Compañía Minera Antamina S.A.	26/01/2017	Adjudicado	241542	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHIHUIP BAO SECTOR YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH	Riego	2.67	626
247	Ancash			Ministerio de Agricultura y riego	Compañía Minera Antamina S.A.	26/01/2017	Concluido	264468	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RINRIN PAMPA, DISTRITO DE PAMPAS CHICO - RECUAY - ANCASH	Riego	2.39	359
248	Ancash			Ministerio de Agricultura y riego	Compañía Minera Antamina S.A.	26/01/2017	Concluido	251666	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH	Riego	1.70	460
249	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Ferreiros S.A. - UNIMAQ S.A.	8/02/2017	Adjudicado	321230	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80392 ANDRES SALVADOR DIAZ SAGASTEGUI, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	Educación	7.00	128
250	Lima Metropolitana	Lima	Rimac	Municipalidad Distrital de Rimac	Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - BACKUS	9/02/2017	Adjudicado	354537	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA PLAZUELA BARRAGANES, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA	Esparcimiento	0.27	1,922
251	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Ferreiros S.A.	16/02/2017	Concluido	273340	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. N 66 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE CHEQUÉN, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	Educación	6.83	4,020
252	La Libertad			Gobierno Regional de La Libertad	Ferreiros S.A.	16/02/2017	Concluido	270048	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 81605 SAN IDELFONSO DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	Educación	5.65	2,168
253	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/02/2017	Adjudicado	291065	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 82004 ZULEMA ARCE SANTISTEBAN, SECTOR 03 - SAN PEDRO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	1.64	8,272
254	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/02/2017	Adjudicado	159322	AMPLIACION DE LA I.E. PARROQUIAL DIVINO MAESTRO - MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	1.20	6,071
255	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/02/2017	Adjudicado	2317669	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 82031 DEL CASERIO PACCHA CHICA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	4.29	4,528
256	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Banco de Crédito del Perú-BCP	21/02/2017	Concluido	2316218	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 82028 - SAMANACRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Educación	3.75	4,157
257	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP	6/03/2017	Adjudicado	213907	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA VECINAL RUTA N PI-603 : EMP. PI-102 - EMP. PI-101 (EL ARENAL), TRAMO EMP. PI-101 (EL ARENAL) - DV. PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS) - PROVINCIA PAITA - PIURA , DISTRITO DE ARENAL - PAITA - PIURA	Transporte	16.99	1,373
258	Cusco			Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Backus y Ferreyros	10/03/2017	Adjudicado	2304889	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	Saneamiento	18.10	8,542
259	Loreto	Ucayali	Vargas Guerra	Municipalidad Distrital de Vargas Guerra	Turismo Civa S.A.C.	13/03/2017	Concluido	351571	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO BAJO Y BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD DE ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA - UCAYALI - LORETO	Transporte Urbano	2.55	3,782
260	Loreto			Gobierno Regional de Loreto	Banco de Crédito del Perú-BCP	14/03/2017	Adjudicado	311913	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.E.B.R. VIRGEN DE LOS DOLORES, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.	Educación	23.37	1,323
261	Ica	Chincha		Municipalidad Provincial de Chincha	Electro Dunas S.A.A.	16/03/2017	Concluido	298263	INSTALACION Y SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL AA.HH. 15 DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	Electrificación	0.64	1,086
262	Piura			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/03/2017	Adjudicado	161278	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON DISTRITO CHILLUCANAS - PROVINCIA MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA	Educación	10.74	7,473
263	Piura			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/03/2017	Adjudicado	225635	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	Educación	3.80	5,192
264	Piura			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/03/2017	Adjudicado	30943	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Educación	6.50	2,219
265	Piura			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/03/2017	Adjudicado	264829	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MONTE LIMA, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Educación	6.70	5,357
266	Piura			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	17/03/2017	Adjudicado	237494	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N 15349 DEL CASERIO LA MENTA, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA	Educación	5.36	236
267	Cusco	Cusco	San Sebastian	Municipalidad Distrital de San Sebastian	Banco de Crédito del Perú-BCP y Prima AFP S.A.	30/03/2017	Concluido	360639	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 326 DE LA URB. TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	Educación	4.38	942
268	Cusco	Espinar		Municipalidad Provincial de Espinar	Telefónica del Perú S.A.A.	17/04/2017	Concluido	200025	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. TENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ GALLO NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	Educación	26.41	11,652
269	Cusco	Espinar		Municipalidad Provincial de Espinar	Telefónica del Perú S.A.A.	17/04/2017	Concluido	171896	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA 56207 RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	Educación	20.18	5,058
270	Cusco	Espinar		Municipalidad Provincial de Espinar	Telefónica del Perú S.A.A.	17/04/2017	Concluido	205355	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 56435 DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	Educación	22.82	4,990

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
271	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP y Mi Banco	21/04/2017	Adjudicado	371635	MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV. 147,D148; Y LA VIA COLECTORA OESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA,, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Transporte	40.50	174,000
272	Piura			Gobierno Regional de Piura	Banco de Crédito del Perú-BCP y Mi Banco	21/04/2017	Adjudicado	371612	MEJORAMIENTO DE LA AV. CHULUCANAS, ENTRE LA AV. EL TALLAN Y LA AV. LOS TALLANES, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA,, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Transporte	56.07	174,100
273	Ica			Gobierno Regional de Ica	Compañía Minera Milpo S.A.A.	26/04/2017	Adjudicado	296152	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL DE LA I.E N 22273 Y DE LA I.E N 320 - CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	Educación	4.58	50
274	Lima	Huara	Chancay	Municipalidad Distrital de Chancay	Volcan Compañía Minera S.A.A.	26/04/2017	Adjudicado	108499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARA - LIMA	Comercio	21.99	84,298
275	Ica	Pisco	Paracas	Municipalidad Distrital de Paracas	Corporación Aceros Arequipa	27/04/2017	Concluido	342117	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 210 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ ZONA A, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA	Educación	1.83	1,548
276	Cusco	Cusco	San Sebastian	Municipalidad Distrital de San Sebastian	Banco de Crédito del Perú-BCP	10/05/2017	Concluido	250855	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	Otros	4.73	103,768
277	La Libertad	Ascope	Santiago de Cao	Municipalidad Distrital de Santiago de Cao	Optical Technologies S.A.C.	10/05/2017	Concluido	2330499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS C.P. DE SANTIAGO DE CAO, CARTAVIO Y CHQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD	Seguridad	8.30	22,679
278	La Libertad	Pataz	Parcoy	Municipalidad Distrital de Parcoy	Consorcio Minero Horizonte S.A.	17/05/2017	Adjudicado	297658	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL TERMINAL TERRESTRE TIWINZA DEL CC.PP. LA SOLEDAD, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD	Transporte Urbano	1.20	4,647
279	Ancash	Santa		Municipalidad Provincial del Santa	Tecnología de Alimentos S.A. - TASA	24/05/2017	Concluido	318014	CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	Educación	3.58	1,774
280	Cusco	Cusco	San Sebastian	Municipalidad Distrital de San Sebastian	Banco de Crédito del Perú-BCP	7/06/2017	Adjudicado	361375	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. KARI GRANDE EN LA URB. KARI GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	Educación	14.99	3,766
281	Ica	Chincha	Chincha Baja	Municipalidad Distrital de Chincha Baja	Complejo Agroindustrial Beta	7/06/2017	Concluido	360497	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION REHOADA DE MATT DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA	Transporte	0.89	2,494
282	Arequipa	Islay		Municipalidad Provincial de Islay	TISUR	7/06/2017	Concluido	240097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. JARDÍN DE LA INFANCIA NRO 135, DISTRITO MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	Educación	2.60	147
283	Cajamarca			Gobierno Regional de Cajamarca	Minera La Zanja S.R.L.	23/06/2017	Adjudicado	314850	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO PISIT, DISTRITO DE TONGOD, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGION CAJAMARCA	Educación	2.60	1,028
284	Ica			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	26/06/2017	Adjudicado	325436	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION DE ICA	Educación	62.90	2,700
285	Cusco	Chumbivilcas		Municipalidad Provincial de Chumbivilcas	Optical Technologies S.A.C.	26/06/2017	Concluido	373468	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DEL POBLADO DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	Comercio	12.06	8,147
286	Ica			Gobierno Regional de Ica	Minsur S.A.-Tecnología de Alimentos S.A-TASA-Inversiones Nacionales de Turismo S.A	27/06/2017	Adjudicado	177375	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA	Educación	14.46	6,955
287	Cusco	La Convención	Echarati	Municipalidad Distrital de Echarati	Turismo Civa S.A.C.	27/06/2017	Adjudicado	226107	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	Transporte	13.44	3,297
288	Arequipa			Gobierno Regional de Arequipa	Mall Aventura S.A	7/07/2017	Concluido	360863	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS PRINCIPALES SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES DEL CENTRO DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO - CENTRO MAC DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Otros	3.30	254,645
289	Ucayali	Coronel Portillo	Campo Verde	Municipalidad Distrital de Campo Verde	Optical Technologies S.A.C.	11/07/2017	Concluido	364084	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VERDE, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Seguridad	3.61	16,024
290	Loreto			Gobierno Regional de Loreto	Super Mercados Peruanos S.A-Eckerd Perú S.A	2/08/2017	Adjudicado	277449	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL DE CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	Educación	16.99	538

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
291	Lambayeque			Ministerio de Educación	Banco de Crédito del Perú-BCP	14/08/2017	Adjudicado	356151	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION LAMBAYEQUE	Educación	61.50	3,000
292	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Súper Mercados Peruanos S.A.-Eckerd Perú S.A.	15/08/2017	Adjudicado	124553	CREACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Comercio	16.72	131,243
293	Cusco	Cusco	Santiago	Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco	Telefónica del Perú S.A.A.	17/08/2017	Adjudicado	348844	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 50723 CECILIA TUPAC AMARU DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	Educación	15.57	6,980
294	Ica			Gobierno Regional de Ica	Ferreiros - Fargoline S.A.	6/09/2017	Concluido	295512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Educación	5.41	524
295	Cusco	Urubamba		Municipalidad Provincial de Urubamba	AFP Integra S.A.	8/09/2017	Adjudicado	368618	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. DIDASKALIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DEL DISTRITO DE YLUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO	Educación	8.51	4,016
296	Arequipa	Arequipa	Yura	Municipalidad Distrital de Yura	Yura S.A.	18/09/2017	Concluido	269298	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40202 CHARLOTTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	6.22	15,500
297	Ancash			Ministerio de Educación	Compañía Minera Antamina S.A.	3/10/2017	Adjudicado	247185	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 32227 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH	Educación	4.25	388
298	Ayacucho	Huamanga	Andrés Avelino Cáceres	Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres	AJEPEP	9/10/2017	Adjudicado	384286	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO	Transporte Urbano	1.02	2,870
299	Lima			Gobierno Regional de Lima	Compañía de Minas Buenaventura SAA	10/10/2017	Adjudicado	262338	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES OYON, IQUITOS, VICTOR ANDRES BELAUNDE, MAZAMARI, ANDAHUAYLAS, FELIX RIVERA, MARAÑON, AMAZONAS, UCAYALI Y PASAJE NUEVO DEL BARRIO DE PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	Transporte Urbano	7.86	1,077
300	Lima			Gobierno Regional de Lima	Compañía de Minas Buenaventura SAA	10/10/2017	Adjudicado	345700	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA HUANUCO EN LA LOCALIDAD DE OYÓN, DISTRITO DE OYÓN, PROVINCIA DE OYON - LIMA	Transporte Urbano	5.86	10,677
301	Junín	Huancayo	El Tambo	Municipalidad Distrital de El Tambo	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A	11/10/2017	Concluido	380412	MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LA AV. MARIATEGUI TRAMO AV.HUANCARELLA - JR.TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	Transporte Urbano	2.28	29,201
302	Arequipa	Arequipa	Alto Selva Alegre	Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	Telefónica del Perú S.A.A.	18/10/2017	Adjudicado	379437	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	Seguridad	10.72	102,529
303	Cusco	Anta	Ancahuasi	Municipalidad Distrital de Ancahuasi	IPESA S.A.C	2/11/2017	Concluido	362424	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO	Otros	3.80	6,893
304	Ancash	Huari	San Marcos	Municipalidad Distrital de San Marcos	Compañía Minera Antamina S.A.	14/11/2017	Adjudicado	108774	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARASH - PUJUN - JUPROG Y EMPALME KM 106 DE LA CARRETERA ANTAMINA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	Transporte	48.72	2,040
305	Ancash			Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Compañía Minera Antamina S.A.	13/12/2017	Adjudicado	348862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	Saneamiento	15.74	3,116
306	Cusco	chumbivilcas	Cusco	Municipalidad Distrital de Chamacá	Optical Technologies S.A.C.	13/12/2017	Adjudicado	380400	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	Salud	19.44	8,915
307	Ancash			Gobierno Regional de Ancash	Compañía Minera Antamina S.A.	14/12/2017	Adjudicado	274866	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA - MUTGO DISTRITO DE AQUIA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Riego	7.31	1,005
308	Ucayali			Gobierno Regional de Ucayali	Optical Technologies S.A.C.	14/12/2017	Adjudicado	157054	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Transporte	69.68	4,055
309	Cajamarca	Cajamarca		Municipalidad Provincial de Cajamarca	Optical Technologies S.A.C.	20/12/2017	Adjudicado	253650	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO CON VIDEO CAMARAS, UTILIZANDO LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Seguridad	15.74	263,822
310	La Libertad	Sánchez Carrión	Sanagorán	Municipalidad Distrital de Sanagorán	La Arena S.A.	27/12/2017	Adjudicado	260076	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE LAS RETAMAS CDRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CDRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CDRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	Transporte Urbano	6.95	14,100

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
311	Ancash	Huari	Chavín de Huántar	Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar	Compañía Minera Antamina S.A.	29/12/2017	Adjudicado	356063	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SHONGO - TANIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	Riego	6.74	2,035
312	Ancash		Cátac	Municipalidad Distrital de Cátac	Compañía Minera Antamina S.A.	5/01/2018	Concluido	343696	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LAS LOCALIDADES DE CATAc, PARCO, SAN MIGUEL, SHIQUI, UTCUYACU, CHAHUAPAMPA Y CONOCOCCHA, DISTRITO DE CATAc - RECUAY - ANCASH	Ambiente	1.97	3,542
313	La Libertad			Ministerio de Cultura	Inmuebles Panamericana S.A.	17/01/2018	Adjudicado	172122	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD	Turismo	3.55	13,022
314	Ica	Chincha		Municipalidad Provincial de Chincha	Electro Dunas S.A.A.	26/01/2018	Concluido	375133	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EXHIBICION Y EXPOSICION CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE CHINCHA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	Cultura	3.35	268,192
315	Ancash	Huari	San Pedro de Chana	Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana	Compañía Minera Antamina S.A.	13/03/2018	Adjudicado	268541	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA, CARHUAC Y CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	Riego	10.12	690
316	Callao	Callao		Municipalidad Provincial de Callao	Productos de Acero Cassado Prodac S.A. - PRODAC S.A.	13/03/2018	Adjudicado	2387610	MEJORAMIENTO DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. NESTOR GAMBETTA DESDE LA CUADRA 54 A LA 65 (0.88 KM), DIRECCION NORTE - SUR, EN CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO-CALLAO CENTRO POBLADO DE CALLAO - DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	Transporte Urbano	3.74	2,037
317	Piura	Sechura		Municipalidad Provincial de Sechura	Cementos Pacasmayo S.A.A.	14/03/2018	Adjudicado	2328129	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA BAYOVAR DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	Transporte Urbano	17.50	45,435
318	Arequipa	Islay		Municipalidad Provincial de Islay	TISUR	28/03/2018	Adjudicado	2259342	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES: VILLA LOURDES, SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Y LAS CRUCES CENTRO POBLADO DE MOLLENDINO - DISTRITO DE MOLLENDINO - PROVINCIA DE ISLAY - REGIÓN AREQUIPA	Educación	6.91	1,523
319	Ica	Nazca	Marcona	Municipalidad Distrital de Marcona	Minsur S.A.	4/04/2018	Adjudicado	349688	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES DEL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA	Saneamiento	20.26	1,839
320	Cusco	Espinar		Municipalidad Provincial de Espinar	Cia Minera Antapaccay	6/04/2018	Adjudicado	2174300	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	Comercio	20.64	67,446
321	Arequipa	Arequipa	Yura	Municipalidad Distrital de Yura	Yura S.A.	6/04/2018	Adjudicado	2337638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 40102 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PATRONA DE YURA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	4.71	361
322	Moquegua	Ilo		Municipalidad Provincial de Ilo	Súper Mercados Peruanos S.A.-Eckerd Perú S.A.-Southern Perú	17/04/2018	Adjudicado	358579	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO PACOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	Comercio	20.71	74,229
323	Cajamarca	Cajamarca	San Juan	Municipalidad Distrital de San Juan	SBP S.A.C.	19/04/2018	Concluido	379863	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA SAN JUAN EN EL JR. ATAHUALPA, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	Transporte Urbano	2.08	5,058
324	Cusco			Gobierno Regional de Cusco	Ferreiros S.A.	26/04/2018	Adjudicado	331915	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE COLQUEPATA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO	Saneamiento	19.40	2,050
325	Cusco	chumbivilcas		Municipalidad Provincial de Chumbivilcas	Hudbay Perú S.A.C.-Stracon GyM S.A.	4/05/2018	Adjudicado	2308930	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA DOTACION DE TIC Y RECURSOS DIDACTICOS PARA EL AULA, EN LAS II. EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR EN EL AMBITO DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	Educación	5.00	23,213
326	Junín	Tarma	Unión Leticia	Municipalidad Distrital Unión Leticia	Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM	10/05/2018	Concluido	342773	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. JUNIN - TRAMO PORTADA HASTA LA CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE LA UNION - TARMA - JUNIN	Transporte Urbano	1.31	251
327	Junín	Huancayo	Sapallanga	Municipalidad Distrital de Sapallanga	Inversiones Centenario	18/05/2018	Concluido	352521	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN	Educación	0.84	2,776
328	Arequipa	Arequipa	Yura	Municipalidad Distrital de Yura	Yura S.A.	21/05/2018	Adjudicado	2338754	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS -CIRCA- EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	Educación	6.19	950
329	Arequipa	Islay	Mollendo	Universidad Nacional San Agustín	TISUR	19/06/2018	Adjudicado	384058	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA - SEDE MOLLENDINO, EN EL DISTRITO DE MOLLENDINO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Educación	6.16	12,111
330	Arequipa	Islay	Islay	Municipalidad Distrital de Islay	TISUR	2/07/2018	Adjudicado	355436	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. AREQUIPA TRAMO OVALO C.P. ALTO ISLAY A OVALO C.P. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREQUIPA	Transporte Urbano	2.78	2,446

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
331	Ancash	Huari	San Marcos	Municipalidad Distrital de San Marcos	Compañía Minera Antamina S.A.	5/07/2018	Adjudicado	2397705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE CARHUAYOC Y GOTOSH EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH	Saneamiento	2.22	2,086
332	Junín	Huancayo	Sicaya	Municipalidad Distrital de Sicaya	2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC	11/07/2018	Concluido	2402030	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. GRAU TRAMO CARRETERA CENTRAL – JR. VISTA ALEGRE CENTRO POBLADO DE SICAYA - DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN	Transporte Urbano	0.49	203
333	Cajamarca	Santa Cruz	Pulán	Municipalidad Distrital de Pulán	Minera La Zanja S.R.L.	18/07/2018	Adjudicado	2329021	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE Y HUALANGO PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	Riego	0.81	132
334	Cajamarca	Santa Cruz	Pulán	Municipalidad Distrital de Pulán	Minera La Zanja S.R.L.	18/07/2018	Adjudicado	2338467	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE LA ACHIRA, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	Riego	0.73	154
335	Pasco	Pasco	Yanacancha	Municipalidad Distrital de Yanacancha	Compañía Minera Milpo S.A.A.	19/07/2018	Adjudicado	335776	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. LOS PROCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	Transporte Urbano	5.94	3,015
336	Cusco	chumbivilcas	Livitaca	Municipalidad Distrital de Livitaca	Optical Technologies S.A.C.	20/07/2018	Adjudicado	2300179	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 56267 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	Educación	5.93	1,659
337	Cusco	chumbivilcas	Livitaca	Municipalidad Distrital de Livitaca	Optical Technologies S.A.C.	20/07/2018	Adjudicado	2289268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 56392 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAYNO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	Educación	9.72	155
338	Cusco	chumbivilcas	Livitaca	Municipalidad Distrital de Livitaca	Optical Technologies S.A.C.	20/07/2018	Adjudicado	2326920	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. RAMON PONCE MOLINA DE LA CC. PISQUICOCHA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	Educación	5.37	1,219
339	Cajamarca	Hualgayoc	Hualgayoc	Municipalidad Distrital de Hualgayoc	Compañía Minera Coimolache SA	26/07/2018	Concluido	337196	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL C.P. MORAN PATA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	Saneamiento	8.02	1,170
340	Cusco	Espinar	Pichigua	Municipalidad Distrital de Pichigua	Cía Minera Antapaccay	31/07/2018	Adjudicado	2387588	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL - DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - REGIÓN CUSCO	Educación	6.02	304
341	La Libertad	Sánchez Carrión		Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Compañía Minera Los Andes Perú Gold S.A.C	6/08/2018	Adjudicado	2382021	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 80160 MARCIAL ACHARÁN Y SMITH, CASERÍO COIGOBAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	Educación	4.39	0
342	Tacna	Jorge Basadre	Ite	Municipalidad Distrital de Ite	Optical Technologies S.A.C.	6/08/2018	Adjudicado	2186548	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - REGIÓN TACNA	Educación	6.70	498
343	Lima			Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - BACKUS, Super Mercados Peruanos, Scotiabank S.A, Financiera Efectiva S.A, Unión Andina de Cementos S.A.A, Unión Concreteras S.A.	15/08/2018	Adjudicado	2342772	CREACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	Deporte	27.38	8,632
344	Tumbes	Zarumilla		Municipalidad Provincial de Zarumilla	Optical Technologies S.A.C.	15/08/2018	Adjudicado	2380542	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA TUMBES	Seguridad	9.54	20,708
345	La Libertad	Sánchez Carrión	Cochorco	Municipalidad Distrital de Cochorco	Cía. Minera Poderosa S.A.	23/08/2018	Adjudicado	2327201	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 82157 RAFAEL LARCO HOYLE DEL CASERIO CHAGUALITO, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	Educación	1.85	70
346	La Libertad	Pataz	Pataz	Municipalidad Distrital de Pataz	Cía. Minera Poderosa S.A.	5/09/2018	Adjudicado	2347650	CREACION DEL PARQUE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PATAZ, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Educación	4.83	11,524
347	Ancash			Ministerio de Salud - MINSA	Compañía Minera Antamina S.A.	10/09/2018	Adjudicado	109063	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-REGION ANCASH	Salud	92.31	33,419
348	Ica	Chincha		Municipalidad Provincial de Chincha	Compañía Minera Milpo S.A.A.	10/09/2018	Adjudicado	2306123	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MOISES FLORES, EL OLIVAR, ANDRES RAZURI, ARICA, NICOLAS DE PIEROLA, CHACHAPOYAS, FAUSTINO SANCHEZ CARRION, MARISCAL CASTILLA, DIEGO DE ALMAGRO, MARISCAL SUCRE, FRANCISCO	Transporte Urbano	10.34	11,646
349	Ica	Chincha		Municipalidad Provincial de Chincha	Compañía Minera Milpo S.A.A.	10/09/2018	Adjudicado	2190717	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE Y PROLONGACION ROSARIO EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	Transporte Urbano	2.48	15,496
350	Ancash	Huari	San Marcos	Municipalidad Distrital de San Marcos	Compañía Minera Antamina S.A.	18/09/2018	Adjudicado	2344302	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL, HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA BAJO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Transporte Urbano	28.78	1,369

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
351	La Libertad	Bolívar	Bambamarca	Municipalidad Distrital de Bambamarca	Cia. Minera Poderosa S.A.	21/09/2018	Adjudicado	2414095	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80116 DEL CENTRO POBLADO CALEMAR - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE BOLÍVAR - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Educación	1.40	1,286
352	Huancavelica	Acobamba		Municipalidad Provincial de Acobamba	Optical Technologies S.A.C.	3/10/2018	Adjudicado	2353408	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA	Seguridad	9.08	12,573
353	Lima	Cañete	Mala	Municipalidad Distrital de Mala	Compañía Minera Condestable	11/10/2018	Adjudicado	2387049	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA VIDEMA MALA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	Cultura	12.33	11,104
354	Arequipa	Caraveli	Lomas	Municipalidad Distrital de Lomas	Kupre Sur S.R.L.	11/10/2018	Adjudicado	2404204	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL CON VEREDAS EN EL BOULEVARD DE LA AV. COSTA AZUL DEL CENTRO POBLADO DE LOMAS - DISTRITO DE LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA	Transporte Urbano	0.25	781
355	Ucayali			Gobierno Regional de Ucayali	AguaYtia Energy del Perú S.R.L.	26/10/2018	Adjudicado	142027	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DISTRITO DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Educación	11.43	156
356	Arequipa	Caraveli	Bella Unión	Municipalidad Distrital de Bella Unión	Minera Aurífera Buena Vista S.A.C.	31/10/2018	Adjudicado	2380911	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO Nº40268 Y Nº40269 DEL DISTRITO DE BELLA UNIÓN - CARAVELI - AREQUIPA	Educación	1.57	0
357	Ancash	Carhuaz	Carhuaz	Municipalidad Provincial de Carhuaz	Optical Technologies S.A.C.	8/11/2018	Adjudicado	324199	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	Seguridad	3.79	15,425
358	La Libertad	Pataz	Pías	Municipalidad Distrital de Pías	Cia. Minera Poderosa S.A.	8/11/2018	Adjudicado	2342535	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE RED PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA PARA LOS CASERIOS DE ALACOTO, PAMPARACRA Y PUCUCHUYO, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	Electrificación	0.95	484
359	La Libertad	Viru		Municipalidad Provincial de Viru	Viru S.A.C.	8/11/2018	Adjudicado	2201198	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 2117 DEL CENTRO POBLADO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	Educación	2.56	126
360	Tumbes	Tumbes		Municipalidad Provincial de Tumbes	Optical Technologies S.A.C.	4/12/2018	Adjudicado	2380329	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS RONDAS URBANAS Y RURALES Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, REGION TUMBES	Seguridad	8.58	174,040
361	Huancavelica	Tayacaja	Ahuaycha	Universidad Nacional Autónoma Tayacaja	Oxy Industrial	4/12/2018	Adjudicado	2350650	CREACIÓN DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE FORMACIÓN PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAMELICA	Educación	7.49	400
362	Arequipa	Arequipa	Yura	Municipalidad Distrital de Yura	Yura S.A.	4/12/2018	Adjudicado	2408770	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS COMITÉS 12, 13, 14, 20 SECTOR B ZONA 1, A.P.A.U. - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Transporte	8.57	3,010
363	Arequipa	Arequipa	Yura	Municipalidad Distrital de Yura	Yura S.A.	4/12/2018	Adjudicado	2408768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH VILLA CRISTO, DISTRITO DE YURA AREQUIPA- AREQUIPA AA.HH. VILLA CRISTO - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Transporte	3.87	1,437
364	Cusco			Ministerio de Salud - MINSA	Hudbay Perú S.A.C.	11/12/2018	Adjudicado	363808	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y TELESALUD, EN EL MARCO DE LAS RIAPS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Salud	3.84	82,411
365	La Libertad			Municipalidad Distrital de Pacanga	Agrícola Cerro Preto S.A.C.	17/12/2018	Adjudicado	343989	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CLEMENTINA PERALTA DE ACUÑA DEL C.P. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	Educación	1.58	852
366	Arequipa	Arequipa	Yura	Municipalidad Distrital de Yura	Yura S.A.	28/12/2018	Adjudicado	2393021	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL COMITÉS 21, 22 Y 36 DE LA ZONA 4 SECTOR B - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Transporte	6.52	2,958
367	Arequipa	Arequipa	Yura	Municipalidad Distrital de Yura	Yura S.A.	28/12/2018	Adjudicado	2408769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL COMITÉS 4, 18, 19, 29, 31 SECTOR A ZONA 1, A.P.A.U. - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Transporte	7.51	3,075
368	Ica	Chincha	Alto Laran	Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	Pesquera Exalmar S.A.A.	15/03/2019	Adjudicado	2308227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA	Educación	8.59	527
369	Ica			Gobierno Regional de Ica	Minsur-Red de Energía del Perú S.A. - ISA REP	17/04/2019	Adjudicado	2415814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FEIFE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	Educación	30.00	638
370	Moquegua			Ministerio de Educación	Southern Peru Copper Corporation	30/04/2019	Adjudicado	2234866	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA INALAMBICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Educación	23.95	857

(En millones de Soles)

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ENTIDAD PÚBLICA	EMPRESA	FECHA BUENA PRO	ESTADO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾ (Millones de Soles)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA
371	CAJAMARCA			MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	SBP S.A.C.	18/06/2019	Adjudicado	2335777	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE ACCESO AL CASERIO MOYOCOCHA, SECTOR LA MOLINA, C.P. SANTA BARBARA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	Transporte Urbano	2.12	6,795
372	La Libertad			Municipalidad Distrital de Chao	HORTIFRUT TAL SAC	10/07/2019	Adjudicado	2431703	CREACION DEL CENTRO INFANTIL DE ATENCION INTEGRAL DIURNA-CUNA MAS EN "LAS PONCIANAS" DE NUEVO CHAO II VALLE DE DIOS DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Protección Social	3.20	435
373	AREQUIPA			UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN	GLORIA-YURA	12/07/2019	Adjudicado	384022	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN Y AGRONOMÍA EN LA SEDE PEDREGAL DE LA U.N.S.A., EN LA CIUDAD DE MAJES, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Educación	9.84	16,887
374	Ancash			Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Compañía Minera Antamina S.A.	20/08/2019	Adjudicado	2387810	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARMHEY DISTRITO DE HUARMHEY - PROVINCIA DE HUARMHEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Saneamiento	137.11	36,882
375	Arequipa	Arequipa	Jose Luis Bustamante y Rivero	Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero	Banco Falabella Perú S.A.	20/08/2019	Adjudicado	2162353	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	Seguridad	8.66	87,631
376	Apurímac			Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Minera las Bambas S.A	28/08/2019	Adjudicado	2397861	CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS , PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	Transporte	30.19	2,410
TOTAL 2009-2019 ⁽¹⁾											4,560.26	15,654,225

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión.

⁽¹⁾ Al 04 de octubre de 2019

Anexo 4. Topes Máximos de Capacidad Anual para los Gobiernos Locales de Ayacucho - 2019

DPTO/PROV	DISTRITO	TOPE MÁXIMO DE CAPACIDAD ANUAL 1/ (S/)
(...)		
AYACUCHO		
CANGALLO		
	CANGALLO	0
	CHUSCHI	1,237,503
	LOS MOROCHUCOS	1,504,438
	MARIA PARADO DE BELLIDO	268,267
	PARAS	2,468,340
	TOTOS	546,082
HUAMANGA		
	ACOCRO	4,950,752
	ACOS VINCHOS	1,565,929
	ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY	1,081,603
	AYACUCHO	20,307,900
	CARMEN ALTO	0
	CHIARA	4,531,126
	JESUS NAZARENO	1,221,454
	OCROS	0
	PACAYCASA	480,458
	QUINUA	953,807
	SAN JOSE DE TICLLAS	463,856
	SAN JUAN BAUTISTA	3,682,735
	SANTIAGO DE PISCHA	278,321
	SOCOS	3,232,655
	TAMBILLO	1,195,330
	VINCHOS	8,736,065
HUANCA SANCOS		
	CARAPO	464,191
	SACSAMARCA	298,702
	SANCOS	1,402,554
	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	0
HUANTA		
	AYAHUANCO	1,275,635
	CANAYRE	559,127
	HUAMANGUILLA	745,399
	HUANTA	13,330,823
	IGUAIN	98,168
	LLOCHEGUA	2,060,267
	LURICOCHA	0

	PUCACOLPA	1,598,455
	SANTILLANA	676,048
	SIVIA	2,180,803
	UCHURACCAY	902,347
	CHACA	306,077
LA MAR		
	ANCHIHUAY	2,626,195
	ANCO	5,763,911
	AYNA	0
	CHILCAS	2,022,088
	CHUNGUI	969,725
	LUIS CARRANZA	480,668
	SAMUGARI	1,766,798
	SAN MIGUEL	11,124,557
	SANTA ROSA	2,022,393
	TAMBO	3,602,019
	ORONCCOY	340,422
LUCANAS		
	AUCARA	1,737,368
	CABANA	1,054,067
	CARMEN SALCEDO	728,345
	CHAVIÑA	1,756,765
	CHIPAO	1,138,860
	HUAC-HUAS	847,073
	LARAMATE	238,594
	LEONCIO PRADO	527,041
	LLAUTA	307,507
	LUCANAS	1,398,915
	OCAÑA	1,147,196
	OTOCA	1,184,920
	PUQUIO	9,614,706
	SAISA	321,422
	SAN CRISTOBAL	852,020
	SAN JUAN	522,224
	SAN PEDRO	1,167,976
	SAN PEDRO DE PALCO	488,387
	SANCOS	3,906,727
	SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO	258,260
	SANTA LUCIA	277,379
PARINACOCHAS		
	CHUMPI	847,868
	CORACORA	4,630,734
	CORONEL CASTAÑEDA	2,999,609
	PACAPAUZA	820,217

	PULLO	1,976,510
	PUYUSCA	775,890
	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	0
	UPAHUACHO	990,557
PAUCAR DEL SARA SARA		
	COLTA	482,429
	CORCULLA	190,495
	LAMPA	643,441
	MARCABAMBA	198,083
	OYOLO	1,551,377
	PARARCA	255,530
	PAUSA	1,641,514
	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	655,790
	SAN JOSE DE USHUA	77,351
	SARA SARA	312,033
SUCRE		
	BELEN	133,610
	CHALCOS	97,827
	CHILCAYOC	94,698
	HUACAÑA	127,288
	MORCOLLA	182,255
	PAICO	151,969
	QUEROBAMBA	1,040,421
	SAN PEDRO DE LARCAY	134,538
	SAN SALVADOR DE QUIJE	249,614
	SANTIAGO DE PAUCARAY	130,532
	SORAS	226,493
VICTOR FAJARDO		
	ALCAMENCA	102,551
	APONGO	1,183,784
	ASQUIPATA	146,499
	CANARIA	1,929,177
	CAYARA	285,201
	COLCA	275,669
	HUAMANQUIQUIA	463,798
	HUANCABI	0
	HUANCARAYLLA	526,055
	HUAYA	967,719
	SARHUA	854,987
	VILCANCHOS	940,511
VILCASHUAMAN		
	ACCOMARCA	154,654
	CARHUANCA	179,229
	CONCEPCION	471,615

	HUAMBALPA	296,386
	INDEPENDENCIA	281,629
	SAURAMA	220,694
	VILCAS HUAMAN	2,911,553
	VISCHONGO	0
TOTAL		178,610,129

1/ Tope máximo de capacidad anual: Corresponde a la cota superior del límite de emisión de CIPRL alineado al cumplimiento de las Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales establecidas en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1275, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 97.4 del artículo 97 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Anexo 5. Topes Máximos de Capacidad Anual para los Gobiernos Regionales - 2019

GOBIERNOS REGIONALES	TOPE MÁXIMO DE CAPACIDAD ANUAL 1/ (S/)
AMAZONAS	4,551
ANCASH	568,515,127
APURIMAC	68,972,951
AREQUIPA	0
AYACUCHO	94,241,116
CAJAMARCA	0
CALLAO	358,167,291
CUSCO	232,548,413
HUANCAVELICA	100,172,333
HUANUCO	8,913,315
ICA	82,267,435
JUNIN	57,342,802
LA LIBERTAD	0
LAMBAYEQUE	8,487
LIMA	102,033,937
LIMA METROPOLITANA	0
LORETO	45,904,212
MADRE DE DIOS	693,605
MOQUEGUA	0
PASCO	12,529,693
PIURA	0
PUNO	0
SAN MARTIN	1,249,769
TACNA	55,644,316
TUMBES	84,428,618
UCAYALI	0
TOTAL	1,873,637,969

1/ Tope máximo de capacidad anual: Corresponde a la cota superior del límite de emisión de CIPRL alineado al cumplimiento de las Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales establecidas en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1275, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 97.4 del artículo 97 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

<https://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=69&sec=0>

Anexo 6. Modelo de Convenio de Inversión Pública con la Empresa Privada

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS Y LA EMPRESA S.A.

CONVENIO N°-2019-VIVIENDA

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversión Pública Nacional, en adelante **EL CONVENIO**, para el financiamiento y ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, con Código N°, en adelante **EL PROYECTO**, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS, en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N°, con domicilio legal en, Lucanas, Lucanas – Ayacucho, representado por el señor, identificado con DNI N°, designado mediante Resolución y, de otra parte, la empresa, S.A., con RUC N°, con domicilio legal para estos efectos en Av.N°, inscrita en la Partida Electrónica N°, Ficha N° y Asiento N° del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representada por su Representante Legale, el señor, con DNI N°, según poder inscrito en la Partida Electrónica N°, Asiento N° del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de; a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA PRIVADA**, en los términos y condiciones siguientes:

A **LA ENTIDAD PÚBLICA** y a **LA EMPRESA PRIVADA**, se les denominará conjuntamente **LAS PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante el Convenio N° del, **LA ENTIDAD PÚBLICA**, y el MVCS, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSR, suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objeto de establecer los acuerdos y compromisos de cooperación para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas – Ayacucho”, con Código
- 1.2 Mediante la Ordenanza N° de fecha de 2019, **LA ENTIDAD PÚBLICA** priorizó el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas – Ayacucho”, para su financiamiento y

ejecución.

- 1.3 Mediante el Oficio N° de fechade 2019 la Dirección General de Presupuesto Público considera que LA ENTIDAD PUBLICA contaría con la capacidad presupuestal suficiente para el financiamiento del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas – Ayacucho”, a ejecutarse en el marco del mecanismo previsto por la Ley N° 30264.
- 1.4 Mediante el Informe Previo N°de fechade 2019, la Contraloría General de la República, en cumplimiento del literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, ha realizado la evaluación del proyecto en su conjunto emitiendo el informe previo correspondiente.
- 1.5 Con fecha de 2019, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección N°-OxI para el financiamiento y ejecución de **EL PROYECTO**, a **LA EMPRESA PRIVADA**, cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes de **EL CONVENIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

- 2.1 **EL CONVENIO** se suscribe y ejecuta en el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°, así como sus normas modificatorias y complementarias.

En todo caso, **EL CONVENIO** y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislación de la República del Perú.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

- 3.1 **EL CONVENIO** tiene por objeto, que **LA EMPRESA PRIVADA**, financie y ejecute la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución de **EL PROYECTO**, conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en las Bases Integradas, la Propuesta Técnica y Económica y el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que integran **EL CONVENIO** en el marco del Régimen de Obras por Impuestos.
- 3.2 El estudio definitivo o expediente técnico que elabore **LA EMPRESA PRIVADA** debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad del proyecto.
- 3.3 **LAS PARTES** convienen en que el ejecutor de **EL PROYECTO** será la empresa /el Consorcio

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

- 4.1 **EL CONVENIO** está conformado por el último nivel de estudio de **EL PROYECTO** aprobado en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), las bases integradas, las propuestas técnica y económica del postor ganador, el acta de otorgamiento de la buena pro y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para **LAS PARTES**, así como el estudio definitivo o expediente técnico que apruebe **LA ENTIDAD PÚBLICA**.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA

- 5.1 **LA ENTIDAD PÚBLICA**, además de las obligaciones establecidas en las Bases, el **EL CONVENIO** y sus modificaciones, debe cumplir con las responsabilidades que el régimen previsto en la Ley N° 29230 en concordancia con la Ley N° 30264, y su Reglamento le otorgan.
- 5.2 Asimismo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** es responsable de lo establecido en el Convenio N° y la única autorizada frente a **LA EMPRESA PRIVADA** de las modificaciones que ordene y apruebe en **EL PROYECTO**.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

- 6.1 **LA EMPRESA PRIVADA**, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en **EL CONVENIO** y sus documentos integrantes, de acuerdo a las Cláusulas Segunda y Cuarta de **EL CONVENIO**.
- 6.2 **LA EMPRESA PRIVADA** es responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones derivadas de la ejecución de **EL CONVENIO**. Para ello debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia para el buen desarrollo de **EL CONVENIO** y conseguir los objetivos públicos previstos.
- 6.3 Todos los trámites y pagos correspondientes a licencias de construcción, autorizaciones y todo aquello que signifique gestión y pago a nombre de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, serán realizados y cubiertos por **LA EMPRESA PRIVADA**. Para tal efecto, **LA EMPRESA PRIVADA** al elaborar el estudio definitivo o expediente técnico debe considerar incorporar los costos derivados por dichos trámites legales y documentación que debe realizar durante la ejecución de **EL CONVENIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

- 7.1 El Monto Total de Inversión objeto de **EL CONVENIO**, es igual al Monto de Inversión adjudicado que asciende a S/
- 7.2 El Monto Total de Inversión comprende:
- a) Costo de Ejecución de la Obra: S/
 - b) Costo de Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico: S/.....
.....

c) Costo de Financiamiento de Supervisión: S/

7.3 Las variaciones o modificaciones que tenga **EL PROYECTO** durante la ejecución de **EL CONVENIO** se aprueban previamente e incorporan al Monto Total de Inversión, sujetándose a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Ley N° 29230 en concordancia con la Ley N° 30264 y su respectivo Reglamento. Para tal efecto, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** firman la(s) adenda(s) correspondiente(s) al presente Convenio, siempre que se cumplan los requisitos y formalidades de la normativa de obras por impuestos.

7.4 **LA EMPRESA PRIVADA** una vez aprobado el estudio definitivo o expediente técnico acepta y declara que el Monto Total de Inversión incluye todos los conceptos necesarios para la completa y correcta ejecución de **EL PROYECTO**, de acuerdo con lo detallado en **EL CONVENIO** y los documentos que lo integran de acuerdo a la Cláusula Cuarta.

En ese sentido, sin carácter limitativo, **LA EMPRESA PRIVADA** deja expresa constancia que dentro del Monto Total de Inversión considerado en el estudio definitivo o expediente técnico están incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución de **EL PROYECTO** hasta su culminación; dejándose expresamente establecido que el financiamiento y ejecución de **EL PROYECTO** no dará lugar al pago de intereses o costos de financiamiento por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA** a favor de **LA EMPRESA PRIVADA** y/o Ejecutor(es) del Proyecto.

7.5 El Monto Total de Inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución de **EL PROYECTO**, los cuales deben ser asumidos por **LA EMPRESA PRIVADA**.

CLÁUSULA OCTAVA: MAYORES TRABAJO DE OBRA

8.1 **LAS PARTES** reconocen que una vez elaborado y aprobado el estudio definitivo o expediente técnico, se encuentra prohibida la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en el estudio definitivo o expediente técnico elaborado por **LA EMPRESA PRIVADA**.

8.2 Asimismo, **LAS PARTES** acuerdan que solo por modificaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecución de **EL PROYECTO** y siempre que resulten necesarias para alcanzar la finalidad de **EL CONVENIO**, **LA ENTIDAD PÚBLICA** podrá reconocer los mayores trabajos de obra, previamente autorizada su ejecución por resolución del Titular de la Entidad Pública, conforme al procedimiento y límites establecidos por la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230 y el artículo 72 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

- 9.1 El plazo de ejecución de **EL CONVENIO**, es de..... días calendarios, el mismo que comprende:

Obligaciones	Responsable	Días Calendario
Elaboración de estudio definitivo (*)	Empresa Privada	
Ejecución de la obra (**)	Empresa Privada	
Liquidación	Empresa Privada	
Total		

(*) El plazo se computa desde el día siguiente que **LA ENTIDAD PÚBLICA** hace entrega de la totalidad del terreno saneado o acredita la disponibilidad del lugar donde se desarrollará el Proyecto a **LA EMPRESA PRIVADA** y se haya designado al supervisor del Estudio Definitivo.

(**) El plazo se computa desde el día siguiente que **LA ENTIDAD PÚBLICA** apruebe el estudio definitivo, y se cumplen las condiciones previstas en el numeral 20.1 del artículo 20° del Reglamento

- 9.2 El plazo y cronograma definitivo de ejecución del proyecto materia de **EL CONVENIO**, será determinado en el estudio definitivo o expediente técnico que apruebe **LA ENTIDAD PÚBLICA**. De variar el plazo convenido, se procede conforme a lo establecido en el numeral 65.4 de artículo 65 del Reglamento y, de ser el caso, se suscribe la adenda correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMO: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

- 10.1 Las ampliaciones de plazo proceden por cualquiera de las siguientes causales:

- Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por eventos no atribuibles a **LA EMPRESA PRIVADA**.
- Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra. En este caso, la empresa amplía el plazo de la garantía que hubiere otorgado.

- 10.2 En caso de atrasos en la ejecución de **EL PROYECTO** por causas imputables a **LA EMPRESA PRIVADA**, ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de **EL CONVENIO** que no es reconocido en el CIPGN.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

- 11.1 Las garantías de fiel cumplimiento son carta fianzas solidarias, irrevocables, incondicionales y de realización automática a sólo requerimiento de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

- 11.2 **LA EMPRESA PRIVADA**, a la suscripción de **EL CONVENIO**, entrega a **LA ENTIDAD PÚBLICA** la garantía por la ejecución del proyecto por los siguientes conceptos, importes y vigencia:

Garantía de fiel cumplimiento para la ejecución del proyecto y el financiamiento de la supervisión: S/, a través de la Carta Fianza N° del Banco Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversión adjudicado (considera el monto asignado a la supervisión del proyecto) y debe mantenerse vigente hasta la recepción de **EL PROYECTO**. La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversión.

Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del Proyecto. Luego de la conformidad de recepción, **LA EMPRESA PRIVADA** renovará la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del Monto Total de Inversión adjudicado (sin considerar el monto asignado a la supervisión del proyecto), la misma que debe permanecer vigente por un (1) año y podrá ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la ejecución de **EL PROYECTO** materia de **EL CONVENIO**.

En este caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez (10) días calendario de transcurrido el año adicional al consentimiento de recepción de **EL PROYECTO**.

La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** podrá solicitar su ejecución, conforme a la Cláusula Séptima de **EL CONVENIO**.

- 11.3 Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el Monto Total de Inversión, **LA EMPRESA PRIVADA** está obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma proporción, dentro de los diez (10) días de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Esto es requisito indispensable para la celebración de la Adenda al **EL CONVENIO**.

Asimismo, cuando se convenga la reducción de prestaciones, **LA EMPRESA PRIVADA** podrá reducir el monto de dichas garantías.

- 11.4 **LA ENTIDAD PÚBLICA** está facultada para ejecutar las garantías conforme al artículo 56.5 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: AVANCES DEL PROYECTO

- 12.1 De conformidad con el numeral 92.1 del artículo 92 del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración del estudio definitivo o expediente técnico sea superior a los cinco (5) meses, se entregará los CIPGN

trimestralmente, por avances en la ejecución de **EL PROYECTO**, de acuerdo a los criterios que se establecen en este Convenio de Inversión y conforme a estudio definitivo o expediente técnico. Al respecto, los criterios para la emisión de los CIPGN serán los siguientes:

- El primer CIPGN trimestral se emite a los tres (3) meses de iniciada la ejecución de **EL PROYECTO** y corresponderá al avance físico de la obra en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad de calidad otorgada por la Entidad Privada Supervisora del avance físico real de la obra, y la conformidad de avance otorgada por **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Asimismo, en el primer CIPGN, además del monto de inversión por avance de obra, se reconocerá el costo de elaboración del estudio definitivo o costos del plan de trabajo y los costos de supervisión que **LA EMPRESA PRIVADA** haya pagado a la Entidad Privada Supervisora, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad de dicho servicio emitida por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, de conformidad con el numeral 108.1 del artículo 108 del Reglamento. En ningún caso, se podrá emitir el CIPGN para reconocer únicamente los costos de elaboración del estudio definitivo o expediente técnico.
- El segundo y subsiguientes CIPGN se emitirán cada tres meses por el avance de obra alcanzado en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la conformidad por avance otorgada por **LA ENTIDAD PÚBLICA** a través del funcionario designado en el Convenio. Asimismo, en el CIPGN, además del monto de inversión por avance de obra, se reconocerá los costos de supervisión que **LA EMPRESA PRIVADA** haya pagado a la Entidad Privada Supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad de dicho servicio emitida por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, de conformidad con el numeral 108.1 del artículo 108 del Reglamento.
- La emisión del último CIPGN se realizará a la culminación de **EL PROYECTO** y una vez efectuada la recepción del proyecto, y por el monto de liquidación aprobada por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, previa conformidad de la calidad de **EL PROYECTO** expedida por la Entidad Privada Supervisora, y la conformidad de recepción de obra otorgada por **LA ENTIDAD PÚBLICA** a través del funcionario designado en el convenio.
- Para los efectos de la emisión de los CIPGN, se debe tener en cuenta que los metrados de obra ejecutados en cada periodo trimestral, serán formulados y valorizados mensualmente por el Ejecutor del Proyecto con la opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora, y serán presentadas a **LA ENTIDAD PÚBLICA** dentro de los cinco (5) días, contados a partir del primer día del período siguiente al de la valorización.

12.2 Necesariamente, para efectos de solicitar la emisión de los CIPGN por avances en la ejecución de **EL PROYECTO**, **LA ENTIDAD PÚBLICA** deberá contar con la siguiente documentación:

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora.

- Conformidad del avance del Proyecto, otorgada por **LA ENTIDAD PÚBLICA** a través del funcionario designado en **EL CONVENIO**.
- Registro en el SIAF-SP de la afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPGN por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: FÓRMULA DE REAJUSTES

- 13.1 La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas serán determinadas en el estudio definitivo o expediente técnico que apruebe **LA ENTIDAD PÚBLICA** o el estudio aprobado por las adecuaciones al estudio definitivo a partir del documento de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CONFORMIDADES DEL PROYECTO

- 14.1 La Conformidad de Calidad del Proyecto o de sus avances será otorgada por la Entidad Privada Supervisora contratada por **LA ENTIDAD PÚBLICA** y la Conformidad por avance del Proyecto y/o Conformidad de Recepción de Obra será otorgada por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, siguiéndose el procedimiento establecido en el artículo 69 y 74 del Reglamento, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 15.1 La Entidad Privada Supervisora, contratada por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, efectuará la verificación de los estudios definitivos y la ejecución de **EL PROYECTO** y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo o expediente técnico, los Términos de Referencia, las Bases y la Propuesta presentada por **LA EMPRESA PRIVADA** y **EL CONVENIO**, así como el Plan de Trabajo correspondiente. Asimismo, se dedicará al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución de **EL PROYECTO** por parte de **LA EMPRESA PRIVADA**.

Para tal efecto emitirá los informes y absolverá consultas de la **ENTIDAD PÚBLICA** como de la **EMPRESA PRIVADA**; debiendo informar a la **ENTIDAD PÚBLICA** sobre la incorrecta ejecución de **EL PROYECTO**.

- 15.2 La Entidad Privada Supervisora deberá dar la Conformidad de la Calidad del Proyecto tras la culminación del mismo o a la culminación de cada avance de **EL PROYECTO**, de ser el caso.
- 15.3 La Entidad Privada Supervisora de **EL PROYECTO** asumirá las atribuciones que **LA ENTIDAD PÚBLICA** determine en los Términos de Referencia y las Bases del proceso de selección que dará mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII del Reglamento. **LA ENTIDAD PÚBLICA** está obligada a entregar copia del Contrato a **LA EMPRESA PRIVADA**, dentro de los dos (2) días

de celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora. Asimismo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** está obligada a entregar copia de **EL CONVENIO** a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) días de celebrado el Contrato de Supervisión.

15.4 El costo de los servicios de supervisión será financiado por **LA EMPRESA PRIVADA** que celebra **EL CONVENIO** con **LA ENTIDAD PÚBLICA** para la ejecución de **EL PROYECTO** materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPGN. El financiamiento de dicho costo no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora a **LA EMPRESA PRIVADA**.

15.5 **LA EMPRESA PRIVADA** pagará las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en el contrato de supervisión, conforme lo establecido en el artículo 109 del Reglamento, y en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de cancelación a la Entidad Privada Supervisora por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. **LA EMPRESA PRIVADA** deberá remitir a **LA ENTIDAD PÚBLICA** el comprobante de pago respectivo al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad Privada Supervisora.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

16.1 **LA EMPRESA PRIVADA**, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de 7 años, contados a partir de la recepción de **EL PROYECTO**.

16.2 Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la liquidación de **EL CONVENIO**, enerva el derecho de **LA ENTIDAD PÚBLICA** a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en el Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: PENALIDADES

17.1 **LA EMPRESA PRIVADA** incurrirá en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases que forman parte de **EL CONVENIO**, cuando no haya concluido en la fecha establecida la ejecución de las prestaciones objeto de **EL CONVENIO**.

17.2 La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de **EL CONVENIO**, hasta alcanzar como monto máximo el equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Total de Inversión pactado en el Convenio de Inversión, cuya ejecución esté pendiente. En cuyo caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** podrá resolver el presente Convenio de Inversión, sin perjuicio de ejecutar la Garantía correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores,

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para Estudio Definitivo y ejecución de **EL PROYECTO** $F = 0.40$
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - b.1) Para estudio definitivo $F = 0.25$
 - b.2) Para ejecución de **EL PROYECTO** $F = 0.15$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la prestación que deba ejecutarse, sea estudio definitivo o ejecución de **EL PROYECTO**.

17.3 Esta penalidad será deducida con cargo a las valorizaciones (trimestrales), liquidación y/o resultante de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Monto Total de Inversión establecida en **EL CONVENIO**, sin perjuicio que **LA ENTIDAD PÚBLICA** exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.

17.4 La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

17.5 El incumplimiento o demora de parte de **LA EMPRESA PRIVADA** en la ejecución de **EL PROYECTO**, originada por el incumplimiento de alguna obligación de **LA ENTIDAD PÚBLICA** directamente relacionada con la ejecución de **EL PROYECTO**, o por causas no imputables a **LA EMPRESA PRIVADA** que ésta no hubiera podido ni prever ni evitar, no será considerado como incumplimiento hasta el momento en que **LA ENTIDAD PÚBLICA** cumpla con su obligación o, de alguna otra manera, la satisfaga, o sean superadas las causas que hayan impedido la ejecución de **EL PROYECTO**. En tales casos, se procederá a la ampliación de los plazos respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

18.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** podrá resolver **EL CONVENIO** cuando **LA EMPRESA PRIVADA**:

- a) Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio de Inversión, la Ley y el presente Reglamento.
- b) Paralice injustificadamente la ejecución de **EL PROYECTO**, pese haber sido requerido.
- c) Haya llegado al monto máximo de la penalidad.
- d) Haber realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de selección o en la realización de **EL PROYECTO**.

18.2 Cuando se presente las causales señaladas en los literales a) y b) del numeral 18.1, **LA ENTIDAD PÚBLICA** cursará carta notarial a **LA EMPRESA PRIVADA** para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo

apercibimiento de resolución de **EL CONVENIO**. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de **LA EMPRESA PRIVADA**. Si vencido dicho plazo, **LA EMPRESA PRIVADA** continúa con el incumplimiento advertido, **LA ENTIDAD PÚBLICA** resolverá **EL CONVENIO** mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, **LA ENTIDAD PÚBLICA** ejecutará la correspondiente Garantía que **LA EMPRESA PRIVADA** hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto de **EL CONVENIO**, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

18.3 Cuando se presente las causales señaladas en los literales c y d del numeral 18.1, da el derecho a **LA ENTIDAD PUBLICA** a resolver automáticamente y de pleno derecho el convenio, bastando para tal efecto que **LA ENTIDAD PÚBLICA** remita una comunicación a **LA EMPRESA PRIVADA** informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

18.4 **LA EMPRESA PRIVADA** podrá resolver **EL CONVENIO** por las causales siguientes:

- a) **LA ENTIDAD PÚBLICA** no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecución de **EL PROYECTO** conforme a lo establecido en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento.
- b) **LA ENTIDAD PÚBLICA** incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del CIPGN u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, conforme a lo establecido en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento, pese a haber sido requerida según el procedimiento indicado en el numeral 84.4 del Reglamento.
- c) **LA ENTIDAD PÚBLICA** no haya contratado a la Entidad Privada Supervisora dentro de los tres (3) meses de celebrado **EL CONVENIO** con **LA EMPRESA PRIVADA**, conforme a lo establecido en el numeral 54.3 del artículo 54 del Reglamento.

LA EMPRESA PRIVADA verifique que **EL PROYECTO** requiera ser reformulado, en el marco del SNIP o Invierte.pe y se identifique que el mismo deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, de acuerdo con los artículos 64 y 65 estos casos, **LA EMPRESA PRIVADA** resolverá **EL CONVENIO** mediante Carta Notarial cursada a **LA ENTIDAD PÚBLICA**, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde la fecha en que tomó conocimiento del supuesto y/o causal de resolución, bajo apercibimiento de resolución de **EL CONVENIO**. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de **LA EMPRESA PRIVADA**.

18.5 Cualquiera de **LAS PARTES** pueden resolver **EL CONVENIO** por caso fortuito, fuerza mayor, o razones presupuestales o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del CIPGN que imposibilite de manera definitiva la

continuación de **EL CONVENIO**, conforme a lo establecido en el numeral 84.3 del artículo 84 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

19.1 Las controversias que surjan entre **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez de **EL CONVENIO** se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de **LAS PARTES**. El acuerdo al que lleguen **LAS PARTES** tiene efecto vinculante y ejecutable para **LAS PARTES** y produce los efectos legales de la transacción.

En caso de no prosperar el trato directo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** pueden someter sus controversias a la conciliación o arbitraje.

19.2 Cualquier de **LAS PARTES** pueden someter a conciliación la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

LAS PARTES tienen el derecho a iniciar un arbitraje de derecho ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución de **EL CONVENIO**, dentro del plazo de caducidad previsto en **EL CONVENIO**. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia; siendo en el presente caso, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima.

CLÁUSULA VIGÉSIMO: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

20.1 En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, **LA ENTIDAD PÚBLICA** designa a los funcionarios siguientes:

- a.
- b.
- c.

20.2 El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al artículo 14 del Decreto Legislativo 1250, que modifica la Ley 29230.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

21.1 **LA EMPRESA PRIVADA** declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere los incisos m) y n) del artículo 11 del Decreto

Legislativo 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, así como el artículo 248-A del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente contrato.

21.2 **LA EMPRESA PRIVADA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere los incisos m) y n) del artículo 11 del Decreto Legislativo 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, así como el artículo 248-A del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF.

21.3 **LA EMPRESA PRIVADA** se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, durante la ejecución contractual, da el derecho a **LA ENTIDAD PÚBLICA** a resolver el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

22.1 **LAS PARTES** declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución de **EL CONVENIO**:

- Domicilio de **LA ENTIDAD PÚBLICA**:
.....

- Domicilio de **LA EMPRESA PRIVADA**:
.....

22.2 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de **LAS PARTES** debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

22.3 De acuerdo con las Bases, la Propuesta Técnica y las disposiciones de **EL CONVENIO**, **LAS PARTES** lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los días del mes de enero de 2018.

22.4 Dentro de los diez (10) días de celebrado **EL CONVENIO** y sus modificatorias, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** deberán remitir copia de estos

documentos a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

Anexo 7. Modelo de Ordenanza Municipal de Priorización de Proyectos en Saneamiento

ORDENANZA N° -2019-MDL

Lucanas,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD

VISTOS:

El Acuerdo de Concejo N°.....2019-MD.../... de fecha.....de..... de 2017, donde se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando las funciones de turismo local sostenible al Área de.....(mencionar el área que corresponda, ejemplo Unidad, Sub Gerencia, Dirección, etc.),....., en Sesión Ordinaria del dede 2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, señala que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9° de dicha Ley establece que son atribuciones del concejo Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;

Que, el Artículo 73° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala como funciones específicas generales que es de competencia municipal en materia desarrollo y economía local el fomento del turismo local sostenible;

Que, el Art. 82° de la Ley de Municipalidades señala como funciones específicas de las municipalidades, compartidas con el gobiernos nacional y regional en materia de educación, cultura, deportes y recreación la de fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes;

Que, mediante Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, se establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales impulsen la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y local con la participación del sector privado mediante la suscripción de convenios para el financiamiento y ejecución de Proyectos de Inversión Pública en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local;

Que, el artículo 10 del Reglamento, precisa que corresponde a la Entidad Pública aprobar la lista de Proyectos priorizados, los cuales deben estar en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional o local, y contar con la declaración de viabilidad en el marco de Invierte.pe; dicha priorización en el caso del Gobierno Nacional se aprueba mediante resolución del Titular de la Entidad, siendo esta facultad indelegable;

Que, el artículo 12 del Reglamento en mención, dispone que la lista de Proyectos priorizados es remitida a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, a efectos que la publique en su portal institucional dentro de los tres (3) días de recibida;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del referido Reglamento dispone que las entidades públicas pueden solicitar asistencia técnica a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN bajo la modalidad de asesoría o encargo, aprobada en el caso del Gobierno Nacional, mediante resolución del Titular de la Entidad; asistencia que podrá solicitarse para el proceso de selección y para la ejecución del Convenio de Inversión que celebre la Entidad Pública con la(s) empresa(s) privada(s) seleccionada(s), requiriendo del acuerdo previo respectivo;

Que, mediante el Memorándum N°, la Gerencia, emite opinión favorable respecto a la capacidad presupuestal para el financiamiento del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, con Código N°, bajo la modalidad de Obras por Impuestos; asimismo, que el proyecto en mención cumple con los requisitos establecidos en el artículo 10 del referido Reglamento para ser incorporado en la lista de Proyectos priorizados, a ser promovida con la participación del sector privado;

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación de mayoría del Concejo Municipal en Pleno, en el Cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9° y los Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; se aprobó la siguiente norma:

ORDENANZA MUNICIPAL

Artículo 1.- APROBAR la lista de proyectos priorizados por la Municipalidad Distrital de Lucanas, para ser financiados y ejecutados en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, con el siguiente proyecto:

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO UNIFICADO	MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (s/)
1	“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”.	...	
2	(...)		
TOTAL			

Artículo 2.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, a efectos que publique la lista de Proyectos priorizados, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF.

Artículo 3.- SOLICITAR la Asistencia Técnica a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, bajo la modalidad de asesoría, para el desarrollo de los procesos de selección de las empresas privadas que financiarán la ejecución de los Proyectos priorizados y de las entidades privadas que supervisarán su ejecución; así como, para la ejecución de los convenios de inversión y/o contratos que celebre la Entidad Pública con las empresas privadas y entidad privada supervisora seleccionadas.

Artículo 4.- DISPONER que la Gerencia publique la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Lucanas (www.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase

**Anexo 8. Modelo de Informe de Solicitud de Opinión Previa de la Contraloría
General de la República**

INFORME N° -2019-MDL

A : **Sr.**
Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Informe legal para solicitud de Informe Previo de la Contraloría General de la República establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29030, relacionado al proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”

REFERENCIA : Carta N°

FECHA : Lucanas,

Me dirijo a usted, con relación a la solicitud de Informe Legal necesario para la solicitud de Informe Previo de la Contraloría General de la República de para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, con Código, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29030, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley):

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante la Carta N° delde 2019, el Presidente del Comité Especial que conduce el proceso de selección relacionado al Proyecto de Inversión Pública – PIP denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, con un monto de inversión de S/, solicita se emita el Informe Legal establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final del TUO de la Ley, así como lo establecido en el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 22785, Ley Orgánica del Sistema Nacional del Control y de la Contraloría General de la República; para lo cual adjunta la documentación que acredita las actuaciones llevadas hasta la fecha sobre el referido proyecto que comprenden un proceso de selección en el marco de la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos.

II. BASE LEGAL

2.1 El presente informe se sustenta en las siguientes principales normas:

- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Literal l del artículo 22).
- Decreto Supremo N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
- Decreto Supremo N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 036-2017-EF.
- Directiva N° 012-2016-CG/GPROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG.
- Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, Aprueban documentos estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

III. ANÁLISIS

3.1 Al respecto, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece entre sus atribuciones la de informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera:

“Artículo 22.- Atribuciones

Son atribuciones de la Contraloría General, las siguientes:

(...)

l) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior.

(...)”

3.2 Mediante Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG se aprueba la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD sobre “Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785”²³, estableciendo en el sub numeral 6.6.2 del numeral 6.6 la emisión del informe legal con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal o la que haga sus veces, en el cual se incluya todos los aspectos contemplados en el inciso 6. Dicho dispositivo, literalmente establece:

“Directiva N° 012-2016-CG/GPROD

“Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22° de la Ley N° 27785”

²³

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de 2016.

(...)

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(...)

6.6 REQUISITOS PARA LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN MATERIA DE OBRAS POR IMPUESTOS (LEY N° 29230 Y SUS MODIFICATORIAS)

(...)

6.6.2. Respecto a la solicitud requerida por las entidades del Gobierno Nacional

(...)

6. Informe Legal con la opinión favorable emitido por la Oficina de Asesoría Legal o la que haga sus veces en la entidad, en el cual se incluya lo siguiente:

- h) Análisis sobre la aprobación de la lista de proyectos priorizados a ejecutar en el marco del artículo 17 de la Ley N° 30264.*
 - i) Análisis sobre los principales aspectos legales relacionados a la solicitud, precisando dentro de qué atribución (es) la entidad ejecuta el proyecto, con indicación expresa de la base legal aplicable.*
 - j) Análisis del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa de la entidad: Ley del Procedimiento Administrativo General, normas sobre Responsabilidad y Transparencia Fiscal, disposiciones sobre Presupuesto y Endeudamiento Público; así como de la normatividad del SNIP, normas sobre Planificación y otras que resulten aplicables al caso.*
 - k) Opinión acerca de los proyectos de Bases de los procesos de selección de la empresa privada encargada del financiamiento y ejecución del Proyecto y de la empresa privada encargada de la supervisión, así como del proyecto de Convenio de Inversión Pública Nacional a suscribir con el adjudicatario de la buena pro y del contrato de la empresa privada supervisora, que incluya la evaluación respecto a su contenido y si cumplen con los requisitos formales correspondientes.*
 - l) Análisis sobre los aspectos legales relacionados con los documentos que acrediten la disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto.*
 - m) Opinión respecto a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la entidad para el financiamiento de los proyectos y su mantenimiento, de ser el caso.*
 - n) Para el caso de procesos de selección que contengan proyectos propuestos por el sector privado, se debe remitir opinión legal respecto a la documentación presentada por dicho sector como parte de su propuesta de proyecto de proyectos para su priorización, con carácter de petición de gracia.*
- (...)”*

3.4 De acuerdo a las normas expuestas, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, el TUO del Reglamento), a continuación se analiza cada uno de los aspectos correspondientes al inciso 6 de la Directiva con relación al proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, para tal efecto, se toma en cuenta el Anexo 11 de los documentos estandarizados aprobados por Resolución Ministerial N° 001-2018-EF/68.02:

a) Análisis sobre la aprobación de la lista de proyectos priorizados a ejecutar en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y del TUO del Reglamento.

Al respecto, el TUO de la Ley, tiene como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los

gobiernos regionales y/o locales. Mediante el artículo 2-B del TUO de la Ley, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1361, Decreto Legislativo que impulsa el financiamiento y ejecución y de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos, derogando el artículo 17 de la Ley N° 30264²⁴, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional a ejecutar proyectos de inversión en diversas materias. Asimismo, establece que mediante Resolución del Titular de la entidad se realizará la priorización de los proyectos a ejecutarse, luego de obtener previamente la certificación presupuestal.

Asimismo, el artículo 10 del TUO del Reglamento establece que corresponde a las entidades públicas aprobar la lista de proyectos priorizados, los mismos que deben ser consistentes con los objetivos, las metas y los indicadores establecidos en el Plan Multianual de Inversiones - PMI y contar con la declaratoria de viabilidad en el marco del Invierte.pe; siendo que la lista de proyectos priorizados debe ser aprobada con Resolución del Titular de la entidad pública del Gobierno Nacional. Dicha norma dispone:

“Artículo 10. Elaboración y aprobación de la lista de Proyectos priorizados

10.1 Corresponde a la Entidad Pública aprobar la lista de Proyectos priorizados, los cuales deben estar en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaración de viabilidad en el marco de Invierte.pe. Tratándose de las entidades públicas del Gobierno Nacional, podrán adicionalmente incluir investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

10.2 Para la aplicación del numeral precedente, deberá considerarse lo siguiente:

1. La lista de Proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la Ley N° 29230 debe ser aprobada por el Consejo Regional, Concejo Municipal o Consejo Universitario. Esta facultad es indelegable.

(...)”

A su vez, el artículo 14 del TUO del Reglamento, señala que de manera previa a la emisión de la resolución que prioriza los Proyectos y su mantenimiento, de ser el caso, la Entidad Pública solicita opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP del Ministerio de Economía - MEF respecto a la Capacidad Presupuestal con la que cuenta para el financiamiento de los Proyectos y su mantenimiento; y dicha solicitud debe adjuntar información de la programación de gastos corrientes y de inversión de la Entidad Pública, por un periodo mínimo de cinco (05) años, que permita evaluar su capacidad presupuestal en los años fiscales correspondientes²⁵.

24

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Unica.- Derogación del artículo 17 de la Ley N° 30264.

Derógase el artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico.

25

Artículo 14. Capacidad Presupuestal para entidades públicas de Gobierno Nacional

14.1 Tratándose de Proyectos a ejecutarse en el marco de la Ley N° 30264, de manera previa a la emisión de la resolución que aprueba la lista de Proyectos priorizados, la oficina de presupuesto de la Entidad Pública, o la que haga sus veces, solicita a la DGPP la opinión favorable respecto a la Capacidad Presupuestal con la que se cuenta para el financiamiento de los Proyectos, y su operación y/o mantenimiento de ser el caso. Dicha opinión debe sustentarse con información de la programación de gastos corrientes y de inversión de la Entidad Pública, por un periodo mínimo de cinco (5) años, que acredite su Capacidad Presupuestal en los años fiscales correspondientes. La opinión se emite dentro de los diez (10) Días de requerida.

(...)

En el presente caso, (...)

En ese sentido, de conformidad con el procedimiento señalado, se verifica que el PIP con el Código, con un monto estimado de inversión ascendente a S/, se encuentra incluido por resolución del Titular de la entidad en la lista de proyectos priorizados de la Municipalidad, a ejecutarse en el marco del TUO de la Ley, y del TUO del Reglamento.

b) Análisis sobre los principales aspectos legales relacionados a la solicitud, precisando dentro de qué atribución (es) la entidad ejecuta el proyecto, con indicación expresa de la base legal aplicable.

Conforme a lo señalado en el punto que antecede, el TUO de la Ley tiene como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales. Tales proyectos pueden ser financiados y ejecutados en el marco del Invierte.pe, los que deben estar en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local, debiendo contar con la declaratoria de viabilidad. (artículos 1 y 2).

Mediante el artículo 2-B del TUO de la Ley, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1361, Decreto Legislativo que impulsa el financiamiento y ejecución y de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos²⁶, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional a ejecutar proyectos de inversión en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, deporte, ambiente, entre otras, en el ámbito de sus competencias²⁷:

Artículo 2-B. Ejecución de proyectos de inversión de las entidades del Gobierno Nacional
Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a ejecutar proyectos de inversión en el marco del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industria, turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos establecidos en la presente Ley y en su Reglamento. La ejecución de los proyectos de inversión en materia de saneamiento, bajo el

²⁶ Que deroga expresamente el artículo 17 de la Ley N° 30264.

²⁷ **Artículo 2-B. Ejecución de proyectos de inversión de las entidades del Gobierno Nacional**
Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a ejecutar proyectos de inversión en el marco del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industria, turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos establecidos en la presente Ley y en su Reglamento. La ejecución de los proyectos de inversión en materia de saneamiento, bajo el mecanismo regulado en la presente Ley, puede incluir la operación de dichos proyectos por un periodo máximo de un (01) año.
(...)

mecanismo regulado en la presente Ley, puede incluir la operación de dichos proyectos por un periodo máximo de un (01) año.
[el resaltado es nuestro].

Asimismo, el artículo 2 del TUO del Reglamento señala que el mismo es de aplicación a las entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Juntas de Coordinación Interregional, las Mancomunidades Regionales y Municipales y Universidades Públicas. En ese sentido, el marco normativo vigente permite al Gobierno Nacional efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en diversas materias, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos establecidos en el TUO de la Ley y el TUO del Reglamento, entre ellos en materia de saneamiento a través del MVCS.

En cuanto a la ejecución conjunta de proyectos, el artículo 9 del TUO del Reglamento establece que la entidad pública del Gobierno Nacional que ejecuta proyectos de competencia de un Gobierno Regional o Local mediante el mecanismo de obras por impuestos deben transferirlos a las entidades que delegaron sus competencias. A su vez, el Anexo del TUO del Reglamento define el Convenio de ejecución conjunta como: “*Convenio suscrito entre Entidades Públicas del Gobierno Nacional y Gobierno Regional o Local. (...)*”. En tanto que la Sexta Disposición Complementaria Final del TUO del Reglamento, establece que para el caso de los proyectos de competencia exclusiva de los gobiernos regionales y locales, se podrán suscribir los convenios que correspondan para la ejecución por parte de la Entidad Pública del Gobierno Nacional correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Bases de la Descentralización²⁸.

Al respecto, en el ámbito urbano, la regla general es que las municipalidades provinciales son responsables de la prestación de los servicios de saneamiento a través de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento y, excepcionalmente, en aquellas pequeñas ciudades que se encuentran fuera del ámbito de una empresa prestadora, dicha responsabilidad recae en la municipalidad distrital que corresponda, siempre y cuando ésta se encuentre en capacidad de asumirla (Art. 11). Asimismo, en este ámbito, las municipalidades provinciales pueden otorgar la explotación de uno o más servicios de saneamiento a las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento; pudiendo asimismo, delegar al Ente rector (Art. 13).

Adicionalmente, los artículos 110²⁹ y 111 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, establecen la facultad de los gobiernos locales en la promoción de la inversión privada en los

²⁸

Sexta.- De la suscripción de Convenios de Transferencia de competencia exclusiva de los Gobiernos Locales

Para el caso de los proyectos de competencia exclusiva de los Gobiernos Locales, en las materias señaladas en el artículo 17 de la Ley N° 30264, se podrán suscribir los convenios previstos en la normatividad de Invierte.pe para su formulación, así como los convenios que correspondan para su ejecución por parte de la Entidad Pública del Gobierno Nacional correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

²⁹

Modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1357.

servicios de saneamiento, así como la facultad de delegar la misma al Ente rector³⁰. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades pueden delegar a otras entidades del Estado sus funciones específicas exclusivas, en los casos en que se justifica la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economía de escala³¹.

En el presente caso, el Concejo de la Municipalidad, mediante el Acuerdo de Concejo N° del2019, autoriza al Alcalde la suscripción del Convenio respectivo.

En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 20 del TUO del Reglamento, el proceso de selección de la Empresa Privada se realiza por un Comité Especial designado por el Titular de la Entidad Pública mediante resolución:

“Artículo 20. Designación del Comité Especial

20.1 El proceso de selección de la Empresa Privada se realizará por un Comité Especial designado para tal efecto. El Comité Especial está conformado por tres (3) miembros, de los cuales dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto del proceso de selección.

(...)

20.2 Una vez conformado el comité especial, el Titular de la Entidad Pública comunica mediante oficio al comité especial el inicio de las funciones correspondientes a la fase de actos previos y/o el proceso de selección. (...).”

En cuanto a la autoridad que designa el Comité Especial, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO del Reglamento dispone que el Titular de la Entidad Pública puede

30

Artículo 110.- Facultad de los gobiernos locales en la promoción de la inversión privada en los servicios de saneamiento

Los gobiernos locales, en el ámbito de su jurisdicción, están facultadas para otorgar al sector privado la explotación de los servicios de saneamiento, mediante cualquiera de las modalidades de asociación público privada la realización de uno o más procesos comprendidos en los sistemas establecidos en el artículo 2 de la presente Ley, conforme lo establezcan las normas aplicables en materia de promoción de la inversión privada y supletoriamente la presente Ley y su Reglamento.

Los gobiernos locales pueden delegar de manera expresa al Ente rector, la facultad señalada en el párrafo anterior. En caso el Ente rector otorgue cofinanciamiento o garantías para el desarrollo del proyecto de Asociación Público Privada, los gobiernos locales no pueden dejar sin efecto dicha delegación, bajo responsabilidad.”

Artículo 111.- Promoción de la inversión privada para la optimización y mejora de la gestión empresarial

Los gobiernos locales, según lo que establece el marco legal aplicable, pueden propiciar la participación del sector privado para mejorar la gestión empresarial de las empresas prestadoras, ejerciendo las funciones correspondientes a las entidades titulares de proyectos de asociaciones público privadas a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1224, “Decreto Legislativo del marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos”. [los subrayados, son nuestro].

31

“Artículo 76.- Delegación de Competencias y Funciones Específicas

Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones específicas exclusivas establecidas en la presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala.

Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, así como las condiciones y causales para su revocación.

(...).

La responsabilidad es indelegable.

(...) [el subrayado, es nuestro].

desconcentrar, mediante resolución, las facultades que la citada norma le otorga, excepto la aprobación de la lista de Proyectos priorizados, la autorización de contratación directa y la nulidad de oficio.

En el caso de la Municipalidad, mediante la Resolucióndel 2018, se designa a los integrantes del Comité Especial y la emisión de la resolución correspondiente. El Comité Especial quedó conformado con los siguientes miembros titulares y suplentes:

MIEMBROS TITULARES

1.
2.
3.

MIEMBROS SUPLENTE

1.
2.
3.

(...)

c) Análisis del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa de la entidad: el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, normas sobre Responsabilidad y Transparencia Fiscal, disposiciones sobre Presupuesto y Endeudamiento Público; así como de la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, normas sobre Planificación y otras que resulten aplicables al caso.

(...)

Asimismo, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF, establece que la misma es de aplicación a las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero agrupados según los niveles de gobierno (artículo 2). En su artículo 4 establece las fases del ciclo de inversión:

Artículo 4.- Fases del Ciclo de Inversión

4.1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:

(...)

De otro lado, cabe indicar que el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS³² (en adelante, TUO de la LPAG), es de aplicación a todas las entidades de la Administración Pública y regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en tales entidades. Conforme a lo dispuesto en su Artículo III de su Título Preliminar, tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

(...)

Asimismo, el presente proyecto cumple con las disposiciones citadas, toda vez que cuenta con Código y ha sido declarado viable, conforme se verifica de la ficha registrada en el Banco de Proyectos. De acuerdo a lo dispuesto por el TUO del Reglamento, respecto de la priorización de proyectos presentados por el sector privado, se precisa que el proyecto en mención se encuentra en la lista de proyectos priorizados a través de

d) Opinión acerca de los proyectos de Bases de los procesos de selección de la empresa privada encargada del financiamiento y ejecución del Proyecto y de la empresa privada encargada de la supervisión, así como del proyecto de Convenio de Inversión Pública Nacional a suscribir con el adjudicatario de la buena pro y del contrato de la empresa privada supervisora, que incluya la evaluación respecto a su contenido y si cumplen con los requisitos formales correspondientes.

Conforme a lo establecido en el artículo 22 del TUO del Reglamento, son funciones del Comité Especial, elaborar las Bases del proceso de selección, con arreglo al modelo establecido por éste, así como consolidar la documentación necesaria para solicitar el informe previo a la Contraloría General de la República, entre otros³³.

³² Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019.

³³ **Artículo 22. Funciones del Comité Especial**

22.1 El Comité Especial es competente, entre otras funciones, para:

- i. Determinar el costo de la ficha técnica o del Estudio de Preinversión a ser reembolsado.*
- ii. En el caso de la entidades públicas del Gobierno Nacional, solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública, o la que haga sus veces, que efectúe la Certificación Presupuestaria de la Entidad Pública para el financiamiento del (los) Proyecto(s) de conformidad a la Ley N° 30264.*
- iii. Elaborar las Bases del proceso de selección*
- iv. Consolidar la documentación necesaria para que el Titular de la Entidad Pública presente la solicitud de Informe Previo a la Contraloría General de la República, cuando corresponda.*
- v. Someter las Bases a la aprobación del Titular de la Entidad Pública o a la aprobación del Director Ejecutivo de ProInversión, de corresponder.*
- vi. Convocar y llevar a cabo el proceso de selección de la Empresa Privada.*
- vii. Absolver consultas y observaciones e integrar las Bases.*
- viii. Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio, modificando el calendario inicial.*
- ix. Evaluar las propuestas y otorgar la Buena Pro.*
- x. Consolidar la información necesaria para el perfeccionamiento del convenio.*

22.2 El Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio, o hasta la cancelación del proceso.

Sobre los proyectos de Bases, el artículo 26 del Reglamento se refiere al contenido mínimo de las mismas.

Al respecto, mediante la Resolución Directoral N° 002-2017-EF/68.01³⁴, sustituida por la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, aprobó los documentos estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria y Final del TUO del Reglamento que, como Anexos, forman parte integrante de dicha Resolución, entre los que se encuentran los Anexos 12 y 13, denominados “Modelo de Bases del Proceso de Selección de la Empresa Privada” y “Modelo de Bases del Proceso de Selección de la Entidad Privada Supervisora”:

- (...)
- ANEXO 12: MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA.
- ANEXO 13: MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.
- (...)

Asimismo, se encuentra el Anexo 21, denominado “Formato de Convenio” a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria y Final del TUO de la Ley, en el cual se precisa, entre otros aspectos legales, el contenido de la cláusula de solución de controversias y de anticorrupción.

En el presente caso, mediante Cabe agregar que el numeral 31.1 del artículo 31 del TUO del Reglamento establece que previamente a la aprobación de las Bases del proceso de selección de la Empresa Privada, corresponde se solicite la emisión del Informe Previo al que alude el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785, Ley que Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

A continuación se emite opinión sobre los proyectos de Bases de selección, así como de los proyectos de convenio y contrato, respectivamente:

De los proyectos de Bases del proceso de selección de la empresa privada para el financiamiento y ejecución del proyecto y de la empresa privada supervisora del proyecto

En cuanto al proyecto de Bases para la selección de la empresa privada para el financiamiento y ejecución del proyecto, cabe indicar que la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, aprobó mediante la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, publicada el 22 de diciembre de 2018,

22.3 En el desempeño de sus funciones el Comité Especial puede solicitar apoyo a los órganos o dependencias competentes de la Entidad Pública, los que están obligados a brindárselo, bajo responsabilidad.

22.4 En caso de existir discrepancia de naturaleza procedimental respecto del proceso de selección, entre la opinión de los distintos órganos de la Entidad Pública y el Comité Especial, prevalece la decisión del Comité Especial.

34

Según Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de setiembre de 2017.

el denominado: “Modelo de Bases del Proceso de Selección de la Empresa Privada” (Anexo 12). Dicho documento se encuentra colgado en el portal web del MEF³⁵.

De ese modo, el Comité Especial ha remitido el proyecto de Bases elaborado conforme al Modelo antes mencionado y, por tanto, el mismo cumple con el contenido mínimo establecido en el artículo 26 del TUO del Reglamento. Cabe indicar que tales bases se sustentan en el estudio de pre inversión del proyecto, que cuenta con declaración de viabilidad, sustentado en el Informe Técnico N° 003-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/UF del 1 de junio de 2018, conforme aparece en la Ficha Técnica Estandar del Proyecto, como aparece en el Registro de proyectos de inversión del Invierte.pe.

En lo que respecta a las Bases del proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora del proyecto, cabe indicar que la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, a través de la misma Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02 aprobó el denominado: “Modelo de Bases del Proceso de Selección de la Entidad Privada Supervisora” (Anexo 13), que también se encuentra colgado en el portal web del MEF³⁶.

Cabe indicar que los asuntos operativos en el marco del Inverte.pe, presupuestos y técnicos relativos a los términos de referencia (que incluye el plazo, calendario, valor referencial) así como el cronograma de ejecución y penalidades, han sido elaborados por el Comité Especial, siendo ello de su responsabilidad, así como de la determinación de la metodología de calificación de las propuestas y selección de los factores de evaluación de las Bases, el patrimonio neto mínimo requerido a la empresa privada que financie y ejecute el Proyecto.

Del proyecto de Convenio de Inversión a suscribir con la Empresa Privada adjudicataria de la buena pro

En el presente caso, el Comité Especial remite el proyecto de Convenio de Inversión Pública Nacional a suscribir con el adjudicatario de la buena pro, luego que fuera elaborado y visado, conforme al modelo de convenio que fuera aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 039-2018-EF/15, ahora comprendida en el Anexo 21 de la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02 antes mencionada.

Dicho proyecto, entre otros, contempla una cláusula anticorrupción (Cláusula Décimo Octava), conforme a lo establecido en la normativa sobre la materia, así como comprende una cláusula de solución de controversias (Cláusula Vigésima Primera) en donde se precisa que en caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a recurrir a un centro de conciliación autorizado o iniciar un arbitraje de derecho ante una institución arbitral, dentro del plazo de caducidad

35 <https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-29923/por-instrumentos/resolucion-directoral/18776-resolucion-directoral-n-001-2018-ef-68-02/file>

36 <https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-29923/por-instrumentos/resolucion-directoral/18776-resolucion-directoral-n-001-2018-ef-68-02/file>

de treinta (30) días calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2 del artículo 87 del TUO del Reglamento.

En ese sentido, el proyecto de Convenio de Inversión Pública, ha sido elaborado por el Comité Especial teniendo en cuenta los parámetros del TUO de la Ley, el TUO del Reglamento y los documentos estandarizado aprobados por el MEF y, en consecuencia, cumple con los requisitos formales establecidos en la normativa sobre la materia, así como sus cláusulas no resultan lesivas a los intereses nacionales, ni contravienen normas reglamentarias, legales o constitucionales.

Del proyecto de Contrato a suscribir con la Entidad Privada Supervisora adjudicataria de la buena pro

Respecto del Contrato de la Empresa Privada Supervisora, el Comité Especial remite el proyecto de Contrato de la Entidad Privada Supervisora a suscribir con el adjudicatario de la buena pro, luego que fuera elaborado y visado, conforme al modelo de contrato que fuera aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 039-2018-EF/15, ahora comprendida en el Anexo 22 de la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02 antes mencionada.

Dicho proyecto, entre otros, contempla una cláusula anticorrupción y no participación en prácticas corruptas (Cláusula Décimo), conforme a lo establecido en la normativa sobre la materia, así como comprende una cláusula de solución de controversias (Cláusula Décimo Octava) en donde se precisa que en caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a recurrir a un centro de conciliación autorizado o iniciar un arbitraje de derecho ante una institución arbitral.

En ese sentido, el proyecto de Contrato ha sido elaborado por el Comité Especial teniendo en cuenta los parámetros del TUO de la Ley, el TUO del Reglamento y los documentos estandarizados y, en consecuencia, cumple con los requisitos formales establecidos en la normativa sobre la materia, así como sus cláusulas no resultan lesivas a los intereses nacionales, ni contravienen las normas reglamentarias, legales o constitucionales.

e) Análisis sobre los aspectos legales relacionados con los documentos que acrediten la disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto.

El presente análisis se circunscribe a los documentos relacionados con la libre disponibilidad de los terrenos comprendidos en el proyecto, según los requerimientos de la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD sobre “Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785.

Para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, se requiere la Libre Disponibilidad del Terreno por parte de sus respectivos propietarios o titulares.

A continuación se detalla la información relacionada con la disponibilidad de los terrenos, según los informes y documentos antes citados:

Nº	ESTRUCTURA PROYECTADA	PROPIETARIO / AREA TERRENO	DOCUMENTOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
1			
2			
3			
4			

Conforme a lo antes señalado, para la ejecución del presente Proyecto se ha declarado la libre disponibilidad de determinados terrenos

f) Opinión respecto a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la entidad para el financiamiento de los proyectos y su mantenimiento, de ser el caso.

Al respecto, mediante el artículo 14 del Reglamento se establece la necesidad de requerir opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, con respecto a la capacidad presupuestal con la que cuenta la institución para el financiamiento de los proyectos y su mantenimiento, bajo el mecanismo de obras por impuestos³⁷.

Asimismo, el artículo 22 del TUO del Reglamento, establece que el Comité Especial, solicitará a la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública, el requerimiento de la opinión previa de la DGPP, respecto a la disponibilidad presupuestal que tiene la Entidad Pública para el financiamiento de los proyectos a ejecutarse bajo el mecanismo de obras por impuestos, donde deberá indicarse los datos del proyectos y sustentar la disponibilidad presupuestaria para financiar los Certificados “Inversión Pública Gobierno Nacional – Tesoro Público” (CIPGN); así como, de corresponder, el documento suscrito por su Titular en el que conste compromiso de la Entidad Pública de priorizar, bajo responsabilidad, en la fase de programación presupuestaria los recursos necesarios para financiar el pago de los CIPGN en los años fiscales siguientes y por todo el periodo de ejecución del proyecto.

La Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG³⁸, que aprueba la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD, “Emisión del Informe Previo establecido por el literal 1) del artículo 22 de la Ley N° 27785”, establece que de manera previa a la solicitud de su

³⁷ Esta solicitud es un requisito previo para poder emitir la resolución que prioriza los proyectos a ser ejecutados bajo el citado mecanismo.

³⁸ Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de 2016.

opinión, debe elaborarse un Informe Financiero por parte de la Unidad de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad.

En el presente caso, (...)

Dicho pedido fue atendido por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, a través del Oficio N° (..)

En tal sentido, la Municipalidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

g) Para el caso de procesos de selección que contengan proyectos propuestos por el sector privado, se debe remitir opinión legal respecto a la documentación presentada por dicho sector como parte de su propuesta de proyecto de proyectos para su priorización, con carácter de petición de gracia.

Sobre la presente exigencia corresponde señalar el artículo 15 del TUO del Reglamento establece la posibilidad de que la empresa privada pueda proponer proyectos para su desarrollo mediante el mecanismo de obras por impuestos, el cual tiene el carácter de petición de gracia, cuya carta de intención debe incluir un conjunto de requisitos, tales como los referidos a las principales actividades a desarrollar, el cronograma, el monto de inversión y plazo de inicio del Proyecto³⁹.

En el presente caso, mediante la Carta N°..... del2019, la Empresa/CompañíaS.A. ha manifestado su intención de financiar y ejecutar el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”.

³⁹ **Artículo 15. Propuestas de la empresa privada**

(...)

15.2 La empresa privada envía al Titular de la entidad pública la carta de intención para desarrollar un proyecto, la cual contiene la identificación del proponente y la descripción de la propuesta, incluyendo lo siguiente:

1. Nombre preliminar del proyecto;
2. Naturaleza y objeto de la intervención, y localización del proyecto;
3. Descripción de la situación actual sobre la que busca intervenir el proyecto, detallando las posibles causas y efectos del problema identificado;
4. Descripción de las principales actividades a desarrollar;
5. Planteamiento preliminar del proyecto que contenga el objetivo central y la descripción referencial de los componentes del proyecto;
6. Cronograma para la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de preinversión del proyecto;
7. Monto de inversión estimado del proyecto;
8. Plazo tentativo de inicio y culminación de la ejecución del proyecto;
9. Tres (3) cotizaciones para la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de preinversión del proyecto que consideren todos los conceptos al valor del mercado que sean aplicables; y,
10. Declaración Jurada de los poderes con los que cuenta el representante legal.

- 3.5 En ese sentido, desde el punto de vista legal, se emite el presente informe como parte de la documentación que se adjuntará a la solicitud a realizarse a la Contraloría General de la República para la emisión del informe previo establecido en el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785, respecto el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Huarmey, Distrito de Huarmey – Provincia de Huarmey – Departamento de Ancash”.

IV. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, se remite el informe legal que contiene la opinión favorable a la solicitud de Informe Previo del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29030 y a la Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD “Emisión del Informe Previo establecido en el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785”.

V. RECOMENDACIÓN

Comunicar la presente información a la Contraloría General de la República, para su evaluación y opinión.

Atentamente,

Visto, el presente Informe, el funcionario que suscribe lo hace suyo en señal de conformidad.

Anexo 9. Modelo de Resolución que Conformar el Comité Especial

Nº -2019-MDL

Lucanas,

VISTOS:

El Oficio Nº; el Informe Nºde la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias, establece que las Entidades Públicas realizan un proceso de selección de la Empresa Privada que se regirá por los principios de libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, enfoque de gestión por resultados y responsabilidad presupuestal;

Que, el artículo 20 del mencionado Reglamento señala que el proceso de selección de la Empresa Privada está a cargo de un Comité Especial conformado por tres (3) miembros titulares y suplentes, quienes son designados por resolución del Titular de la Entidad Pública;

Que, la organización y conducción del proceso de selección para la contratación de la Empresa Privada es competencia del Comité Especial conforme a las funciones establecidas en el artículo 22 del citado Reglamento;

Que, (...)

De conformidad con lo dispuesto; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir el Comité Especial responsable de la organización y conducción del proceso de selección de la Empresa Privada que financie la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho”, con Código, y del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora que supervisará su ejecución, el mismo que estará integrado de la manera siguiente:

MIEMBROS TITULARES

4. (...)

5. (...)

6. (...)

MIEMBROS SUPLENTE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

Artículo 2.- Disponer que el Comité Especial se instalará inmediatamente después de notificados y bajo responsabilidad, sujetando su actuación a las disposiciones establecidas en la Ley N° 29230 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF, normas complementarias y la presente Resolución.

Artículo 3.- Poner en conocimiento de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN la presente Resolución, para los fines de ley.

Regístrese y comuníquese.

Anexo 10. Modelo de Convenio de Delegación de Funciones y Financiamiento Oxi

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

CONVENIO N° 2019-VIVIENDA/PNSR

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte, la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS**, a quien en adelante se le denominará, **LA MUNICIPALIDAD**, con RUC N°, con domicilio legal en, Lucanas, Lucanas – Ayacucho, representado por el señor, identificado con DNI N°, designado mediante Resolución y, de otra parte, el **MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**, que en lo sucesivo se le denominará **EL MINISTERIO**, con R.U.C. N° y domicilio legal San Isidro, provincia y departamento de Lima; representado por, identificada con D.N.I. N° y designada con Resolución Suprema N° en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política, administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

EL MINISTERIO de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCSS, es una Entidad del Gobierno Nacional que tiene por finalidad facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados; tiene competencia en materia de saneamiento y ejerce competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales en dicha materia; y, en el marco de sus competencias tiene como función establecer mecanismos destinados a promover la participación de las asociaciones público-privadas en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de su responsabilidad.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- 1.1 Constitución Política del Perú
- 1.2 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- 1.3 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- 1.4 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.
- 1.5 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,

- Construcción y Saneamiento.
- 1.6 Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
- 1.7 Acuerdo de Concejo Municipal N° aprobado en Sesión Ordinaria del

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto establecer los acuerdos y compromisos de cooperación entre las partes para la ejecución del proyecto “**Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho**”, con Código, en el marco de lo establecido en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, conforme los términos siguientes:

- **LA MUNICIPALIDAD** efectuará el cambio de Unidad Ejecutora del PROYECTO a favor del PNSR de VIVIENDA, de acuerdo a las normas del Invierte.pe.
- **LA MUNICIPALIDAD** autoriza al PNSR de VIVIENDA para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra del Proyecto en mención con cargo a los recursos del presupuesto institucional de VIVIENDA.
- **EL MINISTERIO** a través del PNSR, conforme a la autorización otorgada por **LA MUNICIPALIDAD** se encargará de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra del Proyecto, previa priorización debidamente aprobada.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO

Son obligaciones y atribuciones de **EL MINISTERIO** a través del PNSR:

- 4.1 Constituirse como Unidad Ejecutora del PROYECTO y encargarse de la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra del Proyecto
- 4.2 Solicitar a **LA MUNICIPALIDAD** toda la información relacionada a los estudios del Proyecto y los documentos que acrediten las servidumbres y disponibilidad de los terrenos donde se ejecutará el Proyecto.
- 4.4 Realizar la transferencia física y contable de la obra luego de culminar la misma a favor de **LA MUNICIPALIDAD**, para su operación y mantenimiento, por encontrarse en el ámbito de su competencia.
- 4.5 (...)

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Son obligaciones y atribuciones de **LA MUNICIPALIDAD**:

- 5.1 Realizar el cambio de Unidad Ejecutora del Proyecto a favor del PNSR de EL MINISTERIO, en el marco de las normas del Invierte.pe
- 5.2 Entregar a EL MINISTERIO toda la información relacionada al Proyecto
- 5.3 Facilitar a **EL MINISTERIO** la obtención de licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecución del Proyecto.
- 5.4 Recibir de EL MINISTERIO la transferencia física y contable de obra, luego de culminar la misma, así como encargarse de la operación y mantenimiento de los servicios
- 5.5 (...).

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio surte sus efectos desde la fecha de su suscripción hasta la culminación y liquidación de todos los componentes del Proyecto “**Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Lucanas, Distrito de Lucanas – Provincia de Lucanas - Ayacucho**”,

CLÁUSULA SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

- 7.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito.
- 7.2 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en el presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento.

La resolución del presente Convenio conlleva al término de las obligaciones asumidas por las partes. En consecuencia, en el supuesto que **EL MINISTERIO** hubiera otorgado cofinanciamientos o garantías para el otorgamiento de la concesión de la prestación de uno o más servicios de saneamiento, estos quedarán sin efecto, procediéndose a la liquidación respectiva, debiendo **LA MUNICIPALIDAD** asumir dichas obligaciones frente al Concesionario.

CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES

Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio **LA MUNICIPALIDAD** designará a un Coordinador Responsable para proporcionar información a **EL MINISTERIO** respecto ...

Por parte de **EL MINISTERIO**, la Coordinación se realizará a través de las Unidades para la ejecución de la obra del Proyecto

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificación al presente Convenio se hará mediante Adenda, debidamente suscrita por las partes, durante la vigencia del Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO

- 10.1 Las partes están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente Convenio.
- 10.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes faculta a la otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de una Carta Notarial en el domicilio señalado en la parte introductoria del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que anima a las partes en la celebración del presente Convenio.

En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes en diez (10) días calendario de iniciado el trato directo; las mismas deberán ser resueltas por medio del arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformado por tres (03) árbitros, para lo cual las partes se someten a la jurisdicción arbitral del en la ciudad de Lima.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan. Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente Convenio, firman en dos (2) ejemplares igualmente válidos a los días del mes de del año 2019.

Por **EL MINISTERIO**

Por **LA MUNICIPALIDAD**